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Słownik skrótów 
BOF  Białostocki Obszar Funkcjonalny 

CT  Cel Tematyczny 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny 

FS  Fundusz Spójności 

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

IP ZIT BOF  Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostoc-
kiego Obszaru Funkcjonalnego 

IW IP ZIT BOF  Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

IZ RPOWP  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Podlaskiego 2014-2020 

JST  Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KE  Komisja Europejska 

KM RPOWP  Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020 

MFiPR  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MIiR  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MOF OW  Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego 

OP  Oś Priorytetowa 

PI  Priorytet Inwestycyjny 

PO  Program Operacyjny 

POKL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

POPW  Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

POIiŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POIR  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

POPT  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 

Porozumienie  Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczą-
cych realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
(RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z 20 
lipca 2015 r. zmienione Aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r., Aneksem 
nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r., Aneksem nr 3 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz  
Aneksem nr 4 z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

RPOWP 2014-2020  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 

Stowarzyszenie BOF  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

SRBOF 2030  Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku 

Strategia ZIT BOF  Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

SUMP BOF  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funk-
cjonalnego do roku 2035 
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SZOOP RPOWP  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
UE  Unia Europejska 

WLWK  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

ZIT  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Wprowadzenie 

Zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 został przygotowany kolejny roczny 
raport z realizacji strategii, który zawiera dane ilościowe oraz jakościowe dotyczące postępów 
i efektów wdrażania. Raport ten pozwala na śledzenie i ostrzeganie, jak kształtują się aktu-
alne postępy w realizacji strategii i czy są osiągane zakładane rezultaty.  

Obecny stan prawny dotyczący wdrażania środków z Unii Europejskiej w perspektywie finan-
sowej 2014-2020 jako datę końcową kwalifikowalności wydatków w ramach projektów wska-
zuje 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że w przypadku wszystkich projektów w ramach ZIT w per-
spektywie 2014-2020 musiało nastąpić ich rzeczowe i finansowe zakończenie do tej daty. 
W związku z powyższym jest to ostatni roczny raport z realizacji Strategii ZIT BOF. 

W Raporcie z realizacji Strategii ZIT BOF za 2023 r. przyjęto analogiczny, jak we wcześniejszych 
rocznych raportach schemat prezentacji informacji. W rozdziale 1 przedstawiono informacje 
dotyczące stanu wdrażania Strategii ZIT BOF z podziałem na tryb pozakonkursowy, tryb konkur-
sowy, tryb nadzwyczajny oraz projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajo-
wych Programów Operacyjnych. W tej części Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za rok 2023 
wykorzystano dane na dzień 31 grudnia 2023 roku pochodzące z SL 2014, a także dane prze-
kazane przez Beneficjentów. 

W rozdziale 2 przeanalizowano stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT BOF. Zgodnie z przy-
jętym systemem wskaźników Strategii ZIT BOF zaprezentowano listę wskaźników produktu i re-
zultatu na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT, wykorzystując dane głównie 
z SL 2014 na 31 grudnia 2023 roku oraz listę wybranych wskaźników ogólnego poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego do roku 2022, których źródłem jest przede wszystkim staty-
styka publiczna. W Raportach z realizacji Strategii ZIT BOF informacje o sytuacji finansowej gmin 
BOF przedstawiane są od 2019 co dwa lata. W związku z powyższym w rozdziale 2 raportu za 
2023 przedstawiono informacje o sytuacji finansowej gmin BOF w latach 2020-2022. 

Z kolei w rozdziale 3 zaprezentowano głównie informacje przekazane przez Gminy – członków 
Stowarzyszenia BOF – o realizacji siedmiu celów rozwojowych Strategii ZIT BOF. Wszystkie działa-
nia podejmowane przez gminy BOF zarówno ze środków ZIT, jak i spoza ZIT, mają się przyczynić 
do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. 

Ostatnią część opracowania stanowią wnioski płynące z przeprowadzonych w poprzednich 
rozdziałach analiz. Wnioski z obecnego raportu mogą być wykorzystane przy realizacji pro-
jektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027. Stowarzyszenie BOF w 2023 
roku zakończyło merytoryczne przygotowanie Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funk-
cjonalnego do 2030 roku (SRBOF 2030) jako strategii ponadlokalnej zgodnie z ustawą z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pełniącej funkcję strategii ZIT zgodnie z ustawą z dnia 
28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 
perspektywie finansowej 2021–2027.   
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1. Informacje dotyczące stanu wdrażania Strategii ZIT BOF 

 

W 2023 roku nie dokonano aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bia-
łostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 i obowiązywała wersja 8, która została 
przyjęta Uchwałą nr 13/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 9 grudnia 2022 r. Strategia ZIT BOF (wersja 8) została 
pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyj-
nym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 314/5794/2022 Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego z 30 grudnia 2022 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 11 stycznia 2023 r.  

Całkowity poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
RPOWP 2014-2020 nie uległ zmianie, alokacja EFRR wynosi 67,4 mln EUR oraz alokacja EFS 
wynosi 8,6 mln EUR. Od 2020 roku, informacja o poziomie alokacji ZIT BOF w PLN, jest prze-
kazywana co miesiąc przez IZ RPOWP (poziom alokacji jest zależny od kursu EUR do PLN, 
a także momentu certyfikacji wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów). 
Podział alokacji ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 w EUR i PLN przedstawia tabela 1. 
Do analiz w całym dokumencie alokacja ZIT BOF została przyjęta na poziomie 340 187 036 
PLN, zgodnie z informacją przekazaną 9 stycznia 2024 r. przez IZ RPOWP. 
 

Tabela 1. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 

Poddziałanie w ramach RPOWP 
2014-2020 Fundusz Oś 

priorytetowa 
Cel 

tematyczny 
Priorytet 

inwestycyjny 
Szacunkowa 

alokacja (EUR) 
Szacunkowa 

alokacja (PLN) 
Poddziałanie 1.4.2.  
Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej BOF 

EFRR I CT 3 3a 8 994 344  39 137 781 

Poddziałanie 3.1.3.  
Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w ramach BOF 

EFS III CT 10 10i 1 779 368  7 920 250 

Poddziałanie 3.3.2.  
Stworzenie Centrum 
Kompetencji BOF 

EFS III CT 10 10iv 3 987 515  17 738 392 

Poddziałanie 5.4.2.  
Strategie niskoemisyjne BOF EFRR V CT 4 4e 28 993 669  130 159 214 

Poddziałanie 4.1.2.  
Dostępność terenów 
inwestycyjnych w BOF 

EFRR IV CT 7 7b 1 570 183  6 623 684 

Poddziałanie 7.2.2.  
Rozwój usług społecznych 
w ramach BOF 

EFS VII CT 9 9iv 2 872 870  13 331 063 

Poddziałanie 8.4.2. 
Infrastruktura usług socjalnych 
w obszarze BOF 

EFRR VIII CT 9 9a 3 457 509  15 183 802 

Poddziałanie 8.2.2. 
Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze BOF 

EFRR VIII CT 10 10a 24 344 542  110 092 848 

Razem EFRR + EFS 76 000 000  340 187 036 
Razem EFRR 67 360 247 301 197 330 

Razem EFS 8 639 753 38 989 706 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), s. 315-316 oraz informacji IZ RPOWP z 9 stycznia 2024 r. 
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Projekty z alokacji ZIT BOF realizowane są w ramach działań i poddziałań Strategii ZIT BOF 
zaprezentowanych w tabeli 2 wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami z RPOWP 
2014-2020.  
 
Tabela 2. Matryca działań/poddziałań w ramach Strategii ZIT BOF oraz poddziałań RPOWP 2014-2020. 

Strategia ZIT BOF RPOWP 2014-2020 
Tryb wyboru 

Cel ZIT Działania/Poddziałania ZIT Oś priory-
tetowa Nazwa Poddziałania Skrót  

Poddziałania 

Cel 1. 
Atrakcyjność  
inwestycyjna 

Poddziałanie 1.2.1. 
Uzbrojenie terenów in-
westycyjnych 

I 
Poddziałanie 1.4.2. 
Podniesienie atrakcyj-
ności inwestycyjnej BOF 

RPPD.01.04.02 Pozakonkursowy 
Nadzwyczajny 

Poddziałanie 1.2.2. Za-
pewnienie dostępności 
terenów inwestycyjnych 

IV 
Poddziałanie 4.1.2. 
Dostępność terenów 
inwestycyjnych w BOF 

RPPD.04.01.02 Pozakonkursowy 

Cel 2.  
Kompetencje 

do pracy 

Poddziałanie 2.4.1.  
Podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej 

III 

Poddziałanie 3.1.3.  
Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej ja-
kości edukacji przed-
szkolnej w ramach BOF 

RPPD.03.01.03 Konkursowy 

Poddziałanie 2.1.2.  
Rozwój infrastruktury 
szkolnictwa zawodo-
wego i ustawicznego 

VIII 
Poddziałanie 8.2.2.  
Infrastruktura eduka-
cyjna na obszarze BOF 

RPPD.08.02.02 

Konkursowy 

Poddziałanie 2.4.2.  
Rozwój infrastruktury wy-
chowania przedszkolnego 

Konkursowy 

Poddziałanie 2.5.1. Pod-
niesienie jakości kształ-
cenia ogólnego dzieci i 
młodzieży 

Nadzwyczajny 

Poddziałanie 2.5.2. Roz-
wój infrastruktury instytu-
cji popularyzujących na-
ukę i innowacje 

Pozakonkursowy 

Działanie 2.2.  
Stworzenie Centrum Kom-
petencji BOF 

III 
Poddziałanie 3.3.2.  
Stworzenie Centrum 
Kompetencji BOF 

RPPD.03.03.02 Konkursowy 
Pozakonkursowy 

Cel 4.  
Aktywna  

integracja  
społeczna 

Działanie 4.2.  
Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych 

VII 
Poddziałanie 7.2.2.  
Rozwój usług społecz-
nych w ramach BOF 

RPPD.07.02.02 Konkursowy 

Działanie 4.3.  
Rozwój infrastruktury 
poprawiającej integrację 
społeczną 

VIII 

Poddziałanie 8.4.2. 
Infrastruktura usług 
socjalnych w obszarze 
BOF 

RPPD.08.04.02 Konkursowy 
Nadzwyczajny 

Cel 5.  
Gospodarka  

niskoemisyjna  
i ochrona  

środowiska 

Poddziałanie 5.1.1. Roz-
wój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego i ro-
werowego w BOF 

V 
Poddziałanie 5.4.2. 
Strategie niskoemi-
syjne BOF 

RPPD.05.04.02 

Pozakonkursowy 

Poddziałanie 5.2.1. Wzrost 
efektywności gospodaro-
wania energią w zakresie 
oświetlenia ulicznego 

Pozakonkursowy 

Poddziałanie 5.2.5. Mo-
dernizacja źródeł energii 
cieplnej lub elektrycznej 

Pozakonkursowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020. 
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Do 31 grudnia 2023 roku zostało podpisanych 68 umów o dofinansowanie projektów kon-
kursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 
337 231 927 PLN, co stanowi 99,1% alokacji ZIT BOF (tabela 3). Stowarzyszenie BOF plano-
wało wykorzystać pozostałą alokację ZIT BOF w listopadzie 2023 roku poprzez realizację do-
datkowych zadań w projekcie w trybie pozakonkursowym Poprawa jakości powietrza w BOF 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w ra-
mach Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemisyjne w BOF z RPOWP 2014-2020. Niewykorzy-
stane środki w ramach alokacji ZIT BOF to głównie zmniejszenie zakresu projektu i w związku 
z tym zmniejszenie dofinansowania w projekcie Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach 
(dworzec i teren PKS). Problemy z realizacją części zadań w projekcie były związane z trwającą 
równolegle budową nowego dworca przez PKP S.A. Partnerzy projektu Poprawa jakości po-
wietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności pu-
blicznej byli przygotowani na uzupełnienie brakujących dokumentów, które był niezbędne 
do poszerzenie zakresu projektu. Należy podkreślić, że nie zostało to zrealizowane w związku 
z informacją IZ RPOWP o braku środków w ramach Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemi-
syjne w BOF z RPOWP 2014-2020. 

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku w ramach ZIT BOF wkład UE w wydatkach z zatwier-
dzonych wniosków o płatność projektów wynosił 301 153 427 PLN, co stanowi 88,5% całko-
witej alokacji ZIT (tabela 3). 
 

Tabela 3. Umowy o dofinansowanie i wnioski o płatność w ramach ZIT wg poddziałań 
RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2023 r.). 

Poddziałanie 
w RPOWP 2014-

2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie (umowy o dofi-
nansowanie skorygowane wnioskami o płatność końcową) Wnioski o płatność 

Liczba 
projektów 

Wartość  
wkładu UE (w PLN) 

Procent realizacji 1) 

(w %) 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 
Procent realizacji 1) 

(w %) 

RPPD.01.04.02 6 39 290 946 100,4 38 172 083 97,5 

RPPD.03.01.03 8 7 951 511 100,4 7 383 486 93,2 

RPPD.03.03.02 2 17 853 117 100,6 15 912 516 89,7 

RPPD.04.01.02 3 6 462 225 97,6 6 462 225 97,6 

RPPD.05.04.02 12 126 229 905 97,0 112 662 715 86,6 

RPPD.07.02.02 9 13 609 839 102,1 10 098 573 75,8 

RPPD.08.02.02 19 110 103 229 100,0 101 702 448 92,4 

RPPD.08.04.02 7 15 731 155 103,6 8 759 381 57,7 

RAZEM 68 337 231 927 99,1 301 153 427 88,5 

1) Procent realizacji jako udział danej wartości w alokacji ZIT wg poddziałań. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 data dostępu: 2 stycznia 2024 r. oraz informacji 
wewnętrznych IP ZIT BOF. 
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Stowarzyszenie BOF mając na względzie zakończenie perspektywy finansowej UE 2014-2020 
dokładało wszelkich starań, by zostały prawidłowo rozliczone wszystkie zakontraktowane 
środki finansowe w ramach alokacji ZIT BOF. 
 

Mapa 1. Umowy w ramach ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wg gmin (liczba umów i kwota dofinan-
sowania UE w PLN) – stan na 31 grudnia 2023 r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 

26; 40 025 847,88 PLN 

Pozostali Beneficjenci 

Supraśl 

Dobrzyniewo  
Duże 

Czarna  
Białostocka 

Zabłudów 

Wasilków 

Choroszcz 

Turośń  
Kościelna 

Juchnowiec  
Kościelny 

Łapy 

Białystok 

9; 14 634 964,85 PLN 

7; 10 827 245,47 PLN 

5; 11 307 413,59 PLN 

15; 157 324 628,08 PLN 
6; 17 369 394,45 PLN 

7; 22 317 000,90 PLN 

4; 5 749 846,57 PLN 
7; 9 704 027,45 PLN 8; 26 979 617,74 PLN 

8; 20 991 940,09 PLN 

Legenda*: 
 – miasto na prawach powiatu 

 – gmina wiejska 

 – gmina miejsko-wiejska 

68; 337 231 927 PLN 

Liczba umów 
 

*Projekty partnerskie: na mapie są przyporządko-
wane każdemu partnerowi. 

Kwota dofinansowania z UE 
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Na mapie 1 zaprezentowano informacje o przestrzennym wykorzystaniu środków przeznaczo-
nych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjo-
nalnym. W najmniejszej liczbie projektów w ramach ZIT brała udział Gmina Turośń Kościelna 
(4 projekty), natomiast najwięcej projektów spośród Członków Stowarzyszenia BOF zrealizo-
wało Miasto Białystok (15 projektów). W formule ZIT realizowane były również projekty 
przez Beneficjentów, którzy nie są członkami Stowarzyszenia BOF (26 projektów, przy czym 
w przypadku 4 projektów Liderem jest Stowarzyszenie BOF). Wśród członków Stowarzyszenie 
BOF najwięcej środków w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 wykorzystało Miasto Białystok – 
157 324 628,08 PLN, a najmniej Gmina Turośń Kościelna – 5 749 846,57 PLN. W celu porów-
nania wykorzystania środków w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 i PO PW 2014-2020 doko-
nano przeliczenia wartości dofinansowania UE w PLN w umowach na 1 mieszkańca. 

 
Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w PLN na 1 mieszkańca w umowach w ramach ZIT (łącz-
nie z projektami komplementarnymi) wg Beneficjentów (stan na 31 grudnia 2023 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 2 stycznia 2024 r. oraz danych 
wewnętrznych IP ZIT BOF pozyskanych od Beneficjentów projektów komplementarnych do Strategii ZIT BOF. 

 

Wykres 1 przedstawia wartość dofinansowania UE w ramach ZIT w poszczególnych gminach 
BOF w PLN na 1 mieszkańca z uwzględnieniem zarówno alokacji w ramach ZIT z RPOWP 2014-
2020, jak i alokacji z programów krajowych. Do 31 grudnia 2023 roku najwięcej środków UE 
w ramach ZIT wśród gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 1 mieszkańca wykorzy-
stały: Miasto Białystok – 1673 PLN na 1 mieszkańca i Gmina Łapy – 1318 PLN na 1 mieszkańca, 
a najmniej – Gmina Turośń Kościelna – 833 PLN na 1 mieszkańca i Gmina Supraśl – 731 PLN 
na 1 mieszkańca (Miasto Białystok wykorzystało o 115,4% więcej środków w porównaniu 
do Gminy Supraśl). 
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W 2023 roku IP ZIT BOF prowadziło sprawozdawczość zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji 
Wykonawczej. Sporządzane były sprawozdania kwartalne z realizacji ZIT zawierające m.in. 
informacje nt. postępu finansowego i rzeczowego z wdrażania ZIT i jego priorytetów; realizacji 
działań informacyjno-promocyjnych; informacje o wynikach kontroli zewnętrznych. IP ZIT BOF 
nie opracowywało za 2023 rok sprawozdania rocznego w zakresie powierzonych zadań 
w związku z zakończeniem sprawozdawczości rocznej w perspektywie finansowej 2014-2020.  

W ramach alokacji ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wyodrębniono trzy grupy projektów:  
 projekty w trybie pozakonkursowym,  
 projekty w trybie konkursowym  
 projekty w trybie nadzwyczajnym.  

W kolejnych podrozdziałach omówiono stan wdrażania każdej z tych grup projektów. 
Ponadto w ostatnim podrozdziale przedstawiono stan realizacji projektów 
pozakonkursowych komplementarnych do Strategii ZIT BOF z programów krajowych. 

 

 

1.1. Tryb pozakonkursowy 

W Strategii ZIT BOF zostały zidentyfikowane przez IZ RPOWP 22 projekty (w tym 3 projekty 
zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów inwestycyjnych), które zostały wpisane 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP) do Załącznika 5 – Wykazu projektów zidentyfi-
kowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego. 

W 2022 roku na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 8) został zidentyfikowany projekt 
pozakonkursowy Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności publicznej w ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna 
i ochrona środowiska, Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 5.2.5. Modernizacja źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej. Projekt ten jest projektem partnerskim, którego Liderem jest Stowarzyszenie Biało-
stockiego Obszaru Funkcjonalnego, a Partnerami – 8 gmin z obszaru BOF: Miasto Białystok, 
Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec 
Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl oraz Gmina Turośń Kościelna. Umowa na dofinansowa-
nie ww. projektu została podpisana 22 września 2023 r. 

W 2020 roku na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 6) zostały zidentyfikowane 
dwa projekty pozakonkursowe: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzy-
niewo Duże w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działania 1.2. Stworzenie sieci 
terenów inwestycyjnych oraz EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego cen-
trum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami w ramach 
Celu 2. Kompetencje do pracy, Działania 2.2. Stworzenie centrum kompetencji BOF. 
Umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego EcoCentrum Kompetencji BOF – 
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utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania ener-
gią i zasobami została podpisana 28 kwietnia 2021 roku, a umowa o dofinansowanie pro-
jektu pozakonkursowego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo 
Duże – 17 sierpnia 2021 roku. 

W 2019 roku w procesie aktualizacji Strategii ZIT BOF (wersji 5) został zidentyfikowany jeden 
projekt pozakonkursowy Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie w gminie Supraśl w ra-
mach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyj-
nych. W związku z rezygnacją Gminy Supraśl z realizacji ww. projektu pozakonkursowego, 
projekt ten został usunięty z Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach 
trybu pozakonkursowego stanowiącego Załącznik nr 5 do SZOOP RPOWP zgodnie z Uchwałą nr 
130/1996/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 maja 2020 r. 

W 2016 roku na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 3) zostało zidentyfikowanych 
przez IZ RPOWP 19 projektów (w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch prio-
rytetów inwestycyjnych). Umowy o dofinansowanie tych projektów zostały podpisane 
do końca 2017 roku. 

W trybie pozakonkursowym w Strategii ZIT BOF były realizowane projekty w ramach działań 
i poddziałań, które zostały zaprezentowane w tabeli 2 wraz z korespondującymi z nimi pod-
działaniami z RPOWP 2014-2020. Na koniec 2023 roku dofinansowanie ze środków UE pro-
jektów pozakonkursowych wynosiło 185 934 271,17 PLN, natomiast wkład UE w wydatkach 
z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów pozakonkursowych wynosił 
169 307 617,74 PLN (tabela 4). W ramach trybu pozakonkursowego udział wkładu UE w wy-
datkach z zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 91,1% dofinansowania ze środków 
UE w podpisanych umowach o dofinansowanie. 
 

Tabela 4. Umowy z naborów w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT wg poddziałań 
RPOWP 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2023 r.). 

Poddziałanie 
w RPOWP 2014-2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wkład UE w wydatkach  
z zatwierdzonych wniosków 

o płatność (w PLN) Liczba projektów 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

RPPD.01.04.02 5 31 480 034,90 30 361 172,27 

RPPD.04.01.02 3 6 462 225,38 6 462 225,38 

RPPD.03.03.02 1 4 432 311,36 2 491 710,37 

RPPD.05.04.02 12 126 229 905,17 112 662 715,36 

RPPD.08.02.02 1 17 329 794,36 17 329 794,36 

RAZEM 22 185 934 271,17 169 307 617,74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data 
dostępu: 2 stycznia 2024 r. 
 
Do 31 grudnia 2023 roku zakończono realizację i zostały zatwierdzone końcowe wnioski 
o płatność 17 projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT BOF. Natomiast w przy-
padku 5 projektów pozakonkursowych zakończono rzeczową i finansową ich realizację oraz 
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złożone zostały przez Beneficjentów końcowe wnioski o płatność, które nie zostały zatwier-
dzone do 15 lutego 2024 roku. 

W tabeli 5 przedstawiono podstawowe informacje finansowe dotyczące wszystkich projek-
tów pozakonkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ra-
mach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2023 r. W wierszach wypełnionych kolorem szarym 
przedstawione są dane dotyczące projektów, w przypadku których do 15 lutego 2024 roku 
nie zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność. 
 
Tabela 5. Lista projektów pozakonkursowych, na realizację których podpisano umowy 
o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2023 r. 

L.p. 
Poddziałanie 
w RPOWP  
2014-2020 

Tytuł lub zakres projektu Beneficjent 
wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu (w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

1. RPPD.01.04.02 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 
Białymstoku Miasto Białystok 2017-09-28 40 805 833,77 13 758 093,28

2. RPPD.01.04.02 P
rojekt 

zintegrow
any 

Uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych w Łapach 
 

Gmina Łapy 

2016-10-07 18 002 789,34 12 477 503,20

3. RPPD.04.01.02 
Poprawa dostępności komunika-
cyjnej terenów inwestycyjnych w 
Łapach 

2016-10-07 6 638 005,00 3 751 241,40

4. RPPD.01.04.02 P
rojekt 

zintegrow
any 

Projekt zintegrowany: Poprawa 
dostępności do terenów inwesty-
cyjnych przy ul. Kodeksu Supra-
skiego 

Gmina Supraśl 

2017-04-03 2 208 941,00 1 136 513,69

5. RPPD.04.01.02 2017-04-03 4 400 004,75 1 650 800,14

6. RPPD.01.04.02 P
rojekt 

zintegrow
any 

Projekt Zintegrowany: Uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w Zabłu-
dowie 

Gmina Zabłudów 

2017-09-28 1 556 176,24 1 089 618,20

7. RPPD.04.01.02 2017-09-28 3 475 883,58 1 060 183,84 

8. RPPD.01.04.02 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. 
Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże 

Gmina 
Dobrzyniewo Duże 

2021-08-17 4 823 150,00 3 018 306,53

9. RPPD.03.03.02 

EcoCentrum Kompetencji BOF – utwo-
rzenie branżowego centrum kompeten-
cji w obszarze efektywności gospodaro-
wania energią i zasobami 

Lider projektu: 
Stowarzyszenie 

BOF 
2021-04-28 5 214 483,96 4 432 311,36

10. RPPD.05.04.02 
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyj-
nego transportu zbiorowego i rowero-
wego w BOF 

Lider projektu: 
Miasto Białystok 2017-11-07 184 104 643,21 93 741 225,97

11. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w gmi-
nie Czarna Białostocka 

Gmina Czarna  
Białostocka 

2017-04-21 2 301 788,14 1 519 258,93

12. RPPD.05.04.02 
Realizacja planu gospodarki niskoemi-
syjnej na terenie gminy Czarna Biało-
stocka. 

Gmina Czarna  
Białostocka 

2016-10-18 2 611 738,58 2 088 464,07

13. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w gmi-
nie Dobrzyniewo Duże 

Gmina  
Dobrzyniewo Duże 2017-06-28 2 367 030,11 1 850 450,07

14. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w gmi-
nie Juchnowiec Kościelny 

Gmina Juchnowiec 
Kościelny 

2017-01-30 1 322 841,60 974 240,36

15. RPPD.05.04.02 
Utworzenie centrum przesiadkowego w 
Łapach (dworzec i teren PKS) Gmina Łapy 2017-10-25 5 809 618,90 4 515 060,27

16. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w gmi-
nie Supraśl 

Gmina Supraśl 2016-12-29 1 240 180,73 929 389,28

17. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w gmi-
nie Turośń Kościelna 

Gmina Turośń  
Kościelna 2017-02-27 6 888 382,96 5 271 600,30
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L.p. 
Poddziałanie 
w RPOWP  
2014-2020 

Tytuł lub zakres projektu Beneficjent 
wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu (w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

18. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w gmi-
nie Wasilków 

Gmina Wasilków 2017-09-25 1 245 979,48 878 923,97

19. RPPD.05.04.02 
Realizacja planu gospodarki niskoemi-
syjnej na terenie gminy Zabłudów Gmina Zabłudów 2016-12-30 2 289 653,35 1 672 773,24

20. RPPD.05.04.02 
Modernizacja indywidualnych źródeł 
energii cieplnej lub elektrycznej w Bia-
łymstoku 

Miasto Białystok 2017-11-23 6 908 273,95 5 391 898,07

21. RPPD.05.04.02 

Poprawa jakości powietrza w BOF po-
przez wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii w budynkach użyteczności 
publicznej 

Lider projektu: 
Stowarzyszenie 

BOF 
2023-09-22 8 780 070,69 7 396 620,64

22. RPPD.08.02.02 
Laboratorium Młodego Mistrza i Od-
krywcy w Białymstoku Miasto Białystok 2017-09-28 25 161 948,07 17 329 794,36

RAZEM 338 157 417,41 185 934 271,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 

 

 

1.2. Tryb konkursowy  

W trybie konkursowym w Strategii ZIT BOF były realizowane projekty w ramach działań i pod-
działań, które zostały zaprezentowane w tabeli 2 wraz z korespondującymi z nimi poddziała-
niami z RPOWP 2014-2020. Procedura konkursowa miała na celu dokonanie wyboru do do-
finansowania projektów spełniających kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 
RPOWP 2014-2020, ale również zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty, 
w jak największym stopniu przyczyniły się do realizacji Strategii ZIT BOF ze szczególnym 
uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów porozumienia pomiędzy IZ RPOWP a IP 
ZIT BOF. 

Do 31 grudnia 2023 roku zostały podpisane 42 umowy o dofinansowanie projektów konkur-
sowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 129 944 674,70 PLN, natomiast 
wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów konkursowych wy-
nosił 114 775 549,09 PLN (tabela 6). W ramach trybu konkursowego udział wkładu UE w wy-
datkach z zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 88,3% dofinansowania ze środków UE 
w podpisanych umowach o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2023 roku zakończono realizację i 
zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność 28 projektów konkursowych w ramach Stra-
tegii ZIT BOF. Natomiast w przypadku 14 projektów konkursowych zakończono rzeczową i fi-
nansową ich realizację. 
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Tabela 6. Umowy z naborów w trybie konkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-
2020 (stan na 31 grudnia 2023 r.). 

Poddziałanie 
w RPOWP 2014-2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wkład UE w wydatkach  
z zatwierdzonych wniosków 

o płatność (w PLN) Liczba projektów 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

RPPD.03.01.03 8 7 951 510,97 7 383 486,38 

RPPD.03.03.02 1 13 420 805,58 13 420 805,58 

RPPD.07.02.02 11 13 609 839,15 10 098 572,92 

RPPD.08.02.02 17 86 353 232,00 77 952 451,04 

RPPD.08.04.02 5 8 609 287,00 5 920 233,17 

RAZEM 42 129 944 674,70 114 775 549,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data 
dostępu: 2 stycznia 2024 r. 
 

W ramach trybu konkursowego realizowane były projekty zintegrowane z dwóch funduszy EFS 
i EFRR (Poddziałanie 3.1.3. i Poddziałanie 8.2.2. z RPOWP 2014-2020) dotyczące edukacji przed-
szkolnej w siedmiu gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: Choroszcz, Czarna Biało-
stocka, Juchnowiec Kościelny (w gminie Juchnowiec Kościelny mamy dwa projekty zintegrowane), 
Łapy, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów. 

Do 31 grudnia 2023 roku zakończono realizację i zostały zatwierdzone końcowe wnioski 
o płatność następujących projektów zintegrowanych (EFRR+EFS): 

 Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci w Gminie Juchnowiec Kościelny; 
 Przedszkole dobre na start w Gminie Zabłudów; 
 Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce w Gminie Supraśl; 
 Przygotowanie przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wy-

sokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarna Białostocka; 
 Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz w Gminie Choroszcz; 
 Przedszkola marzeń w Gminie Juchnowiec Kościelny; 
 Bo w przedszkolu fajnie jest!” - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkol-

nej w Gminie Łapy w Gminie Łapy. 
Natomiast w gminie Wasilków zakończono realizację obu projektów (projekty: Nowoczesne 
Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego oraz No-
woczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegro-
wanego), ale jedynie w przypadku projektu dotyczący infrastruktury finansowanego z EFRR 
został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność. 

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym realizowane były również zintegrowane przedsię-
wzięcia, które przyczyniły się do stworzenia wysokiej jakości kształcenie zawodowego, dosto-
sowanego do potrzeb gospodarczych i społecznych obszaru BOF oraz do poprawy infrastruk-
tury kształcenia zawodowego. Działania dotyczące poprawy infrastruktury kształcenia zawo-
dowego finansowane w ramach ZIT z Podziałania 8.2.2 z RPOWP 2014-2020 realizowane były 
w dziewięciu projektach. Projekty te były zintegrowane z działaniami dotyczącymi poprawy 
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jakości kształcenia zawodowego, które były finansowane spoza alokacji ZIT – z Podziałania 
3.3.1 z RPOWP 2014-2020. W ramach Podziałania 8.2.2 do 31 grudnia 2023 roku zakończono 
realizację i zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność następujących projektów 
(EFRR): 

 "Wiemy więcej - budujemy więcej", którego Beneficjentem jest Miasto Białystok; 
 Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Biało-

stockiego, którego Beneficjentem jest Powiat Białostocki; 
 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, którego Beneficjentem jest Miasto Białystok; 
 Z Dobrym Zawodem w dorosłość, którego Beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Za-

wodowego w Białymstoku; 
 Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP 

w Białymstoku, którego Beneficjentem jest Miasto Białystok; 
 „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość!”, którego Be-

neficjentem jest Miasto Białystok; 
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku- Szkoła inteligentnych specjalizacji, któ-

rego Beneficjentem jest Miasto Białystok. 
W przypadku projektów: ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji, którego Beneficjentem jest 
Miasto Białystok oraz Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach – Powiat Białostocki, za-
kończono rzeczową i finansową ich realizację oraz złożone zostały końcowe wnioski o płat-
ność, które nie zostały zatwierdzone do 15 lutego 2024 roku. 

W trybie konkursowym realizowany był również projekt Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy 
model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego finansowany ze środków EFS z Poddziałania 3.3.2 z RPOWP 2014-2020. W ramach 
tego projektu utworzone zostało Centrum Kompetencji BOF, które przyczyniło się do podniesie-
nia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie BOF. Ważną kwestią było kom-
pleksowe podejście do rozwoju szkolnictwa zawodowego, co pozwala na nawiązywanie współ-
pracy z pracodawcami i innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. uczel-
niami wyższymi, instytucjami rynku pracy) oraz z uczniami szkół podstawowych i ich rodzicami, 
zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia oraz rozwój doradztwa zawodowego. Reali-
zacja projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 
kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego została zakończona w 
2022 roku, a końcowy wniosek o płatność został zatwierdzony 25 stycznia 2023 r. 

W ramach trybu konkursowego realizowane były również projekty zintegrowane z dwóch fundu-
szy EFS i EFRR (Poddziałanie 7.2.2. i Poddziałanie 8.4.2. z RPOWP 2014-2020) w zakresie aktywnej 
integracji społecznej: 

 Moje miejsce – ARKA realizowanego przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej,  
 Mieszkalnictwo wspomagane realizowanego przez Stowarzyszenie "My dla innych"; 
  Centrum Reintegracji Rodziny realizowanego przez Fundację Dialog.  

Ponadto realizowanych było jeszcze 8 projektów finansowanych jedynie ze środków EFS w ra-
mach Poddziałania 7.2.2. z RPOWP 2014-2020: 

 Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin, którego Beneficjentem jest 
Fundacja Dialog; 
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 Razem możemy więcej II, którego Beneficjentem jest Fundacja Dialog; 
 Mieszkalnictwo wspomagane, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie "My dla In-

nych"; 
 Przepis na samodzielność, którego Beneficjentem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej "Md Care" Spółka z o.o.; 
 Wasilkowskie Centrum Seniora, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków; 
 Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem, którego Beneficjentem 

jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział W Białymstoku; 
 Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie, którego Beneficjentem jest Stowa-

rzyszenie My Dla Innych; 
 Szansa dla rodzin, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzie-

ciom Szansa. 
oraz 2 projekty finansowane jedynie ze środków EFRR w ramach Poddziałania 8.4.2. z RPOWP 
2014-2020: 

 Wasilkowskie Centrum Seniora, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków; 
 Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, którego Beneficjentem jest Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom Z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL". 

W tabeli 7 przedstawiono podstawowe informacje finansowe dotyczące wszystkich projektów 
konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach instru-
mentu ZIT oraz zakończono rzeczową i finansową ich realizacje do 31 grudnia 2023 r. W wier-
szach wypełnionych kolorem szarym przedstawione są dane dotyczące projektów, w przy-
padku których nie zostały zatwierdzone końcowe wnioski o płatność do 15 lutego 2024 roku.  

 
Tabela 7. Lista projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy 
o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2023 r. 

L.p. 
Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Tytuł lub zakres projektu Beneficjent 
wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

1. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Dobry start-edukacja przed-
szkolna w Gminie Choroszcz 

GMINA  
CHOROSZCZ 

2018-08-31 869 542,32 739 110,97

2. RPPD.08.02.02 2018-08-07 1 429 145,63 1 106 161,47

3. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Przygotowanie Przedszkola 
„Kraina Marzeń” w Czarnej Bia-
łostockiej do świadczenia wy-
sokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym 

GMINA CZARNA  
BIAŁOSTOCKA 

2018-10-16 1 441 763,52 830 959,49

4. RPPD.08.02.02 2018-09-25 6 167 648,44 1 663 904,21

5. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Bajkowe przedszkole- atrak-
cyjne dla wszystkich dzieci 

GMINA  
JUCHNOWIEC 
KOŚCIELNY 

2017-07-27 858 934,93 730 094,69 

6. RPPD.08.02.02 2017-07-20 2 415 355,73 1 890 144,22 

7. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Przedszkola marzeń 
GMINA  
JUCHNOWIEC 
KOŚCIELNY 

2018-08-07 1 265 660,97 1 075 760,97

8. RPPD.08.02.02 2018-07-24 5 031 538,80 3 031 247,14
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L.p. 
Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Tytuł lub zakres projektu Beneficjent 
wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

9. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

„Bo w przedszkolu fajnie 
jest!”- poprawa dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w Gminie Łapy 

GMINA ŁAPY 

2021-08-11 1 350 260,85 1 147 550,61

10. RPPD.08.02.02 2021-08-11 4 322 143,37 2 499 495,48

11. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Przyjaciele dzieci - nowe 
przedszkole w Grabówce 

GMINA  
SUPRAŚL 

2017-08-11 1 464 311,37 1 244 664,66

12. RPPD.08.02.02 2017-08-01 7 386 856,12 3 623 985,38

13. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Nowoczesne Przedszkole 
Słoneczne w Wasilkowie- 
wzbogacenie oferty w ra-
mach projektu zintegrowa-
nego 

GMINA  
WASILKÓW 

2020-10-08 1 847 400,00 1 500 000,00

14 RPPD.08.02.02 2020-09-23 11 472 812,13 4 999 344,13

15. RPPD.03.01.03 P
rojekt 

zintegrow
any  

Przedszkole dobre na start GMINA  
ZABŁUDÓW 

2018-08-21 804 236,31 683 369,58 

16. RPPD.08.02.02 2018-07-24 2 898 150,83 1 376 199,30 

17. RPPD.03.03.02 

Centrum Kompetencji BOF - kom-
pleksowy model wsparcia i moder-
nizacji systemu kształcenia zawo-
dowego na terenie Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 2016-12-19 15 789 183,04 13 420 805,58

18. RPPD.07.02.02 P
rojekt 

zintegrow
any  

Moje miejsce - ARKA 
CARITAS  
ARCHIDIECEZJI  
BIAŁOSTOCKIEJ 

2019-05-20 1 106 772,00 940 756,20

19. RPPD.08.04.02 2019-05-20 3 603 594,29 2 691 575,23 

20. RPPD.07.02.02 P
rojekt 

zintegrow
any  

Mieszkalnictwo wspoma-
gane 

STOWARZYSZE-
NIE "MY DLA IN-
NYCH" 

2020-10-05 1 027 787,94 873 305,59

21. RPPD.08.04.02 
STOWARZYSZE-
NIE "MY DLA IN-
NYCH" 

2020-10-05 227 695,33 190 880,40 

22. RPPD.07.02.02 P
rojekt 

zintegrow
any  

Centrum Reintegracji Ro-
dziny 

FUNDACJA 
 DIALOG 

2021-04-28 1 896 696,00 1 612 191,60

23. RPPD.08.04.02 2021-04-28 422 354,50 359 001,32

24. RPPD.07.02.02 Razem możemy więcej - lokalny 
program wsparcia rodzin 

FUNDACJA  
DIALOG 2017-04-06 3 434 474,22 2 919 303,09

25. RPPD.07.02.02 Razem możemy więcej II FUNDACJA  
DIALOG 2019-07-04 1 037 243,75 881 657,18

26. RPPD.07.02.02 Przepis na samodzielność 

NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 
"MD CARE" 
SPÓŁKA Z O.O.  

2019-10-30 1 665 080,40 1 415 318,34

27. RPPD.07.02.02 Mieszkalnictwo wspomagane 
STOWARZYSZE-
NIE "MY DLA IN-
NYCH" 

2019-07-09 1 010 203,26 858 672,77

28. RPPD.07.02.02 Wasilkowskie Centrum Seniora GMINA  
WASILKÓW 2022-01-31 1 396 189,94 1 186 761,44

29. RPPD.07.02.02 Szansa dla rodzin 

STOWARZYSZE-
NIE POMOCY RO-
DZINIE I DZIECIOM 
SZANSA 

2022-01-31 1 450 848,00 1 233 220,80
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L.p. 
Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Tytuł lub zakres projektu Beneficjent 
wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

30. RPPD.07.02.02 Dobre miejsca w BOF - Centrum 
Usług na rzecz Osób z Autyzmem 

KRAJOWE TOWA-
RZYSTWO AUTY-
ZMU ODDZIAŁ W 
BIAŁYMSTOKU 

2022-10-27 1 306 022,52 1 110 119,14

31. RPPD.07.02.02 Asystent Osobisty szansą na nieza-
leżne i godne życie 

STOWARZYSZE-
NIE MY DLA IN-
NYCH 

2022-12-21 680 627,06 578 533,00

32. RPPD.08.02.02 Gastronomik Białystok. Przepis na 
sukces! 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 2017-09-28 6 971 924,90 5 037 993,85

33. RPPD.08.02.02 

Rozbudowa i modernizacja bazy 
kształcenia zawodowego w Ze-
spole Szkół Rolniczych CKP w Bia-
łymstoku 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 2019-02-08 12 828 696,63 10 284 460,41

34. RPPD.08.02.02 Wiemy więcej - budujemy więcej MIASTO  
BIAŁYSTOK 2017-09-28 16 461 687,16 10 319 142,41

35. RPPD.08.02.02 
Zawodowe perspektywy Zespołu 
Szkół Technicznych - Kierunek przy-
szłość! 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 2019-02-14 18 433 012,99 14 106 079,53

36. RPPD.08.02.02 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w 
Białymstoku- Szkoła inteligentnych 
specjalizacji 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 2018-09-18 2 777 565,11 2 255 656,97

37. RPPD.08.02.02 
Kompleksowa inwestycja w kształ-
cenie zawodowe – projekt zintegro-
wany Powiatu Białostockiego 

POWIAT  
BIAŁOSTOCKI 2017-08-24 3 202 430,31 2 703 498,79

38. RPPD.08.02.02 Z Dobrym Zawodem w dorosłość 

ZAKŁAD  
DOSKONALENIA  
ZAWODOWEGO  
W BIAŁYMSTOKU 

2019-01-18 1 345 247,65 1 143 460,48

39. RPPD.08.02.02 ZSE w Białymstoku – nowy wymiar 
edukacji 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 2021-03-26 22 100 502,54 17 794 460,76

40. RPPD.08.02.02 Profesjonalne kształcenie zawo-
dowe w Łapach 

POWIAT 
BIAŁOSTOCKI 2021-03-26 2 962 350,00 2 517 997,47

41. RPPD.08.04.02 Wasilkowskie Centrum Seniora GMINA WASILKÓW 2022-12-29 3 667 901,76 2 750 926,31

42. RPPD.08.04.02 

Utworzenie domu opieki dla osób 
dorosłych z zaburzeniami funkcji 
ruchowych wywołanych uszkodze-
niem ośrodkowego układu nerwo-
wego 

STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIE-
CIOM Z PORAŻE-
NIEM MÓZGOWYM 
"JASNY CEL" 

2022-09-16 3 115 361,62 2 616 903,74

RAZEM 180 947 214,24 129 944 674,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 

 

W 2023 roku nie odbyły się nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkur-
sowym w zakresie poddziałań realizowanych z alokacji ZIT BOF z RPOWP 2014-2020. 
 

 

1.3. Tryb nadzwyczajny 

W 2020 r. wprowadzony został wybór do dofinansowania projektów w trybie nadzwyczajnym, 
co było związane z ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 zgodnie 
z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację pro-
gramów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Od wybuchu wojny na Ukrainie 
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w trybie nadzwyczajnym mogły być realizowane również projekty wspierające uchodźców 
z Ukrainy. Stowarzyszenie BOF podjęło działania w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych 
skutków COVID-19 związane ze wsparciem przedsiębiorstw, szkół i szpitala z Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz ze wsparciem uchodźców z Ukrainy (tabela 8). 

 
Tabela 8. Umowy z naborów w trybie nadzwyczajnym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-
2020 (stan na 31 grudnia 2023 r.). 

Poddziałanie 
w RPOWP 2014-2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wkład UE w wydatkach  
z zatwierdzonych wniosków 

o płatność (w PLN) Liczba projektów 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

RPPD.01.04.02 1 7 810 910,90 7 810 910,90 

RPPD.08.02.02 1 6 420 202,20 6 420 202,20 

RPPD.08.04.02 2 7 121 868,10 2 839 147,51 

RAZEM 4 21 352 981,20 17 070 260,61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji wewnętrznych IP ZIT BOF oraz danych z SL2014, data 
dostępu: 2 stycznia 2024 r. 

 
W ramach Poddziałania 1.4.2. już w 2020 roku podjęto działania związane ze wsparciem 
przedsiębiorstw z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie Bon antywirusowy 
powstał fundusz grantów, które były powierzane przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, na dostosowanie do funkcjonowania 
w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych z tym 
związanych. Granty były przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów 
operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfikację 
lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w od-
powiedzi na zmiany popytowe. W projekcie Bon antywirusowy przedsiębiorcy mogli otrzymać 
grant w wysokości maksymalnej 100 tys. PLN, jako refundację 90% poniesionych wydatków. 
11 lipca 2022 roku zatwierdzono końcowy wniosek o płatność. 

Działania Stowarzyszenia BOF podejmowane w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-
19 były związane ze wsparciem szkół i szpitala w BOF. Umowa o dofinansowanie projektu 
w trybie nadzwyczajnym Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane 
z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura 
dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruk-
tury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego została podpisana 23 czerwca 2021 r. Projekt reali-
zował cele określone w Strategii ZIT BOF w ramach Poddziałania 2.5.1. Podniesienie jakości 
kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży. W ramach projektu Wsparcie szkół Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 wsparciem objęte 
były szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży na terenie BOF, 
których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Białystok, 
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Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec 
Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina 
Zabłudów oraz Powiat Białostocki. Pierwotnie projekt miał się zakończyć 31 grudnia 2021 r., 
przy czym w związku z problemami w rozstrzygnięciu zamówień publicznych termin zakoń-
czenia projektu przedłużono do 29 kwietnia 2022 r. Końcowy wniosek o płatność został za-
twierdzony przez IZ RPOWP w dniu 26 września 2023 r. 

Umowa o dofinansowanie projektu Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia-
łymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19 w ramach Osi Priorytetowej 
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, 
Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF została 
podpisana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku 17 maja 2021 roku. Pro-
jekt realizował cele określone w Strategii ZIT BOF w ramach Działania 4.3. Rozwój infrastruk-
tury poprawiającej integrację społeczną. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Pol-
sce i koniecznością działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 
COVID-19 w ramach realizacji projektu dokonywane były zakupy sprzętu medycznego i wy-
posażenia dedykowanego walce z COVID-19 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 
w Białymstoku. 29 sierpnia 2023 roku zatwierdzono końcowy wniosek o płatność. 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie zaplanowano realizację w 2023 roku projektu 
w trybie nadzwyczajnym Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia 
uchodźców z Ukrainy w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 
publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług 
socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF. Projekt realizuje cele określone w Strategii ZIT BOF 
w ramach Działania 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną. Liderem 
projektu jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, partnerami są: Miasto 
Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Supraśl i Gmina Turośń Kościelna. Jednym z największych 
problemów dla już przebywających i przybywających uchodźców z Ukrainy do Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego jest brak miejsc zamieszkania. Projekt dotyczył dostosowywania ist-
niejącej infrastruktury (modernizacje, remonty i zakup wyposażenia) na rzecz powstania 
24 mieszkań w 12 obiektach do wykorzystania przez uchodźców z Ukrainy. Realizacja pro-
jektu została zakończona 29 grudnia 2023 r. i 17 stycznia 2024 roku został złożony końcowy 
wniosek o płatność. 
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1.4. Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych 
Programów Operacyjnych 

Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym zostały wskazane w Strategii ZIT BOF 
w Załączniku 13.3.1 Na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 3) zostały zidentyfikowane 
przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia trzy projekty po-
zakonkursowe, natomiast przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infra-
struktura i Środowisko – dwa projekty pozakonkursowe. Do 31 grudnia 2017 roku zostały 
podpisane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów komplementarnych do Strategii 
ZIT BOF. Na etapie opiniowania kolejnych wersji Strategii ZIT BOF nie zidentyfikowano nowych 
projektów komplementarnych. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Miasto Białystok podpisało umowy o do-
finansowanie trzech projektów pozakonkursowych komplementarnych do Strategii ZIT BOF2: 

 Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej; 
 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku; 
 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z koryta-

rzami publicznego transportu zbiorowego). 
Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 9. 

W ramach projektu Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej w 2022 
roku zakończono ostatnie zadania inwestycyjne: przebudowę ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 
oraz kampanię promocyjną komunikacji miejskiej. W dniu 19 grudnia 2022 r. został zatwier-
dzony wniosek o płatność końcową projektu i płatność końcowa nastąpiła 21 grudnia 2022 r. 

Kolejny projekt pozakonkursowy z POPW to Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Bia-
łymstoku. W ramach projektu w 2023 roku zostały realizowane następujące zadania:  

 zakup tablic informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem;  
 modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji 

pasażerskiej i zarządzania flotą, a także systemu zliczania pasażerów;  
 dostawa, montaż i integracja z autokomputerem pokładowym nowych kompletów bra-

mek liczących w autobusach.  
Do 31 grudnia 2023 roku zakończono rzeczową i finansową realizację projektu i 10 stycznia 
2024 roku został złożony wniosek o płatność końcową w ramach projektu, który do 15 lutego 
2024 roku nie został zatwierdzony. 

W projekcie pozakonkursowym z POPW Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (cen-
trum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) w 2023 roku zrealizo-
wano następujące zadania:  

 
1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-
2020 (wersja 3), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2016, s. 272. 
2 Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POPW opraco-
wane zostały na podstawie danych przekazanych 15 lutego 2024 r. przez Miasto Białystok. 
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 budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP w Białymstoku 

wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP,  
 przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku,  
 budowa Centrum Przesiadkowego w okolicy dworca PKP i PKS, 
 budowa stacji transformatorowych na terenie zajezdni operatorów komunikacji miej-

skiej, 
 zakup zeroemisyjnego taboru i stacji ładowania,  
 ponadstandardowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (zakup beaconów i apli-

kacji mobilnej dla osób niewidomych i niedowidzących). 
Utrudnieniem była jednoczesna realizacja, na tym samym terenie, inwestycji wykonywanych 
przez Miasto Białystok (budowa przejścia podziemnego) oraz PKP PLK S.A. CRI (rozbudowa linii 
kolejowej E75). Spowodowało to opóźnienia w udostępnianiu terenu przez PKP PLK S.A. CRI 
pod realizację poszczególnych faz przejścia podziemnego, a w konsekwencji opóźnienia 
w przekazaniu placu budowy Wykonawcy inwestycji Miasta Białystok. W związku z powyższym 
projekt został zakończony 31 grudnia 2023 r., a wniosek o płatność końcową w ramach pro-
jektu został złożony 26 stycznia 2024 roku, który do 15 lutego 2024 roku nie został zatwier-
dzony. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Enea Ciepło sp. z o.o. w Bia-
łymstoku podpisała umowy o dofinansowanie dwóch projektów pozakonkursowych komple-
mentarnych do Strategii ZIT BOF3: 

 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II; 
 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia pro-

dukcji ciepła w kogeneracji. 
Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 10. 

Realizacja projektu Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat ener-
gii – etap II przewidziana była poprzez wykonanie 27 zadań polegających na przebudowie 
sieci ciepłowniczej w Białymstoku. Do 31 stycznia 2023 roku zakończono w ujęciu rzeczowym 
realizację wszystkich zadań w projekcie i zrealizowano następujące wskaźniki: 

 Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 23,13 km (stopień realizacji wskaźnika 
98,85%); 

 Spadek emisji gazów cieplarnianych – 4 221,46 Mg (stopień realizacji wskaźnika 
98,85%); 

 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 16 869,28 GJ/rok (stopień realizacji wskaźnika 
98,85%). 

Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu został złożony końcowy wniosek o płatność, we-
dług którego wydatki ogółem w projekcie wyniosły 69 527 180,16 zł, w tym wydatki kwalifiko-
walne – 50 256 163,85 zł, a kwota dofinansowania – 25 657 757,11 zł. Do 31 grudnia 2023 
roku końcowy wniosek o płatność nie został zatwierdzony. 

 
3 Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POIiŚ opraco-
wane zostały na podstawie danych przekazanych 16 stycznia 2024 r. przez Enea Ciepło sp. z o.o. w 
Białymstoku. 
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Drugi projekt pozakonkursowy w ramach POIiŚ realizowany przez Enea Ciepło sp. z o.o. 
w Białymstoku to Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwięk-
szenia produkcji ciepła w kogeneracji. Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku 8 stycznia 2021 r. 
zawarła aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie ww. projektu. W ramach aneksu został wy-
dłużony okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2023 r. W tym projekcie za-
planowano budowę sieci ciepłowniczej oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia 
nowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi 
przy ul. Ciołkowskiego i ul. Plażowej w Białymstoku. W 2022 roku zakończono rzeczową rea-
lizację projektu. W ramach projektu wybudowano 2,49 km liniowej sieci ciepłowniczej, czyli 
wykonano 105,51% zaplanowanej wartości wskaźnika produktu: Długość wybudowanej sieci 
ciepłowniczej (w km). Przekroczenie zaplanowanej wartości wskaźnika wynika wyłącznie z od-
mienności warunków terenowych stanu powykonawczego względem szacunków wykona-
nych na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pozostałe wskaźniki zrealizo-
wano w 100% w stosunku do planowanej wartości: Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 1 209,86 Mg CO2 /rok i Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 16 741,44 GJ/rok. 
Został złożony końcowy wniosek o płatność, który nie został zatwierdzony do końca I kwar-
tału 2023 roku. 
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Tabela 9. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do Strategii ZIT BOF z POPW 2014-2020 

L.p. Działanie 
w POPW 

Tytuł lub zakres  
Projektu 

Beneficjent 
wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość  
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość  
docelowa 

Wartość 
osiągnięta  

do 31.12.2023 

1. 2.1 

Intermodalny wę-
zeł komunikacyjny 
w Białymstoku 
(centrum przesiad-
kowe wraz z kory-
tarzami publicz-
nego transportu 
zbiorowego) 

Miasto 
Białystok 22.12.2017 212 195 611,74 154 658 840,83 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobuso-
wych komunikacji miejskiej (w km) P 53,70 65,37 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej (w km) P 53,70 65,37 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km) P 1,64 1,80 

Długość wyznaczonych buspasów (w km) P 1,91 2,42 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami (w szt.) P 13 13 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (w szt.) P 1 1 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicz-
nym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.) P 20 20 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.) P 1 400 1 420 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok) RB 7 682 626 7 891 188 

2. 2.1 

Poprawa dostępno-
ści centrum Białe-
gostoku dla komu-
nikacji miejskiej 

Miasto 
Białystok 28.02.2017 132 054 096,51 84 413 565,73 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicz-
nym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.) P 20 20 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transpor-
cie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.) P 2 405 2 405 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobuso-
wych komunikacji miejskiej (w km) P 77,06 77,06 

Długość wyznaczonych buspasów (w km) P 6,21 6,21 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km) P 5,06 5,06 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transporto-
wych (w szt.) P 1 1 

Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych (w szt.) P 39 39 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok) RB 7 061 051 7 061 051 
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L.p. Działanie 
w POPW 

Tytuł lub zakres  
Projektu 

Beneficjent 
wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość  
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość  
docelowa 

Wartość 
osiągnięta  

do 31.12.2023 

3. 2.1 

Rozwój infrastruk-
tury transportu 
miejskiego w Bia-
łymstoku 

Miasto 
Białystok 27.06.2017 177 524 725,85 124 731 976,11 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobuso-
wych komunikacji miejskiej (w km) P 91,17 91,17 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej (w km) P 91,17 91,17 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km) P 3,69 4,07 

Długość wyznaczonych buspasów (w km) P 1,78 1,87 

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybu-
dowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.) P 6 6 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” (w szt.) P 80 80 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami (w szt.) P 22 22 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” (w szt.) P 1 1 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transporto-
wych (w szt.) P 1 1 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicz-
nym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.) P 24 24 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego publicznym trans-
porcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.) P 2 766 2 766 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych  
i nowych liniach komunikacji miejskiej (w szt./rok) RB 18 935 167 0a 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych  
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt./rok) RB 24 096 0a 

a – wskaźnik zostanie osiągnięty w 2024 roku, rok po zakończeniu realizacji projektu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych 15 lutego 2024 r. przez Miasto Białystok.  
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Tabela 10. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do Strategii ZIT BOF z POIiŚ 2014-2020 

L.p. Działanie 
w POIiŚ Tytuł lub zakres projektu Beneficjent 

wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość  
docelowa 

Wartość 
osiągnięta  

do 31.12.2023 

1. 1.5 

Przebudowa sieci ciepłow-
niczej w Białymstoku w 
celu zmniejszenia strat 
energii - etap II 

Enea Ciepło 
sp. z o.o.  

w Białymstoku 
13.09.2017 69 527 180,16 25 657 757,11 

Długość zmodernizowanej sieci ciepłow-
niczej (w km) P 23,40 23,13 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (w szt.) P 1 1 

Zmniejszenie zużycia energii pierwot-
nej (w GJ/rok) RB 17 065,63 16 869,28 

Szacowany roczny spadek emisji ga-
zów cieplarnianych (w Mg CO2 /rok) RB 4 270,57 4 221,46 

2. 2.1 

Budowa sieci ciepłowni-
czych w celu podłączenia 
nowych odbiorców oraz 
zwiększenia produkcji cie-
pła w kogeneracji 

Enea Ciepło 
sp. z o.o.  

w Białymstoku 
27.09.2017 902 586,66 115 714,03 

Długość wybudowanej sieci ciepłowni-
czej (w km)  P 2,36 2,49 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (w szt.) P 1 1 

Zmniejszenie zużycia energii pierwot-
nej (w GJ/rok) RB 16 741,44 16 741,44 

Szacowany roczny spadek emisji ga-
zów cieplarnianych (w Mg CO2 /rok) RB 1 209,86 1 209,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych 16 stycznia 2024 r. przez Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku. 
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2. Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT BOF 

 

System wskaźników Strategii ZIT BOF wpisuje się w system wskaźników w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zastosowane w Strategii 
ZIT BOF wskaźniki, w większości ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK), dotyczą 
efektów rzeczowych osiąganych bezpośrednio na skutek realizacji projektów – wskaźniki 
produktu oraz wpływu projektów na otoczenie, bezpośrednio po ich zakończeniu – wskaźniki 
rezultatu bezpośredniego. Wskaźniki te uzupełnia lista wybranych wskaźników rezultatu 
strategicznego oraz wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, któ-
rych źródłem jest przede wszystkim statystyka publiczna. Wskaźniki produktu i rezultatu bez-
pośredniego są monitorowane na poziomie działań i poddziałań Strategii ZIT BOF.  

Przygotowana roczna informacja o stanie realizacji Strategii ZIT BOF za 2023 rok dostarcza 
danych o osiągniętym postępie rzeczowym w ramach Strategii ZIT BOF w porównaniu do za-
planowanych do osiągnięcia wartości wskaźników. 

 

 

2.1. Informacje o realizacji wskaźników RPOWP 2014-2020 w ramach ZIT 

W tabeli 14 zaprezentowano wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki 
produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP), które zostały wpisane do Strategii ZIT 
BOF (wersji 8). Beneficjenci oprócz zawartych w tabeli 14 wskaźników w ramach realizowa-
nych projektów (przede wszystkim projektów ze środków EFS) zastosowali dodatkowe spe-
cyficzne wskaźniki projektowe. Wskaźniki te dotyczą najczęściej jednego projektu, stąd nie 
zostały ujęte w tej tabeli. Z uwagi na brak możliwości agregowania i porównywania wskaźni-
ków projektowych pomiędzy projektami, wskaźniki te mają charakter monitoringowo-rozli-
czeniowy na poziomie projektu. 

Należy zwrócić uwagę, że choć wszystkie projekty zostały zakończone rzeczowo i finansowo 
do 31 grudnia 2023 r., to w przypadku części z nich nie zostały zatwierdzone wnioski o płat-
ność końcową, stąd informacje na podstawie SL2014 o realizacji wskaźników nie są jeszcze 
kompletne. 

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

W ramach Celu 1. zrealizowane zostały projekty pozakonkursowe dotyczące uzbrojenia tere-
nów inwestycyjnych, w tym projekty zintegrowane z Priorytetu Inwestycyjnego 3a oraz Prio-
rytetu Inwestycyjnego 7b, w przypadku których umowy o dofinansowaniu podpisane zostały 
do końca 2017 roku. Powyżej wymienionych projektów dotyczą następujące wskaźniki: 

 powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha) – kluczowy wskaźnik 
produktu; 
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 liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.) 

– kluczowy wskaźnik rezultatu bezpośredniego. 

Informacje o poziomie realizacji wymienionych wskaźników na koniec 2023 roku przedsta-
wiono na wykresie 2. W ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych 
w projektach zrealizowano wskaźnik rezultatu bezpośredniego liczba inwestycji zlokalizowa-
nych na przygotowanych terenach inwestycyjnych na poziomie równym 22szt. (na podstawie 
informacji przekazanych przez Beneficjentów). Należy podkreślić, że jest to wskaźnik rezul-
tatu i jego pomiar dokonywany jest w okresie trwałości projektu. Wskaźnik produktu Po-
wierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych został już zrealizowany w 93,1%, a po za-
twierdzeniu końcowego wniosku o płatność projektu Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. 
Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże będzie na poziomie 99,7%. 

 

Wykres 2. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów 
inwestycyjnych (PI 3a) na 31 grudnia 2023 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 
2024 r., informacji przekazanych przez Beneficjentów oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Bia-
łystok 2022, s. 271-274. 
 

W ramach Działania 1.2. Strategii ZIT BOF w 2020 roku zostały przeznaczone wolne środki 
w wysokości ok. 8 mln zł z alokacji ZIT BOF na wsparcie przedsiębiorstw z Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoła-
nej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie Bon antywirusowy zrealizowano kluczowe wskaźniki za-
prezentowane w tabeli 11. 

 

99,7%

100,0%

93,1%

122,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych -
wskaźnik produktu

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych
terenach inwestycyjnych - wskaźnik rezultatu

Stosunek wartości osiągniętej do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)

Stosunek wartości docelowej wg podpisanych umów do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)



 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2023 r. 31 

 
Tabela 11. Wskaźniki kluczowe w ramach projektu Bon antywirusowy 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rodzaj  
wskaźnika 

Wartość  
docelowa  

w projekcie 

Wartość osiągnięta  
w wyniku zrealizowa-

nia projektu 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie pu-
bliczne dla przedsiębiorstw (dotacje) zł P 1 266 954,10 1 266 954,10 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa P 95 95 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
w związku z pandemią COVID-19 przedsiębiorstwa P 95 95 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa P 95 95 

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa RB 0 0 

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnolo-
gicznych szt. RB 52 52 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt. RB 83 83 

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt. RB 45 45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 

 

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY 

W ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicznego zreali-
zowano sześć projektów zintegrowanych wybranych w procedurze konkursowej (projekty 
EFS finansowane są spoza ZIT, natomiast projekty EFRR finansowane są w ramach ZIT). 
W projektach w ramach EFRR osiągnięte zostały do 31 grudnia 2023 roku następujące war-
tości wskaźników produktu (wykres 3): 

 liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 11 sztuk (73,3% 
wartości docelowej zaplanowanej w Strategii ZIT BOF (wersji 8)); 

 liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego – 16 sztuk (80,0% wartości do-
celowej zaplanowanej w Strategii ZIT BOF (wersji 8)); 

 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 8 sztuk 
(114,3% wartości docelowej zaplanowanej w Strategii ZIT BOF (wersji 8)); 

 potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infra-
struktury edukacyjnej – 4082 osoby (116,6% wartości docelowej zaplanowanej w Stra-
tegii ZIT BOF (wersji 8)). 

Wartości docelowe wg podpisanych umów o dofinansowanie są na poziomie wartości doce-
lowych przyjętych w Strategii ZIT BOF (wersji 8), bądź je przekraczają, stąd nie jest zagrożone 
osiągnięcie zaplanowanych celów. 
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Wykres 3. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału 
kształcenia zawodowego i ustawicznego (PI 10a) na 31 grudnia 2023 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 
2024 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 

 

Od 1 stycznia 2017 roku w ramach Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF był rea-
lizowany projekt konkursowy Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i moderni-
zacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF. Realizacja projektu została zakończona 
w 2022 roku i 25 stycznia 2023 roku został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Informacje 
o realizacji wskaźników produktu i rezultatu należących do grupy wskaźników kluczowych i spe-
cyficznych dla programu RPOWP 2014-2020 prezentuje tabela 12. Ponadto w projekcie tym zre-
alizowano (w większości przypadków na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano) 20 wskaź-
ników produktu specyficznych dla projektu oraz 6 wskaźników rezultatu specyficznych dla pro-
jektu, których realizacja nie jest prezentowana w niniejszym raporcie. 
 

Tabela 12. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie Cen-
trum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodo-
wego na terenie BOF na 31 grudnia 2023 r. 

Nazwa wskaźnika Grupa 
wskaźników 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość osiągnięta  
w wyniku zrealizowa-

nia projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika 
 (w %) (w osobach) 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu obję-
tych wsparciem w programie 

P Kluczowe 220 603 274,1% 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczest-
niczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy 

P Kluczowe 600 600 100,0% 
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Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (w osobach)

Stosunek wartości osiągniętej do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)

Stosunek wartości docelowej wg podpisanych umów do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)
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Nazwa wskaźnika Grupa 
wskaźników 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość osiągnięta  
w wyniku zrealizowa-

nia projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika 
 (w %) (w osobach) 

Liczba uczniów objętych wspar-
ciem w zakresie rozwijania kom-
petencji i nabywania kwalifikacji 
w programie 

P Specyficzne 
dla programu 1 280 1 659 129,6% 

Liczba nauczycieli kształcenia za-
wodowego oraz instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu, którzy uzy-
skali kwalifikacje lub nabyli kompe-
tencje po opuszczeniu programu 

RB Kluczowe 176 603 342,6% 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje lub uzyskali kwalifi-
kacje po opuszczeniu programu 

RB Specyficzne 
dla programu 787 1 185 150,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 
 

Od 1 marca 2021 roku do 31 października 2023 roku realizowano w ramach Działanie 2.2. projekt 
pozakonkursowy EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji 
w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami. Informacje o wskaźnikach produktu 
i rezultatu należących do grupy wskaźników kluczowych i specyficznych dla programu RPOWP 
2014-2020 prezentuje tabela 13. Ponadto w projekcie tym zrealizowano 9 wskaźników produktu 
specyficznych dla projektu oraz 3 wskaźniki rezultatu specyficzne dla projektu. 
 

Tabela 13. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie Eco-
Centrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności 
gospodarowania energią i zasobami na 31 grudnia 2023 r. 

Nazwa wskaźnika Grupa 
wskaźników 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość  
osiągnięta 

od początku 
realizacji projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika  
(w %) 

(w osobach) 
Liczba nauczycieli kształcenia za-
wodowego oraz instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

P Kluczowe 42,00 43,00 102,4% 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwer-
salnych w programie 

P Kluczowe 280,00 1 175,00 419,6% 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestni-
czących w stażach i praktykach u 
pracodawcy 

P Kluczowe 200,00 100,00 50,0% 

Liczba uczniów objętych wspar-
ciem w zakresie rozwijania kompe-
tencji i nabywania kwalifikacji w 
programie 

P Specyficzne 
dla programu 270,00 170,00 63,0% 

Liczba nauczycieli kształcenia za-
wodowego oraz instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu, którzy uzy-
skali kwalifikacje lub nabyli kompe-
tencje po opuszczeniu programu 

RB Kluczowe 33,00 24,00 72,7% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompe-
tencje kluczowe lub umiejętności uni-
wersalne po opuszczeniu programu 

RB Kluczowe 280,00 499,00 178,2% 
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Nazwa wskaźnika Grupa 
wskaźników 

Rodzaj 
wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość  
osiągnięta 

od początku 
realizacji projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika  
(w %) 

(w osobach) 
Liczba uczniów, którzy nabyli kom-
petencje lub uzyskali kwalifikacje 
po opuszczeniu programu 

RB Specyficzne 
dla programu 199,00 170,00 85,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2022 r. 
 
W ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego zrealizowano osiem projektów 
zintegrowanych EFS+EFRR. Działania zwiększające dostępność i atrakcyjność wychowania 
przedszkolnego były prowadzone w następujących gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, 
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. W projektach tych zaplanowana 
była realizacja wskaźnika: Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej na pozio-
mie 10 szt. i osiągnięta wartość do 31 grudnia 2023 r. wynosiła 10 szt. W Strategii ZIT BOF 
(wersji 8) zaplanowana została do osiągnięcia wartość tego wskaźnika na poziomie 9 szt. Na-
tomiast w przypadku wskaźnika: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej zaplanowana wartość w powyższych pro-
jektach wynosi 1 707 osób, a osiągnięta do 31 grudnia 2023 r. – 1 678 osób i stanowi 115,7% 
wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF (wersji 8) wynoszącej 1450 osób.  

Informacje o realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dotyczących projek-
tów w ramach EFS przedstawiono na wykresie 4. Realizacje wszystkich tych wskaźników sta-
nowi od 103,2% do 143,1% wartości docelowych zaplanowanych w Strategii ZIT BOF (wersji 8).  
 
Wykres 4. Realizacja wskaźników w projektach z EFS w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowa-
nia przedszkolnego na 31 grudnia 2023 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 
2024 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 
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W ramach Działanie 2.5. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży do 31 grudnia 
2023 r. zrealizowane zostały w 100% wartości wskaźników produktu – liczba wspartych insty-
tucji popularyzujących naukę i innowacje (szt.), liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami (szt.) oraz wskaźnik rezultatu – liczba osób objętych działaniami 
instytucji popularyzujących naukę i innowacje (osoby/rok). Wskaźniki te zostały osiągnięte 
w ramach projektu Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku, którego realizacja 
została zakończona w 2020 r. 

Kolejnym projektem w ramach Działania 2.5 był projekt w trybie nadzwyczajnym Wsparcie 
szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii CO-
VID-19 realizowany w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. W ramach podpisanej 
umowy w projekcie osiągnięte zostały następujące wartości wskaźników produktu: 

 liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 – 103 szkoły; 

 wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pande-
mią COVID-19 – 7 575 777,04 PLN. 

We wszystkich projektach w ramach celu 2. zostały osiągnięte planowane wskaźniki pro-
duktu i rezultatu, przez co zostały osiągnięte planowane cele szczegółowe w ramach działań. 
 

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

W Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działaniu 4.2. Zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych zrealizowano jedenaście projektów. Wartość wskaźnika produktu: liczba osób za-
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świad-
czonymi w interesie ogólnym w programie osiągnięta od początku realizacji projektów wy-
nosi 2 633 osób, a wskaźnika rezultatu bezpośredniego: liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 208 sztuk (wykres 5). 
 
Wykres 5. Realizacja wskaźników w projektach z EFS w ramach Działania 4.2. Zwiększenie do-
stępu do usług społecznych na 31 grudnia 2023 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 
2024 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 
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Ponadto realizowane były działania dotyczące infrastruktury w ramach aktywnej integracji 
społecznej w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działaniu 4.3. Rozwój infrastruktury po-
prawiającej integrację społeczną. Zrealizowano sześć projektów dotyczących rozwoju infra-
struktury poprawiającej integrację społeczną. W projektach tych zaplanowane było osiągnię-
cie wskaźnika produktu: liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywi-
zacji społeczno-zawodowej na poziomie 17 sztuk. Wartość osiągnięta od początku realizacji 
projektów do 31 grudnia 2023 roku wynosi – 2 sztuki. W przypadku tego wskaźnika nie zo-
stało wykazane w SL2014 osiągnięcie wartości docelowych w Strategii ZIT BOF (wersji 8), gdyż 
dotyczą w znacznej części projektu Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby 
wsparcia uchodźców z Ukrainy, w przypadku którego nie został zatwierdzony wniosek o płat-
ność końcową do 15 lutego 2024 roku. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością działań związanych 
z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach realizacji projektu 
Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem 
skutków pandemii COVID – 19 dokonano zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia dedy-
kowanego walce z COVID-19 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. 
W projekcie osiągnięto w 100% wartości docelowe wszystkich zaplanowanych do realizacji 
wskaźników: 

 liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.; 
 liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.; 
 liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania korona-

wirusa i respiratory – 22 szt.; 
 wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pande-

mią COVID-19 – 3 528 999,93 PLN; 
 wartość zakupionego sprzętu medycznego – 3 007 598,64 PLN; 
 wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej – 231 896,58 PLN. 

 

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska realizowane były ze środ-
ków ZIT w ramach RPOWP 2014-2020 trzy poddziałania: Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemi-
syjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności 
gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego oraz Poddziałanie 5.2.5. Moderniza-
cja źródeł energii cieplnej i elektrycznej.  

W Poddziałaniu 5.1.1. zrealizowano dwa projekty pozakonkursowe, w tym Projekt partnerski: 
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, w którego zakres wchodziły 
zadania w dziewięciu gminach BOF. Stosunek osiągniętych wartości wskaźników produktu 
do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (wersji 8) oraz stosunek wartości docelowej wg pod-
pisanych umów do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (wersji 8) prezentuje wykres 6. Głów-
nie wskaźniki rezultatu bezpośredniego mają wartości osiągnięte na poziomie 0%.  
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Wykres 6. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemi-
syjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF na 31 grudnia 2023 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 
oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 
(wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 

 

Do 31 grudnia 2023 roku w Działaniu 5.2. (Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospoda-
rowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego oraz Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja źródeł 
energii cieplnej i elektrycznej) zrealizowano dziesięć projektów. W ramach tych projektów 
osiągnięte wartości wskaźników na koniec 2023 roku prezentuje wykres 7. W przypadku 
wskaźników: 

 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 
 produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych 

instalacji wykorzystujących OZE; 
 produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych insta-

lacji wykorzystujących OZE; 
nie zostało wykazane w SL2014 osiągnięcie wartości docelowych w Strategii ZIT BOF (wersji 8), 
gdyż dotyczą one projektu pozakonkursowego Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, w przypadku któ-
rego nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową do 15 lutego 2024 roku.  
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Wykres 7. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 5.2. Poprawa efektywności 
energetycznej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza na 31 grudnia 2023 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 2024 r. 
oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 
(wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 
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Tabela 14. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP) na poziomie projektów realizowanych w 
formule ZIT na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 roku 

Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość osiągnięta 
na 31.12.2023 r.  

Wartość docelowa wg 
podpisanych umów  

Wartość docelowa 
wg Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Częstotliwość  
pomiaru 

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych RB sztuka 3 18 18 Roczna 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych P ha 67,48 72,26 72,47 Roczna 

Całkowita długość nowych dróg P km 0,93 0,93 0,93 Roczna 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg P km 3,19 3,19 3,19 Roczna 

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych RB sztuka 45 45 6 Roczna 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych RB sztuka 83 83 42 Roczna 

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych RB sztuka 52 52 27 Roczna 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie P przedsiębiorstwo 95 95 75 Roczna 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 P przedsiębiorstwo 95 95 75 Roczna 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje P przedsiębiorstwo 95 95 75 Roczna 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) P zł   1 266 954,10   1 266 954,10 832 834,23 Roczna 

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY 

DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego P sztuka 11 15 15 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 8 10 7 Roczna 

Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego P sztuka 16 21 20 Roczna 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruk-
tury edukacyjnej P osoba 4 082 4 900 3 500 Roczna 

DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu RB osoba/% 1 355 986 67% Roczna 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, któ-
rzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu RB osoba/% 627 209 78% Roczna 
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Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość osiągnięta 
na 31.12.2023 r.  

Wartość docelowa wg 
podpisanych umów  

Wartość docelowa 
wg Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Częstotliwość  
pomiaru 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zaku-
pione dzięki EFS RB sztuka/% 3 2 100% Roczna 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu RB % 499 280 67% Roczna 

Liczba firm objętych badaniem potrzeb kompetencyjnych/luk kompetencyjnych BOF PP sztuka 627 660 700 Roczna 

Liczba osób objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie luki kompetencyjnej BOF PP osoba 3 328 3 400 3 500 Roczna 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego (zespołów szkół zawodowych) współ-
pracujących z pracodawcami w programie, objętych wsparciem w zakresie modernizacji 
oferty kształcenia oraz w zakresie wdrażania systemów jakości kształcenia 

PP sztuka 23 22 13 Roczna 

Liczba utworzonych laboratoriów, centrów demonstracyjnych w zakresie odnawialnych 
źródeł energii w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego PP osoba 2 2 2 Roczna 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie P osoba 646 262 250 Roczna 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy  P osoba 700 800 700 Roczna 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwa-
lifikacji w programie P osoba 1 829 1 550 1 430 Roczna 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie walidacji i/lub certyfikacji kompetencji PP osoba 649 725 700 Roczna 

Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie zdiagnozowanej luki kompe-
tencyjnej BOF PP osoba 70 140 1100 Roczna 

Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie efektywności gospodarowania 
energią i zasobami  PP osoba 70 140 100 Roczna 

Liczba zorganizowanych seminariów branżowych w zakresie efektywności gospodaro-
wania energią i zasobami  PP sztuka 1 2 2 Roczna 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie P osoba 1 175 280 280 Roczna 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego P sztuka 3 2 2 Roczna 

DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu RB osoba 94 117 78% Roczna 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej P osoba 2 004 1 551 1 400 Roczna 
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Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość osiągnięta 
na 31.12.2023 r.  

Wartość docelowa wg 
podpisanych umów  

Wartość docelowa 
wg Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Częstotliwość  
pomiaru 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie   P sztuka 707 679 685 Roczna 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie P osoba 103 118 95 Roczna 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej P sztuka 10 10 9 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 10 10 7 Roczna 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruk-
tury edukacyjnej P osoba 1 707 1 678 1450 Roczna 

DZIAŁANIE 2.5. PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje RB osoba 35 200 20 000 35 200 Roczna 

Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje P sztuka 1 1 1 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 1 1 1 Roczna 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skut-
kom pandemii COVID-19 P sztuka 103 103 95 Roczna 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19 P zł 7 575 777,04 7 575 777,04 7 729 417,00 Roczna 

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

DZIAŁANIE 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po za-
kończeniu projektu RB sztuka 208 384 95% Roczna 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie P osoba 2 633 1 608 1 628 Roczna 

DZIAŁANIE 4.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ  

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej P sztuka 2 17 17 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 6 10 6 Roczna 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 P sztuka 1 1 1 Roczna 

Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 P sztuka 1 1 1 Roczna 

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawi-
rusa i respiratory P sztuka 22 22 22 Roczna 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19 P zł 3 528 999,93 3 528 999,93 3 529 000 Roczna 
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Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość osiągnięta 
na 31.12.2023 r.  

Wartość docelowa wg 
podpisanych umów  

Wartość docelowa 
wg Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Częstotliwość  
pomiaru 

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I NIEZMOTORYZOWANY 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych RB tony ek. CO2 0 14 779 12 141 Roczna 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „par-
kuj i jedź”” RB sztuka 0 10 625 10 625 Roczna 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym ko-
munikacji miejskiej  P osoba 1 835 720 1835 Roczna 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbioro-
wym komunikacji miejskiej  P sztuka 15 15 15 Roczna 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej P km 38,74 50,62 48,27 Roczna 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych P sztuka 0 1 1 Roczna 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride P sztuka 132 212 188 Roczna 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” P sztuka 78 78 78 Roczna 

Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej PP km 20,82 20,86 21,23 Roczna 

DZIAŁANIE 5.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych RB tony ek. CO2 5 035,49 6036,57 5 965,42 Roczna 

Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym PP sztuka 2 494 2 494 2 494 Roczna 

Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii 
cieplnej lub elektrycznej PP 

gospodarstwo 
domowe 1 560 1 560 1 561 Roczna 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE R MWht/rok 0 200,53 453,10 Roczna 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wy-
korzystujących OZE R MWhe/rok 0 1470,42 1056,00 Roczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2023 r., data dostępu: 2 stycznia 2024 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Biało-
stockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 
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W ramach RPOWP 2014-2020 efekty interwencji funduszy europejskich są monitorowane 
na poziomie każdego działania związanego z Priorytetem Inwestycyjnym – z wykorzystaniem 
wskaźników rezultatu strategicznego oraz rezultatu długoterminowego w przypadku EFS, 
które w obszarach realizacji ZIT również podlegały monitorowaniu. W ramach EFS wskaźniki 
rezultatu długoterminowego są szacowane w trakcie badań ewaluacyjnych. W związku z po-
wyższym w tabeli 15 zaprezentowano wartości wskaźników rezultatu strategicznego/rezul-
tatu długoterminowego bazowe, docelowe i osiągnięte w 2022 roku w odniesieniu do działań 
realizowanych w formule ZIT, przy czym wszystkie mierzone są na poziomie województwa 
podlaskiego. 
 

Tabela 15. Wskaźniki rezultatu strategicznego/rezultatu długoterminowego w przypadku EFS 
określone w RPOWP 2014-2020 dla działań, w które wpisują się cele realizowane w formule ZIT 

Cel  
Strategii ZIT BOF Wskaźnik 

Wartość  
bazowa  
(2012) 

Wartość 
osiągnięta 

(2022) 

Wartość 
 docelowa 

(2023) 
OŚ PRIORYTETOWA I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU 
DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
                            WOJEWÓDZTWA 

Cel 1.  
Atrakcyjność inwestycyjna 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 
stosunku do PKB (w %) 6,5 7,8a 11,10 

OŚ PRIORYTETOWA III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 
DZIAŁANIE 3.1. KSZTAŁCENIE I EDUKACJA 

Cel 2.  
Kompetencje do pracy 

Odsetek miejsc wychowania przedszkolnego, 
które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinan-
sowania ze środków EFS (w %) 

82 100 82 

DZIAŁANIE 3.3. SZKOLNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI 

Cel 2.  
Kompetencje do pracy 

Odsetek uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego objętych wsparciem w programie, 
uczestniczących w kształceniu lub pracujących 
po 6 miesiącach po ukończeniu nauki 

39 74b 39 

OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
DZIAŁANIE 8.2. UZUPEŁNIENIE DEFICYTÓW W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ 

Cel 2.  
Kompetencje do pracy 

Udział dzieci w wieku 3-4 lata objętych wycho-
waniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i 
zespoły przedszkolne) (w %) 

56,7 88,9 66,0 

Zdawalność egzaminów zawodowych – zasad-
nicze szkoły zawodowe (w %) 77,7c 73,45 85,9 

Zdawalność egzaminów zawodowych – tech-
nika (w %) 63,6c 80,89 72,6 

Odsetek studiujących na kierunkach technicznych 
i przyrodniczych (bez cudzoziemców) (w %) 24,3d 21,7e 32,9 

DZIAŁANIE 8.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
Cel 4.  

Aktywna integracja  
społeczna 

Udział beneficjentów środowiskowej pomocy 
społecznej w liczbie ludności ogółem (w %) 10,3d 4,6 9,5 

OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
DZIAŁANIE 5.4. STRATEGIE NISKOEMISYJNE 

Cel 5.  
Gospodarka niskoemisyjna  

i ochrona środowiska 

Średnie roczne stężenia pyłu PM10 na stanowi-
skach pomiarowych (średnia dla: Białegostoku, 
Suwałk i Łomży (µg/m3) 

25,93 21,17 22,52 

a dane z roku 2021;  b dane z roku 2020;  c dane z roku 2014;  d dane z roku 2013 
e od 2014 roku pomiar jest dokonywany wg zmodyfikowanej definicji wskaźnika jako Odsetek studentów uczelni 
na kierunkach technicznych i przyrodniczych (bez cudzoziemców) – według klasyfikacji ISCED-F 2013; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020 (marzec 2023 r.) oraz danych Systemu Moni-
torowania Rozwoju STRATEG, https://strateg.stat.gov.pl/#/programy/regionalne/70, luty 2024 r. 
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Obecnie dostępne są jedynie wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju re-
gionów za 2022 roku, stąd podana w tabeli 15 wartość wskaźnika nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB dotyczy roku 2021. W 2021 roku w stosunku do 
roku 2012 nastąpił wzrost wskaźnika nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku 
do PKB w województwie podlaskim jedynie o ok. 1,3 punktu procentowego, przy czym by 
osiągnąć wartość docelową z 2023 roku musi nastąpić wzrost jeszcze o 3,3 punkty procen-
towe. Działania w obszarze gospodarki w województwie, a co za tym idzie w BOF, należy zin-
tensyfikować, co powinno przyczynić się do wzrostu przedsiębiorczości i konkurencyjności 
podlaskiej gospodarki. 

W ramach Celu 2. Kompetencje do pracy do monitorowania działań z funduszu EFS w obsza-
rze wychowania przedszkolnego wykorzystano wskaźnik rezultatu długoterminowego: odse-
tek miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowa-
nia ze środków EFS (w %) i założono wartość bazową oraz docelową na tym samym poziomie 
równym 82%. W 2022 roku odsetek miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 
lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniósł 100%. Natomiast do monitorowa-
nia działań z funduszu EFS w obszarze szkolnictwa zawodowego wykorzystano wskaźnik re-
zultatu długoterminowego: odsetek uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego obję-
tych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach 
po ukończeniu nauki i założono wartość bazową oraz docelową na tym samym poziomie 
równym 39%. W 2022 roku odsetek uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego obję-
tych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach 
po ukończeniu nauki wyniósł 74%. Oba wskaźniki long-term pokazują, że działania w tych ob-
szarach były prawidłowo realizowane.  

W ramach Celu 2. Kompetencje do pracy do monitorowania działań w zakresie infrastruktury wy-
chowania przedszkolnego zaplanowana wartość wskaźnika: udział dzieci w wieku 3-4 lata objętych 
wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne) w woj. podlaskim już 
w roku 2022 przekroczyła o 22,9 punktu procentowego planowaną do osiągnięcia wartość na rok 
2023. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej przyczynia się do wyrównywanie szans edukacyj-
nych, w szczególności dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, a także wpływa na aktywność 
zawodową rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  

Do monitorowania działań w zakresie infrastruktury szkolnictwa zawodowego zastosowano dwa 
wskaźniki: zdawalność egzaminów zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe) oraz Zdawalność 
egzaminów zawodowych (technika). Analiza zmian wskaźników dotyczących zdawalności egza-
minów zawodowych jest bardzo utrudniona w związku ze zmianami dotyczącymi sposobu 
przeprowadzania egzaminów zawodowych i reformą szkolnictwa. Zmiany wskaźnika zdawal-
ności egzaminów zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach w latach 
2014-2022 (tabela 16) wskazujące na pozytywną tendencję w przypadku techników i „stabiliza-
cję” – w przypadku zasadniczych szkół zawodowych (obecnie szkół branżowych I stopnia). Dzia-
łania przyczyniające się do wzrostu jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego przynoszą 
lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych ryn-
ków pracy oraz zwiększają szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.  
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Tabela 16. Zdawalność egzaminów zawodowych w woj. podlaskim w latach 2014-2022 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Zdawalność egzaminów zawodowych 
(zasadnicze szkoły zawodowe) 77,7 66,7 33,3 100 76,3 76,5 66,7 73,57 73,45 

Zdawalność egzaminów zawodowych 
(technika) 63,6 63,9 40 64,1 79,8 76,8 71,2 74,59 80,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG, https://stra-
teg.stat.gov.pl/#/programy/regionalne/70, luty 2024 r. 

 

Od 2014 roku GUS dokonał zmian metodologicznych dotyczących wyznaczania wartości wskaź-
nika: odsetek studiujących na kierunkach technicznych i przyrodniczych (bez cudzoziemców), o 
czym należy pamiętać w analizach porównawczych (tabela 17). W roku 2014 w województwie 
podlaskim na kierunkach technicznych i przyrodniczych studiowało 27,2% ogółu studentów i 
w kolejnych latach do 2016 roku następował wzrost wskaźnika, a od roku 2017 - spadek. W roku 
2022 w województwie podlaskim na kierunkach technicznych i przyrodniczych studiowało 21,7% 
ogółu studentów, czyli o 5,5 punktu procentowego mniej w porównaniu do roku 2014. Utworze-
nie instytucji popularyzujących naukę i innowacje oraz rozwój innowacyjnych usług dydaktycz-
nych, w długofalowej strategii powinno przyczynić się do kształtowania kompetencji kluczowych, 
w szczególności dzieci i młodzieży, ale również wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi. 
 

Tabela 17. Odsetek studentów szkół wyższych na kierunkach technicznych i przyrodniczych w 
woj. podlaskim w latach 2014-2022 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Odsetek studentów uczelni na kierunkach 
technicznych i przyrodniczych (bez cudzo-
ziemców) – według klasyfikacji ISCED-F 2013 

27,2 29,2 29,4 27,7 27,2 25,8 24,4 22,6 21,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG, https://stra-
teg.stat.gov.pl/#/programy/regionalne/70, luty 2024 r. 

 

W ramach Celu 4. Aktywna integracja społeczna wskaźnik rezultatu strategicznego to udział 
beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem, którego wartość 
w 2013 roku w województwie podlaskim wynosiła 10,3%, a w 2022 roku – 4,6% czyli poniżej 
zaplanowanej do osiągnięcia wartości docelowej na 2023 rok. Należy zatem przyjąć, że 
wsparcie mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wzmacnianie procesu włączania spo-
łecznego, przyczyniają się do zmniejszenia skali korzystania z pomocy społecznej. 

Osiągniecie Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska związane jest z po-
prawą jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych 
poprzez rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i rowerowego oraz po-
prawą efektywności energetycznej.  Do pomiaru realizacji tego celu zastosowano wskaźnik: 
średnie roczne stężenia pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych (średnia dla: Białego-
stoku, Suwałk i Łomży (µg/m3) z wartością w 2012 roku wynoszącą 25,93 µg/m3 i wartością 
docelowa w 2023 r. – 22,52 µg/m3. W 2022 roku wartość powyższego wskaźnika wynosiła 
21,17 µg/m3 i należy planować działania dotyczące wsparcia ekologicznego transportu pu-
blicznego oraz zwiększania efektywności energetycznej infrastruktury, w celu utrzymania 
tego poziomu. 
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2.2. Informacje  o  sytuacji  społeczno-gospodarczej  BOF  w  latach  
2012-2022 

Działania podejmowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miały na celu 
poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Należy 
podkreślić, że działania te są uzupełnieniem wielu innych działań i odbywają się w określo-
nych warunkach w szerszym otoczeniu, jak województwo i cały kraj. Niewątpliwie negatywny 
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy przyniosła pandemia COVID-19, jak również sytua-
cja na granicy polsko-białoruskiej i wybuch wojny na Ukrainie, co najprawdopodobniej bę-
dzie widoczne w wartościach wskaźników od 2020 roku. W podrozdziale 2.1. dokonano ana-
lizy wskaźników dotyczących realizacji projektów (wskaźniki produktu i rezultatu bezpośred-
niego) wpisanych do Strategii ZIT BOF (wersji 8), a uzupełnieniem jest analiza wskaźników do-
tyczących sytuacji społeczno-gospodarczej BOF przedstawiona w niniejszym podrozdziale. 
Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-
2022 prezentuje tabela 19. Tabela ta zawiera listę wskaźników wybranych do monitorowania 
rozwoju społeczno-gospodarczego BOF na podstawie diagnozy zawartej w Strategii ZIT BOF. 
Poprawę (wzrost w przypadku stymulanty, spadek w przypadku destymulanty) wartości 
wskaźnika w roku 2022 względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli w kolumnie Ocena 
kierunku zmian symbolem koła w kolorze zielonym, natomiast pogorszenie (spadek w przy-
padku stymulanty, wzrost w przypadku destymulanty) wartości wskaźnika w roku 2022 
względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli symbolem koła w kolorze czerwonym. 
W dalszej części podrozdziału przeprowadzona została analiza obszarów, w których wystę-
pują wskaźniki oznaczone kołem w kolorze czerwonym. 

Zanim zostanie przeprowadzona analiza wskaźników ze Strategii ZIT BOF dotyczących sytuacji 
społeczno-gospodarczej BOF, przedstawione zostaną informacje z raportu Report On The Qu-
ality Of Life In European Cities 2023. Raport ten prezentuje badania jakości życia w 83 miastach 
europejskich, wśród których znalazły się cztery polskie miasta: Warszawa, Gdańsk, Kraków 
oraz Białystok. W badaniu tym pomiar jakości życia był oparty na satysfakcji z życia i ogólnym 
samopoczuciu mieszkańców miast. Odsetek mieszkańców Białegostoku zadowolonych 
z miasta, w którym mieszkają wynosi prawie 91%, co plasuje Białystok na 30 miejscu wśród 
83 miast objętych badaniem (na pierwszym miejscu znajduje się Zurych, w którym około 97% 
mieszkańców jest zadowolonych z życia w swoim mieście, a na ostatnim plasuje się Palermo, 
z około 61% mieszkańców zadowolonych z życia w swoim mieście). Wśród czterech polskich 
miast, najwięcej mieszkańców jest zadowolonych z życia w swoim mieście w Gdańsku, na-
stępnie w Białymstoku i Warszawie, a najmniej – w Krakowie.  
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Mapa 2. Odsetek  mieszkańców  zadowolonych  z  życia  w  swoim  mieście  w  83  europejskich 
miastach 

 
Źródło: Report On The Quality Of Life In European Cities 2023, s. 14, https://ec.europa.eu/regional_policy/in-
formation-sources/maps/quality-of-life_en. 

 

Zbadano również, czy mieszkańcy uważają, że ich miasto jest dobrym miejscem do życia 
dla czterech grup mieszkańców: imigrantów z innych krajów (74. lokata Białegostoku), osób 
LGBTIQ (76. lokata Białegostoku), rodzin z małymi dziećmi (19. lokata Białegostoku) i osób 
starszych (8. lokata Białegostoku). W powyższym badaniu dokonano również analizy po-
szczególnych aspektów jakości życia: bezpieczne i spójne miasto, sytuacja zawodowa, miesz-
kaniowa i materialna, poruszanie się po mieście, kultura i rekreacja, służba zdrowia w mieście 
i zdrowie mieszkańców oraz postrzeganie przez mieszkańców jakość lokalnej administracji 
publicznej. Ogólne wyniki można prześledzić w publikacji Report On The Quality Of Life In Eu-
ropean Cities 2023. Szczególną uwagę należy zwrócić na stronę zawodową i materialną jakości 
życia mieszkańców Białegostoku na tle miast europejskich. Odsetek mieszkańców stwierdza-
jących, że w Białymstoku można łatwo znaleźć dobrą pracę wynosi 23,2%, co plasuje miasto 
na 73 miejscu wśród wszystkich badanych. Mieszkańcy Białegostoku nie są też nazbyt zado-
woleni ze swojej sytuacji materialnej (41 lokata). Wyniki analizowanego badania jakościo-
wego potwierdzają również wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF. 
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W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym następują niekorzystne zmiany w sytuacji demo-
graficznej. W 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło znacznie mniejszy 
wzrost liczby ludności niż we wcześniejszych latach. W 2022 r. BOF zamieszkiwało 424 808 
osób, czyli o 0,18% (781 osób) więcej niż w 2021 r. W 2022 r. liczba ludności BOF stanowiła 
37,2% ogółu mieszkańców Podlasia, czyli o 2,5 pp. więcej niż w 2014 r. Największy przyrost 
ludności w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 nastąpił w gminach: Wasilków (wzrost 
o 3,16% czyli o 623 os.), Supraśl (wzrost o 2,54% czyli o 438 os.) oraz Choroszcz (wzrost 
o 2,47%, czyli o 425 os.). W stolicy województwa liczba ludności zmalała o 0,28% (czyli 
o 813 os.), a kolejne gminy ze spadkiem ludności to: Łapy (spadek o 1,08%, czyli o 224 os.) 
i Czarna Białostocka (spadek o 1,13%, czyli o 123 os.). Należy zaznaczyć, że gminy Czarna Bia-
łostocka i Łapy są to gminy najdalej położone od Białegostoku, w których niekorzystny spad-
kowy trend demograficzny utrzymywał się również w poprzednich latach. 
 
Tabela 18. Ludność BOF w 2021 i 2022 roku 

Jednostka terytorialna 
Ludność w osobach Zmiana ludności  

w 2022 r w stosunku 
do 2021 r. (w %) 2021 2022 

Białystok 293 413 292 600 -0,28% 

Choroszcz 17 183 17 608 2,47% 

Czarna Białostocka 10 887 10 764 -1,13% 

Dobrzyniewo Duże 10 082 10 222 1,39% 

Juchnowiec Kościelny 18 102 18 264 0,89% 

Łapy 20 696 20 472 -1,08% 
Supraśl 17 260 17 698 2,54% 

Turośń Kościelna 6 835 6 899 0,94% 

Wasilków 19 738 20 361 3,16% 

Zabłudów 9 831 9 920 0,91% 

BOF 424 027 424 808 0,18% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, luty 2024 r. 
 

W latach 2014-2022 w Polsce i w województwie podlaskim utrzymywał się ujemny przyrost 
naturalny, zaś w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym do roku 2019 przyrost naturalny 
na 1000 mieszkańców był dodatni, ale już od roku 2020 – ujemy. W 2022 roku w BOF przyrost 
naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł –0,95 os. na 1000 mieszkańców. Przyrost naturalny 
w poszczególnych gminach BOF charakteryzuje się zróżnicowaniem, przy czym w 2022 roku 
tylko w trzech gminach przyrost naturalny był dodatni – w Gminie Wasilków 4,28 os. na 1000 
mieszkańców, w Gminie Supraśl – 2,23 os. na 1000 mieszkańców oraz w Gminie Juchnowiec 
Kościelny – 0,38 os. na 1000 mieszkańców. W pozostałych gminach przyrost naturalny był 
ujemny od –0,29 os. na 1000 mieszkańców w Gminie Choroszcz do –6,37 os. na 1000 miesz-
kańców w Gminie Czarna Białostocka (wykres 8). 
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Wykres 8. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjo-
nalnego w 2022 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2024 r. 

 

Wykres 9. Struktura ludności (w %) według grup wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego (ko-
biety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym 
w latach 2014-2022 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2024 r. 
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W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w obszarze demografii zachodzą również nieko-
rzystne zmiany w strukturze ekonomicznej ludności (wykres 9). W 2014 roku w BOF grupa 
osób w wieku produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat, mężczyźni: 18-64 lat) stanowiła 64,4% ogółu 
mieszkańców BOF, natomiast w 2022 roku jest to już tylko 59,3%. Nadal największy udział 
w strukturze stanowi ludność w wieku produkcyjnym, jednak wskaźniki obciążenia demogra-
ficznego wykazują niekorzystne zmiany struktury ludności, co oznacza, że na terenie BOF 
postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Analogiczne procesy można zaobserwować 
w całej Polsce, w tym w obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (mapa 3). 

 

Mapa 3. Udział ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności (w %) w MOF OW 
w Polsce w 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych 19 lutego 2024 r. przez Urząd Statystyczny 
w Białymstoku. 

 

Wśród wskaźników monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze 
aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców (tabela19) jedynie w przypadku 
wskaźników: liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podla-
skim oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Pol-
ska=100) w Białymstoku, nie nastąpiły pozytywne zmiany. W BOF liczba podmiotów gospo-
darki narodowej w rejestrze REGON od roku 2014 systematycznie wzrasta i w 2022 roku wy-
nosiła 1308 podmiotów na 10 tys. mieszkańców, przy czym wartość ta była prawie o połowę 
mniejsza niż w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Liczba podmiotów z udziałem kapi-
tału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców w województwie podlaskim w 2022 r. zmniejszyła 
się, przy czym spadek ten był nieznaczny. Niestety choć następuje wzrost wartości wielu 
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wskaźników w obszarze aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości w województwie pod-
laskim oraz w BOF, to tempo wzrostu jest niezadawalające, ponieważ nie przekłada się to 
na poprawę pozycji na tle kraju. 

Głównie obecność prężnie działających firm oraz co za tym idzie, wysokie zarobki, mogłyby 
zachęcić młodych ludzi do pozostania w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Niestety 
wartość wskaźnika przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajo-
wej (Polska=100) w Białymstoku jest jedną z najniższych wśród miast wojewódzkich, które są 
rdzeniami miejskich obszarów funkcjonalnych (wykres 10).  
 

Wykres 10.  Przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  brutto  w  relacji  do  średniej  krajowej  
(Polska=100) w rdzeniach MOF OW w Polsce4 w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2024 r. 

 

Relatywnie niskie dochody mieszkańców województwa podlaskiego sprawiają, że w woje-
wództwie wzrasta wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transfe-
rów społecznych. Wskaźnik ten wskazuje procent osób, których dochód ekwiwalentny 
do dyspozycji (po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) jest niższy od granicy 
ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dys-
pozycji i jest wyznaczany z wykorzystaniem danych z Europejskiego badania dochodów i wa-

 
4 Symbole podane na wykresie oznaczają: BIA – Białystok, BYD – Bydgoszcz, GDA – Gdańsk, GOW – 
Gorzów, KAT – Katowice, KIE – Kielce, KRA – Kraków, LUB – Lublin, LOD – Łódź, OLS – Olsztyn, OPO – 
Opole, POZ – Poznań, RZE – Rzeszów, SZC – Szczecin, WAR – Warszawa, WRO – Wrocław, ZIG – Zielona 
Góra. Powyższe skróty są stosowane w całym dokumencie. 
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runków życia ludności (EU-SILC). W województwie podlaskim w 2022 roku wskaźnik zagroże-
nia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych wynosił 23,4% i był 
wyższy o 4,6 punktu procentowego niż w 2019 roku. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta Białystok są zanieczyszcze-
nia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów i rozproszone źródła emisji z sektora ko-
munalno-bytowego. Dużym problemem, zarówno w Białymstoku, jak i w gminach wchodzą-
cych w skład BOF, jest emisja zanieczyszczeń z ogrzewania domów indywidualnych, np. 
za pomocą pieców fizycznych, kotłów opalanych węglem złej jakości, drewnem, a szczególnie 
produktami kwalifikowanymi jako odpady (płyty wiórowe itp.). Emisja zanieczyszczeń powie-
trza pochodzi także z energetyki zawodowej (miasto Białystok) i energetyki cieplnej (Biały-
stok, Łapy, Czarna Białostocka) oraz dużych zakładów zlokalizowanych głównie na obszarze 
miasta Białystok i pozostałych gmin BOF. Największa ilość zanieczyszczeń przemysłowych 
powietrza na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego powstaje w mieście Białystok 
i w 2022 roku wyniosła 0,54 ton na km2 dla zanieczyszczeń pyłowych (spadek do roku po-
przedniego) i 7 957 ton na km2 dla zanieczyszczeń gazowych (spadek do roku poprzedniego). 

Powyższa analiza wskazuje na dalszą potrzebę wsparcia Białostockiego Obszaru Funkcjonal-
nego, aby nie zachodziły niekorzystne procesy demograficzne oraz obszar stawał się bardziej 
atrakcyjny inwestycyjnie i otwarty na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, o dynamicznie 
rozwijającej się gospodarce, opartej w znacznym stopniu na kapitale ludzkim o wysokich spe-
cjalistycznych kompetencjach do pracy, zapewniający wysoki poziom i jakość życia, w tym 
dobry stan środowiska naturalnego. 
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Tabela 19. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2022 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość  
bazowa 
 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Źródło  
danych 

Jednostka  
terytorialna 

Zakła-
dany 
trend 

Ocena 
 kierunku 

zmian 

1. Przyrost naturalny  
osoby na 1000 
mieszkańców 1,43 0,68 1,30 1,20 1,88 2,52 2,11 2,01 -0,05 -2,13 -0,95 

obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF   

2. 
Udział ludności w wieku 
produkcyjnym w sto-
sunku do ogółu ludności  

% 65,40 64,90 64,41 63,83 63,22 62,38 61,59 60,82 60,16 59,88 59,30 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF  

 

3. 
Liczba podmiotów  
gospodarczych 

jednostek 
gosp.  

na 10 000  
mieszkańców 

1025 1048 1073 1092 1104 1 121 1 142 1 158 1 206 1 253 1 308 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF   

4. 
Liczba podmiotów 
z udziałem kapitału za-
granicznego 

jednostek 
gosp. 

na 10 000  
mieszkańców 

1,51 1,53 1,53 1,65 1,78 1,60 2,20 2,00 2,00 2,5 2,4 GUS woj. 
 podlaskie 

 
 

5. 

Wskaźnik bezrobocia li-
czony jako liczba bezro-
botnych w relacji do osób 
w wieku produkcyjnym 

% 8,8 9,1 7,9 7,1 6,1 5,0 4,5 4,0 5,2 4,6 4,0 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF  

 

6. 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w 
relacji do średniej krajo-
wej (Polska=100) 

% 93,3 93,5 92,6 92,6 92,5 92,0 90,9 91,6 92,8 94,2 92,2 GUS Białystok   

7. 
Produkcja sprzedana prze-
mysłu (podmioty o liczbie 
pracujących powyżej 9) 

zł  
na mieszkańca 11 280 10 532 9 628 9 389 10 724 11 279 11 650 12 657 12 996 15 517 19 140 GUS Białystok  

 

8. 
Produkcja sprzedana 
przemysłu 

zł  
na mieszkańca 16 323 17 493 18 372 18 435 19 484 23 322 24 181 27 129 28 212 33 119 44 021 GUS 

woj. 
 podlaskie 

  

9. 

Nakłady na działalność 
innowacyjną przypada-
jące na jedno przedsię-
biorstwo przemysłowe, 
które poniosło nakłady 
na tego typu działalność 

tys. zł na 
przedsiębior-

stwo 
3 640 b.d. 2 674,5 3 563,7 3 962,6 3 645,1 b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. GUS 

woj. 
 podlaskie 

  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość  
bazowa 
 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Źródło  
danych 

Jednostka  
terytorialna 

Zakła-
dany 
trend 

Ocena 
 kierunku 

zmian 

10. 

Nakłady na działalność 
innowacyjną przypada-
jące na jedno przedsię-
biorstwo z sektora usług, 
które poniosło nakłady 
na tego typu działalność 

tys. zł na 
przedsiębior-

stwo 
314 b.d. 519,7 381,1 656,8 60,9 b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. GUS woj. 

 podlaskie 
  

11. 

Nakłady na działalność 
innowacyjną w przedsię-
biorstwach na 1 osobę 
aktywną zawodowo 

zł  
na osobę 

1 036 670 540 729 851 670 552 1 729 1 020 941 1 083 GUS 
woj. 

 podlaskie 
 

 

12. 
Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach 

zł  
na mieszkańca 

1 975 1 827 2 353 2 684 2 118 2 650 2 922 2932 3 099 3 938 4 321 GUS woj. 
 podlaskie 

  

2 874 2 721 3 401 3 516 2 363 2 739 2 736 2 663 2 906 3 710 4 629 GUS Białystok   

13. 

Udział powierzchni obję-
tej obowiązującymi miej-
scowymi planami zago-
spodarowania prze-
strzennego w po-
wierzchni ogółem 

% 21,2 21,6 21,7 22,0 22,1 22,2 22,4 22,5 22,6 22,6 22,9 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF   

14. 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem według usta-
wowej granicy ubóstwa 

% 

10,7 17,6 18 13,4 14,7 16,6 15,9 15,7 b.d. b.d. b.d. GUS woj. 
 podlaskie 

  

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem po uwzględ-
nieniu w dochodach 
transferów społecznych 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 18,8 22,9 19,6 23,4 GUS 
woj. 

 podlaskie 
  

15. 
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych t na km2 1,26 1,21 1,11 1,29 1,27 0,76 0,45 0,57 0,51 0,55 0,54 GUS Białystok   

16. 
Emisja zanieczyszczeń 
gazowych t na km2 7 442 8 282 8 914 9 029 8 526 6 975 6 660 7 778 8 347 8871 7 957 GUS Białystok  

 

Znak b.d. oznacza brak danych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za 2022 r., s. 57-58 oraz danych GUS Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2024 r.  
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2.3. Informacje o sytuacji finansowej gmin BOF w latach 2020-2022 

 

W Raportach z realizacji Strategii ZIT BOF informacje o sytuacji finansowej gmin BOF przedsta-
wiane są w okresach obejmujących trzy poprzedzające lata, stąd w niniejszej części Raportu 
zaprezentowane zostały podstawowe informacje o sytuacji finansowej w latach 2020-2022 
(tabela 20, tabela 21 i tabela 22). Dobra sytuacja finansowa sektora samorządowego jest nie-
zbędnym warunkiem do zrealizowania planowanych przedsięwzięć w ramach ZIT, ponieważ 
gmina musi wygospodarować środki z przeznaczeniem na wkład własny.  

Analogicznie jak w latach wcześniejszych, również w 2022 roku najwyższym poziomem do-
chodów ogółem i wydatków ogółem na 1 mieszkańca w gminach BOF charakteryzowało się 
Miasto Białystok i wynosiły one odpowiednio – 7 952,03 zł i 7 905,86 zł. Natomiast w 2022 
roku najniższe dochody ogółem na 1 mieszkańca były w Gminie Wasilków na poziomie 
5 096,32 zł, a najniższe wydatki ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Choroszcz – 4 989,66 zł. 
W 2022 roku w czterech gminach: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka i Zabłudów do-
chody ogółem na 1 mieszkańca były wyższe od wydatków, natomiast w pozostałych gminach 
BOF dochody ogółem na 1 mieszkańca były niższe od wydatków (wykres 11). 
 
Wykres 11. Dochody i wydatki ogółem budżetu gmin BOF na 1 mieszkańca w zł w 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2024. 
 
W 2022 roku Białostocki Obszar Funkcjonalny w porównaniu do Miejskich Obszarów Funkcjo-
nalnych Ośrodków Wojewódzkich w Polsce miał dochody budżetów gmin na 1 mieszkańca 
wyższe jedynie od dwóch Związków ZIT – ZIT Lublin i ZIT Rzeszów, natomiast wydatki – od jed-
nego – ZIT Bydgoszcz-Toruń. Należy zwrócić uwagę, że dochody na 1 mieszkańca w BOF stano-
wią 74,2% najwyższej wartości tego wskaźnika w ZIT Warszawa, a wydatki na 1 mieszkańca w 
BOF stanowią 74,7% najwyższej wartości tego wskaźnika w ZIT Warszawa (mapy 4. i 5.). 

Białystok Choroszcz
Czarna 

Białostocka
Dobrzyniewo 

Duże
Juchnowiec 
Kościelny

Łapy Supraśl
Turośń 

Kościelna
Wasilków Zabłudów

Dochody 7 952,03 5 567,31 5 872,47 6 079,07 6 118,04 6 536,73 5 828,40 6 562,63 5 096,32 7 303,27

Wydatki 7 905,86 4 989,66 5 702,06 7 023,55 6 286,79 6 820,74 6 289,62 7 713,31 5 588,67 7 006,35

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

w
 z

ł n
a 

1 
m

ie
sz

ka
ńc

a



56 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2023 r.  

 
Mapa 4. Dochody gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w zł w MOF OW w Polsce w 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych 19 lutego 2024 r. przez Urząd Statystyczny 
w Białymstoku. 

 
Mapa 5. Wydatki gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w zł w MOF OW w Polsce 
w 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych 19 lutego 2024 r. przez Urząd Statystyczny 
w Białymstoku. 
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Jednym z elementów dochodów gminy są dochody własne, których wysoki poziom i jedno-
cześnie wysoki udział w dochodach ogółem świadczy o zamożności jednostki samorządu te-
rytorialnego i wskazuje na zdolność do samofinansowania. Udział dochodów własnych w do-
chodach ogółem gmin BOF w 2022 r. wynosił średnio 52,0% (od 33,5% w gminie Łapy 
do 57,4% w gminie Choroszcz). Na dochody własne gminy składają się między innymi wpływy 
z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Na wykresach 14 i 15 
można przenalizować, jak zmieniały się udziały gmin BOF w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych – w zł 
na 1 mieszkańca w latach 2013-2022. W latach 2013-2022 w gminach BOF udział w podat-
kach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT) na 1 mieszkańca miał tendencję wzrostową, z wyraźnie zaznaczonym spadkiem 
w 2020 roku (z wyjątkiem gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże i Zabłudów), co jest 
prawdopodobnie wynikiem zmian w przepisach prawnych w 2019 r., czyli wprowadzenia ze-
rowego PIT dla osób do 26 roku życia i obniżenia stawki podatku. 

Zobowiązania gmin BOF zmalały z poziomu 1 142,31 mln zł w 2020 roku do 949,13 mln zł 
w 2022 roku, czyli nastąpił spadek o 16,9%. W 2020 roku kwota długu w gminach BOF była 
najwyższa w latach 2014-2022. Kwota długu na 1 mieszkańca była najwyższa w Mieście Bia-
łystok w roku 2020 i wynosiła 3 317,88 zł, natomiast najniższa w Gminie Juchnowiec Kościelny 
– 214,80 zł w 2022 r. (wykres 12). Wskaźnik zadłużenia liczony jako stosunek kwoty długu 
do dochodów ogółem w gminach BOF w 2022 roku wynosił 30,4% i był niższy o 8,9 punktu 
procentowego niż w 2020 roku. Najwyższą wartość w 2022 roku wskaźnik zadłużenia osią-
gnął w Gminie Supraśl (37,18%), a najniższą w Gminie Juchnowiec Kościelny (3,51%). 

Realizacja inwestycji finansowanych ze wsparciem funduszy unijnych ma istotny wpływ 
na rozwój Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W latach 2020-2022 gminy BOF pozyskały 
maksimum środków unijnych w 2020 roku – 233,2 mln zł (550,2 zł na 1 mieszkańca), nato-
miast minimum – w 2021 roku – 105,3 mln zł (248,4 zł na 1 mieszkańca). W latach 2020-2022 
realizowane były jeszcze projekty w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 i dopiero 
rozpoczęła się realizacja projektów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Zróżnico-
wanie wykorzystania środków unijnych przez poszczególne gminy BOF oraz w poszczegól-
nych latach było znaczne. W latach 2020-2022 najniższy poziom środków na finansowanie 
zadań z udziałem UE na 1 mieszkańca wystąpił w roku 2021 w Gminie Choroszcz i wynosił 
3,8 zł, zaś najwyższy w 2022 roku w Gminie Zabłudów – 782,7 zł (wykres 13). Dzięki między 
innymi środkom z Unii Europejskiej Białostocki Obszar Funkcjonalny staje się atrakcyjnym 
miejscem do pracy i życia. 
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Wykres 12. Kwota długu w zł na 1 mieszkańca gmin BOF w latach 2020-2022. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl oraz Wielolet-
niej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, https://www.gov.pl/web/finanse/wielolet-
nia-prognoza-finansowa6, luty 2024 r. 

 

Wykres 13. Poziom środków na finansowanie zadań z udziałem UE na 1 mieszkańca w latach 2020-2022. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, luty 2024 r. 
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Wykres 14. Udziały gmin BOF w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – w zł na 1 mieszkańca w latach 2013-2022. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, styczeń 2024 r. 
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Wykres 15. Udziały gmin BOF w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych – w zł na 1 mieszkańca w latach 2013-2022. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, styczeń 2024 r. 
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Tabela 20. Podstawowe informacje o sytuacji finansowej gmin wchodzących w skład BOF w latach 2020-2022. 
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Białystok 

2020 2 240 105 245,83 1 021 239 827,68 2 274 312 944,53 345 817 537,93 15,0% -34 207 698,70 979 776 658,88 43,74% 

2021 2 370 806 237,99 1 165 293 669,62 2 234 834 597,32 199 336 290,69 8,7% 135 971 640,67 920 055 852,00 38,81% 

2022 2 330 167 240,57 1 250 798 890,71 2 316 639 348,88 224 649 187,36 9,4% 13 527 891,69 790 596 278,21 33,93% 

Choroszcz 

2020 78 656 777,87 44 238 569,06 77 810 435,25 18 753 733,33 24,1% 846 342,62 14 864 170,27 18,90% 

2021 86 849 950,67 46 879 926,31 75 955 776,09 12 125 331,88 16,0% 10 894 174,58 11 618 571,59 13,38% 

2022 96 208 690,21 55 190 116,85 86 226 352,03 17 272 105,80 20,0% 9 982 338,18 9 375 000,00 9,74% 

Czarna  
Białostocka 

2020 57 599 784,73 22 311 489,69 55 534 683,67 14 546 109,27 26,2% 2 065 101,06 13 209 333,32 22,93% 
2021 61 541 120,60 26 765 640,13 57 928 094,44 12 369 086,66 21,4% 3 613 026,16 12 284 000,04 19,96% 
2022 63 640 000,56 25 612 978,36 61 793 274,92 13 640 516,15 22,1% 1 846 725,64 10 405 333,32 16,35% 

Dobrzyniewo  
Duże 

2020 54 800 179,49 21 762 602,81 59 567 545,97 13 758 125,31 23,1% -4 767 366,48 8 465 920,00 15,45% 

2021 66 107 002,68 25 000 878,60 58 439 498,97 7 779 231,46 13,3% 7 667 503,71 10 364 940,00 15,68% 

2022 61 769 480,34 26 954 347,10 71 366 281,12 15 833 290,25 22,2% -9 596 800,78 8 963 960,00 14,51% 

Juchnowiec  
Kościelny 

2020 98 592 843,37 47 385 749,96 92 097 143,89 21 825 526,54 23,7% 6 495 699,48 8 009 718,00 8,12% 

2021 103 492 064,94 50 818 150,11 89 672 065,37 12 433 622,80 13,9% 13 819 999,57 5 683 332,00 5,49% 

2022 111 397 309,85 53 036 815,11 114 469 877,94 31 106 444,59 27,2% -3 072 568,09 3 911 110,00 3,51% 

Łapy 

2020 110 033 663,75 40 024 299,18 102 631 064,03 17 264 956,56 16,8% 7 402 599,72 35 827 216,00 32,56% 

2021 120 225 797,59 46 979 553,61 113 914 017,14 21 573 968,76 18,9% 6 311 780,45 32 271 948,00 26,84% 

2022 134 774 388,06 45 092 475,34 140 630 116,56 36 929 621,91 24,1% -5 855 728,50 33 845 332,00 25,11% 
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Jednostka terytorialna Lata 

Do
ch

od
y 

og
ół

em
 

Do
ch

od
y 

w
ła

sn
e 

W
yd

at
ki

 o
gó

łe
m

 

W
yd

at
ki

 m
aj

ąt
ko

w
e 

Ud
zi

ał
 w

yd
at

kó
w

 m
aj

ąt
ko

-
w

yc
h 

in
w

es
ty

cy
jn

yc
h 

 
w

 w
yd

at
ka

ch
 o

gó
łe

m
 

W
yn

ik
 b

ud
że

tu
 

Kw
ot

a 
dł

ug
u 

W
sk

aź
ni

k 
za

dł
uż

en
ia

  
lic

zo
ny

 ja
ko

 s
to

su
ne

k 
kw

ot
y 

dł
ug

u 
do

 d
oc

ho
dy

 
og

ół
em

 

w zł w zł w zł w zł w % w zł w zł w % 

Supraśl 

2020 88 147 310,75 48 700 379,43 88 025 530,46 20 918 164,71 23,8% 121 780,29 32 270 000,00 36,61% 
2021 101 279 757,13 50 270 399,74 99 581 324,11 22 656 875,23 22,8% 1 698 433,02 35 910 433,48 35,46% 

2022 101 903 676,58 54 032 240,48 109 967 772,89 23 691 578,76 21,5% -8 064 096,31 37 891 725,94 37,18% 

Turośń  
Kościelna 

2020 35 774 294,04 16 662 961,04 35 437 865,81 6 528 871,27 18,4% 336 428,23 6 002 882,62 16,78% 

2021 45 003 620,85 20 075 101,38 39 302 218,76 6 744 527,96 17,2% 5 701 402,09 5 051 138,62 11,22% 

2022 45 104 976,13 24 127 832,08 53 013 561,65 16 512 849,70 31,1% -7 908 585,52 8 131 894,62 18,03% 

Wasilków 

2020 88 429 272,80 45 131 410,53 88 000 926,07 10 855 992,28 12,3% 428 346,73 17 688 083,39 20,00% 
2021 109 928 477,06 59 821 716,52 106 695 497,89 21 340 023,86 20,0% 3 232 979,17 20 758 083,39 18,88% 
2022 102 374 876,46 54 265 217,84 112 265 298,85 20 654 001,06 18,4% -9 890 422,39 23 338 083,39 22,80% 

Zabłudów 

2020 52 250 692,72 24 701 727,57 52 427 237,12 10 056 819,20 19,2% -176 544,40 26 193 516,16 50,13% 

2021 63 564 750,24 28 493 006,54 54 500 843,10 9 125 712,29 16,7% 9 063 907,14 24 463 000,00 38,49% 

2022 72 127 083,61 32 791 730,04 69 194 665,10 16 030 491,60 23,2% 2 932 418,51 22 673 000,00 31,43% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, styczeń 2024 r. 
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Tabela 21. Podstawowe informacje o sytuacji finansowej na 1 mieszkańca gmin wchodzących w skład BOF w latach 2020-2022 

Jednostka terytorialna Lata 
Dochody ogółem 

Udziały gmin 
 w podatku  

dochodowym od 
osób fizycznych 

Udziały gmin  
w podatku  

dochodowym  
od osób prawnych  

Wydatki ogółem 
Wydatki  

majątkowe 
Wynik budżetu Kwota długu 

w zł na 1 mieszkańca 

Białystok 

2020 7 585,81 1 467,92 93,16 7 701,65 1 171 -115,84  3 317,88  
2021 8 060,38 1 675,07 122,37 7 598,09 678 462,29  3 128,05  

2022 7 952,03 1 688,52 116,97 7 905,86 767 46,17  2 698,02  

Choroszcz 

2020 4 708,58 1 060,27 54,38 4 657,91 1 123 50,67  889,80  

2021 5 104,62 1 267,98 74,38 4 464,31 713 640,31  682,88  

2022 5 567,31 1 281,66 65,73 4 989,66 999 577,65  542,50  

Czarna Białostocka 

2020 5 183,10 612,46 10,70 4 997,27 1 309 185,83  1 188,64  
2021 5 592,61 718,77 29,20 5 264,28 1 124 328,33  1 116,32  
2022 5 872,47 892,83 18,11 5 702,06 1 259 170,41  960,17  

Dobrzyniewo Duże 

2020 5 552,76 806,2 12,28 6 035,82 1 394 -483,06  857,83  

2021 6 594,87 945,28 14,38 5 829,96 776 764,91  1 034,01  

2022 6 079,07 1108,47 17,09 7 023,55 1 558 -944,48  882,19  

Juchnowiec Kościelny 

2020 5 599,96 1 099,59 72,15 5 231,01 1 240 368,95  454,94  
2021 5 768,15 1 280,71 84,30 4 997,89 693 770,26  316,76  

2022 6 118,04 1 303,70 87,69 6 286,79 1 708 -168,75  214,80  

Łapy 

2020 5 232,97 659,93 10,94 4 880,92 821 352,05  1 703,87  

2021 5 780,36 761,04 17,34 5 476,90 1037 303,46  1 551,61  

2022 6 536,73 810,77 15,83 6 820,74 1791 -284,01  1 641,54  

Supraśl 

2020 5 241,56 1 285,40 28,41 5 234,32 1 244 7,24  1 918,89  

2021 5 913,80 1 506,73 42,19 5 814,63 1 323 99,17  2 096,84  

2022 5 828,40 1 540,14 32,42 6 289,62 1 355 -461,22  2 167,22  



64 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2023 r.  

 

Jednostka terytorialna Lata 
Dochody ogółem 

Udziały gmin 
 w podatku  

dochodowym od 
osób fizycznych 

Udziały gmin  
w podatku  

dochodowym  
od osób prawnych  

Wydatki ogółem 
Wydatki  

majątkowe 
Wynik budżetu Kwota długu 

w zł na 1 mieszkańca 

Turośń Kościelna 

2020 5 340,24 1 062,07 2,00 5 290,02 975 50,22  896,09  
2021 6 599,74 1 213,98 5,07 5 763,63 989 836,11  740,74  
2022 6 562,63 1 496,99 2,57 7 713,31 2 403 -1150,68  1 183,17  

Wasilków 

2020 4 682,51 1 105,84 15,95 4 659,83 575 22,68  936,62  

2021 5 646,33 1 390,74 29,66 5 480,28 1096 166,05  1 066,21  

2022 5 096,32 1 417,27 19,04 5 588,67 1028 -492,35  1 161,79  

Zabłudów 

2020 5 383,34 673,78 20,64 5 401,53 1 036 -18,19  2 698,69  

2021 6 508,11 765,83 24,68 5 580,10 934 928,01  2 504,66  

2022 7 303,27 996,68 22,79 7 006,35 1 623 296,92  2 295,77  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, styczeń 2024 r. 
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Tabela 22. Dynamika podstawowych wskaźników dotyczących sytuacji finansowej gmin wchodzących w skład BOF w latach 2020-2022. 

Jednostka terytorialna Lata 
Wskaźnik dynamiki (rok poprzedni = 100) 

Dochody ogółem Dochody własne Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Kwota długu 

Białystok 

2020 103,26% 98,22% 99,10% 64,88% 105,86% 

2021 105,83% 114,11% 98,26% 57,64% 93,90% 

2022 98,29% 107,34% 103,66% 112,70% 85,93% 

Choroszcz 

2020 98,83% 115,91% 106,36% 87,09% 82,08% 

2021 110,42% 105,97% 97,62% 64,66% 78,16% 

2022 110,78% 117,73% 113,52% 142,45% 80,69% 

Czarna Białostocka 

2020 101,29% 103,87% 98,15% 80,28% 122,40% 

2021 106,84% 119,96% 104,31% 85,03% 92,99% 

2022 103,41% 95,69% 106,67% 110,28% 84,71% 

Dobrzyniewo Duże 

2020 103,41% 104,13% 118,16% 156,15% 153,73% 

2021 120,63% 114,88% 98,11% 56,54% 122,43% 

2022 93,44% 107,81% 122,12% 203,53% 86,48% 

Juchnowiec Kościelny 

2020 93,72% 106,29% 85,73% 49,06% 73,43% 

2021 104,97% 107,24% 97,37% 56,97% 93,90% 

2022 107,64% 104,37% 127,65% 250,18% 93,90% 

Łapy 

2020 110,34% 116,02% 103,17% 83,80% 96,15% 

2021 109,26% 117,38% 110,99% 124,96% 90,08% 

2022 112,10% 95,98% 123,45% 171,18% 104,88% 

Supraśl 

2020 117,24% 115,53% 115,72% 108,23% 120,55% 

2021 114,90% 103,22% 113,13% 108,31% 111,28% 

2022 100,62% 107,48% 110,43% 104,57% 105,52% 
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Jednostka terytorialna Lata 
Wskaźnik dynamiki (rok poprzedni = 100) 

Dochody ogółem Dochody własne Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Kwota długu 

Turośń Kościelna 

2020 102,90% 107,96% 105,54% 89,53% 117,14% 

2021 125,80% 120,48% 110,90% 103,30% 84,15% 

2022 100,23% 120,19% 134,89% 244,83% 160,99% 

Wasilków 

2020 99,56% 87,53% 107,51% 74,09% 93,50% 

2021 124,31% 132,55% 121,24% 196,57% 117,36% 

2022 93,13% 90,71% 105,22% 96,79% 112,43% 

Zabłudów 

2020 97,86% 112,00% 96,85% 63,72% 107,42% 

2021 121,65% 115,35% 103,96% 90,74% 93,39% 

2022 113,47% 115,09% 126,96% 175,66% 92,68% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, styczeń 2024 r. 
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3. Informacje o realizacji celów Strategii ZIT BOF  
w Gminach BOF 

 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano informacje przekazane przez Gminy – członków Sto-
warzyszenia BOF oraz informacje wewnętrzne Biura Zarządu Stowarzyszenia o realizacji ce-
lów rozwojowych Strategii ZIT BOF. Realizacja siedmiu celów rozwojowych Strategii ZIT BOF ma 
się przyczynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze 
Funkcjonalnym. W 2020 r. zadania podejmowane w poszczególnych Gminach BOF przyczy-
niły się do realizacji tych celów w poniżej wskazanym zakresie. 

 

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

   DZIAŁANIE 1.1.  WSPARCIE INWESTORÓW  

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Podmioty 
gospodarcze z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER 
i innych. 

 

    DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

  PODDZIAŁANIE 1.2.1.  UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

  PODDZIAŁANIE 1.2.2.  ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI TERENÓW  
INWESTYCYJNYCH 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 20.06.2023 r. 

Wartość projektu: 4 932 300,00 PLN 

Dofinansowanie: 3 018 306,53 PLN 

Projekt polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na obszarze miejscowości Fasty 
(działki o nr geod. 138/7, 138/8 i 138/9). Łączna powierzchnie wynosi ok. 5 ha. W ramach 
projektu planowane jest: oczyszczenie terenu z drzew i krzewów: wyrównanie terenu i na-
wiezienie ziemi; odwodnienie terenu; budowa drogi wewnętrznej; wykonanie infrastruktury 
technicznej (budowa sieci: teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, in-
stalacji energetycznej, wodociągowej oraz oświetlenia). 
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CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY 

 

  DZIAŁANIE 2.1.  ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
I USTAWICZNEGO 

  PODDZIAŁANIE 2.1.1.  WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

  PODDZIAŁANIE 2.1.2.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWO-
DOWEGO I USTAWICZNEGO 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 
 
Miasto Białystok 

Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP 
w Białymstoku – projekt zintegrowany EFS 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.03.2023 r. 

Wartość projektu: 3 532 399,96 PLN 

Dofinansowanie: 3 355 777,08 PLN 

W ramach projektu planowane jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na tere-
nie BOF przez wsparcie 330 uczniów (122 K,208 M) oraz 22 nauczycieli (9 K,13 M) Zespołu 
Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, w zakresie wzrostu ich kompetencji zawodowych, kom-
petencji kluczowych i uzupełnienie kwalifikacji oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb re-
gionalnego rynku pracy w latach 2019-2022. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współ-
finansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość 
wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy. 

 

ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji EFRR+EFS 

Okres realizacji projektu: 26.03.2021 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu EFRR: 21 852 196,39PLN 

Dofinansowanie EFRR: 14 991 896,28 PLN 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, elastyczności oraz jakości kształcenia zawodo-
wego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, zorientowanej na wyposażenie uczniów 
w kompetencje i kwalifikacje oczekiwane na regionalnym rynku pracy, oraz stworzenie warun-
ków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy dla 8 zawodów poprzez wyposażenie bazy 
dydaktycznej ZSE oraz jej rozbudowę o Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w latach 2020– 
2023. Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w ZSE w Bia-
łymstoku przy AL. 1000−lecia Państwa Polskiego, która ma na celu dostosowanie infrastruktury 
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ZSE do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, systemów bezpieczeństwa 
oraz potrzeb szkoły niezbędnych do spełnienia wymagań kształcenia uczniów zgodnie z pod-
stawą programową z 2017 r. w 8 zawodach oraz umożliwić uczniom zdobywanie dodatkowych 
kompetencji i kwalifikacji z możliwością ich potwierdzania w procesie certyfikacji jeszcze w trakcie 
nauki, przygotowując ich tym samym do wejścia na rynek pracy. 
 

Powiat Białostocki 
Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach 

Okres realizacji projektu: 26.03.2021 r. – 31.01.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 2 962 350,00 PLN 

Dofinansowanie: 2 517 997,47 PLN 

Celem ogólnym projektu zintegrowanego, wspólnym dla interwencji obu funduszy jest zwiększe-
nie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Zawo-
dowego w Łapach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 67 uczniów szkoły 
(15K,52M) oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez do-
posażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla 6 na-
uczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizacje dla uczniów: doradztwa zawodo-
wego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia zawo-
dowe uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach. 
 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

#StaszicTeam-program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 3 449 603,13 PLN 

Dofinansowanie: 2 932 162,66 PLN 

Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 360 uczniów i uczennic placówki oraz dosko-
nalenie kompetencji 14 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizo-
wanego programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; 
staży; kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; udział w targach i konkursach branżowych; 
studia i staże dla nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni.  
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  DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z Białostocką 
Fundacją Kształcenia Kadr 

EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze 
efektywności gospodarowania energią i zasobami 
Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. - 30.11.2023 r.  

Wartość projektu: 5 214 483,96 PLN 

Dofinansowanie: 4 953 759,76 PLN 

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF poprzez 
podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30 nauczycieli z 14 szkół zawodowych i dostosowa-
nie do potrzeb regionalnej i lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zaso-
bami. Zadaniem projektu jest realizacja działań mających na celu stworzenie branżowego 
centrum kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania energia i zasobami. Cel ten 
będzie realizowany poprzez 9 komplementarnych działań: 

 BADANIE POTRZEB kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyj-
nych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami; 

 DORADZTWO ecoKOMPETENCJI: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze 
związanym z gospodarowaniem energią i zasobami, realizacja doradztwa 
dla uczniów;  

 ecoSZKOLENIA dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja 
zajęć ecoWychowanie, projekty badawczo− wdrożeniowe; 

 ecoSTAŻE I PRAKTYKI zawodowe dla uczniów; 
 CERTYFIKACJA ecoKOMPETENCJI: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych 

umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych; 
 ZASOBY ecoEDUKACJI: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia 

poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty 
związane z gospodarowaniem energią i zasobami; 

 ecoKOMPETENCJE NAUCZYCIELI, w tym: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy stu-
dyjne; 

 WSPÓŁPRACA z uczelniami, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydak-
tycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych; 

 ecoLABORATORIA edukacyjne i demonstracyjne - wyposażenie i prowadzenie dzia-
łalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF. 

 

 DZIAŁANIE 2.3. KSZTAŁCENIE WYŻSZE NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJA-
LIZACJI BOF 

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Uczelnie wyż-
sze z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER i innych. 
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 DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 PODDZIAŁANIE 2.4.1.  PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

 PODDZIAŁANIE 2.4.2.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZED-
SZKOLNEGO 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Gmina Łapy  

„Bo w przedszkolu fajnie jest” - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej w Gminie Łap (projekt zintegrowany EFS) 

Okres realizacji projektu EFS: 01.07.2021 r. – 31.07.2023 r.  

Wartość projektu EFS: 1 350 260,85 PLN 

Dofinansowanie EFS: 1 147 550,61 PLN 

Przedmiotem projektu EFS jest organizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edu-
kacyjne i wyrównujące deficyty (tj. organizacja zajęć z logorytmiki, rytmiki, gimnastyki korek-
cyjnej, arteterapii, sensoplastyki i zajęć sportowych) oraz zajęcia w zakresie kompetencji ję-
zykowych, matematycznych oraz kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci 
(tj. organizacja zajęć z języka angielskiego, zajęć matematyczno-komputerowych oraz zajęć 
szachowych oraz zajęć przyrodniczych) u dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2, zakup 
pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia tych zajęć, organizacja działań służących popra-
wie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez ich udział w kursach, szkoleniach i studiach 
podyplomowych, organizacja bieżącej działalności przedszkola poprzez zatrudnienie nowej 
kadry w przedszkolu. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkol-
nej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej. 

 

Gmina Wasilków 

Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – Wzbogacenie oferty w ramach projektu 
zintegrowanego (projekt zintegrowany EFRR + EFS) 

Okres realizacji projektu EFS: 01.09.2021 r.- 31.08.2023 r. 

Wartość projektu EFS: 1 847 700,00 PLN 

Dofinansowanie EFS: 1 500 000,00 PLN 

Celem projektu jest upowszechnianie oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji 
poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie zajęć do-
datkowych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w przedszkolu gminnym 
w Wasilkowie zlokalizowanym w dwóch budynkach: jednym przy ul. Sienkiewicza 24 oraz 
drugim przy ul. Polnej 1/4c. W wyniku realizacji projektu: 

 zostanie utworzonych 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  
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 stworzonych zostanie 18 nowych etatów pracy, w tym: 10 nauczycieli, 3 pomoce na-

uczyciela, 3 woźne od-działowe, 2 pomoce kuchenne,  
 382 dzieci w ramach programu zostanie objęta dodatkowymi zajęciami zwiększają-

cymi ich szanse edukacyjne, 
 20 nauczycieli objętych wsparciem w programie, podniesie swoje kwalifikacje oraz 

nabędzie nowe kompetencje w tym 2 z nich ukończy studia podyplomowe z zakresu 
pedagogiki specjalnej, 

Okres realizacji projektu EFRR: 23.09.2020 r.- 23.02.2023 r. 

Wartość projektu: 12 290 558,74 PLN 

Dofinansowanie: 4 999 397,14 PLN 

Projekt współfinansowany ze środków EFRR realizowany jest w ramach typu pn. Inwestycje 
w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach kosztów związanych z budową i za-
gospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem przedszkola przewidziano realizację zadania 
pod nazwą: Rozbudowa i wyposażenie przedszkola w Wasilkowie. W ramach niniejszego pro-
jektu zaplanowano cztery główne zadania: 

1) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Polnej wraz 
z zagospodarowaniem terenu, 
2) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 
poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
3) Wyposażenie przedszkola, 
4) Nadzór inwestorski. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców z województwa podlaskiego, z terenu Gminy Wasil-
ków, z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Z Projektu będą korzystać dzieci w wieku 
przedszkolnym, nauczyciele oraz rodzice/ opiekunowie tych dzieci. W przypadku tworzenia 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-6 lat. 
 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 
 
Gmina Juchnowiec Kościelny 

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 

Projekt realizuje: : Przedszkole w Kleosinie w Zespole Szkół w Kleosinie 

Okres realizacji: maj 2022 r. – styczeń 2023 r. 

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 

Całkowita wartość projektu: 3750,00 PLN (3000,00 zł Wojewoda Podlaski, 750 zł- Gmina Juchno-
wiec Kościelny) 

Program był realizowany w Przedszkolu w Kleosinie. W ramach realizacji zostały zakupione 
książki oraz audiobooki. Odbyło się spotkanie z bajarką oraz autorką książek dla dzieci. Została 
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zorganizowana prelekcja dla rodziców na temat: „Czytanie dzieciom, a ich rozwój”, jak również 
zorganizowano konkurs dla dzieci "Bajkowy świat". Zorganizowano także wyjścia do biblioteki, 
"Dzień postaci z bajek-konkursy, zabawy, zagadki, dramy", teatrzyk "Etiudy z humorem". 

 

Zdrowe dzieci 

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym na potrzeby przedszkola 

Okres realizacji: maj 2023 – czerwiec 2023 

ze środków Ministerstwa Zdrowia 

Całkowita wartość projektu: 1100 PLN 

Dofinansowanie: 1100 PLN 

Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja 
zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, personelu 
przedszkoli. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli, rodziców oraz lekcje o zdrowym odżywaniu 
dla dzieci. Przedszkole za zrealizowanie projektu otrzymało voucher na zakup pomocy z Moje 
Bambino na kwotę 1100zł - 10 zł na każde dziecko uczestniczące w lekcji. 

 
Gmina Supraśl 

Rozbudowa Przedszkola w Sobolewie 

Okres realizacji: 2021-2023 

Źródło finansowania: dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego 

Wartość projektu: 8 778 400,00 PLN 

Dofinansowanie: dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 500 000,00 PLN 

Rozbudowa przedszkola w Sobolewie o 5 sal dydaktycznych (125 dzieci) wraz z zapleczem 
technicznym, kuchnią i zagospodarowaniem terenu. 

 

   DZIAŁANIE 2.5.  ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

 PODDZIAŁANIE 2.5.1 PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

 PODDZIAŁANIE 2.5.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI  
POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ I INNOWACJĘ 

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 
Na obszarze BOF nie były podejmowane w 2023 roku przez Gminy działania w ramach ZIT 
w tym zakresie. 
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2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 

Okres realizacji projektu: 30.03.2022 r. – 31.03.2023 r. 

Projekt realizowany dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa 
Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

Całkowita wartość projektu: 383 028,00 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 380 833,00 PLN 

Dofinansowanie: 344 779,88 PLN 

Celem projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w roz-
woju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych 
z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi 
a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu 
komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramo-
waniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do Internetu. 
 

Potęga umysłu - umysł do potęgi 

Okres realizacji projektu: 04.12.2020 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 037 301,00 PLN 

Dofinansowanie: 881 705,85 PLN 

Realizator: ZSP Nr 1 w Białymstoku 

Celem projektu jest wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice SP Nr 16 
umiejętności, które umożliwia im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, 
przygotują ich do sprawdzianu ósmoklasisty oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycielek. 
 

Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 24.03.2023 r. – 28.12.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Wartość projektu: 533 336,42 PLN 

Dofinansowanie: 453 335,92 PLN 

Celem projektu jest doposażenie szkół podstawowych nr 2, 19, 47, 49 i 50 w Białymstoku 
w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. 

 



 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2023 r. 75 

 
Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 07.04.2023 r. – 28.12.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Wartość projektu: 322 184,90 PLN 

Dofinansowanie: 273 857,16 PLN 

Przedmiotem Projektu jest zakup doposażenia do 5 szkół podstawowych w Białymstoku 
w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. W ramach Projektu zostaną zakupione: 
miasteczka rowerowe mobilne o wielkości 16m x 20 m – 3 szt. (SP 34, 38, 45), miasteczko 
rowerowe mobilne o wielkości 10,5mx16 m – 1 szt. (SP 11) i miasteczko rowerowe stacjo-
narne z mobilnym wyposażeniem – 1 szt (SP 28). Głównym celem projektu jest doposażenie 
szkół podstawowych nr 34, 38, 45, 11 i 28 w Białymstoku w narzędzia edukacyjne z zakresu 
ruchu drogowego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się dzieci 
i młodzieży w ruchu drogowym. 
 
Gmina Choroszcz 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy  

Okres realizacji: 2021 r. – 2023 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Dofinansowanie: 4 995 000,00 PLN 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku szkoły o budynek składający się z trzech kondy-
gnacji (parter i dwa piętra).  

 
Gmina Dobrzyniewo Duże 

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego 

Okres realizacji 2021-2023, 

Źródło finansowania: fundusze europejskie, krajowe i wkład własny gminy, 

Wartość zadania Gminy Dobrzyniewo Duże: 160 720,79 PLN 

Dofinansowanie: 144 357,26 PLN 

Projekt obejmuje: szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji IT – przedmioty humani-
styczne i matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki i programowania dla uczniów, do-
posażenie szkoły w sprzęt IT: komputery przenośne – 25 szt., roboty edukacyjne – 13 szt., 
monitor interaktywny ze statywem – 1 szt., wózek do ładowania komputerów, oprogramo-
wanie, dodatkowo: komputery dla nauczycieli - 8 szt. + 2 szt., monitory interaktywne: 2 szt. 

 



76 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2023 r.  

 
Gmina Juchnowiec Kościelny 

„Cyfrowa Gmina” projekt grantowy „GRANTY PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pra-
cowników PGR w rozwoju cyfrowym”  

Okres realizacji: marzec 2022- styczeń 2023 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. 

Całkowita wartość projektu: 132 009,75 PLN 

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego gwarantującego sprawne realizowanie nauki zdalnej. W ramach 
projektu 53 dzieci otrzymało laptopy oraz słuchawki z mikrofonem. 
 

Omnibus 

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Okres realizacji: lipiec 2021 r. - czerwiec 2023 r. 

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja. 

Całkowita wartość projektu: 1 726 190,62 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 533 200,62 PLN 

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych, matematycznych, nau-
kowo-technicznych informatycznych, rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjno-
ści, pracy w zespole. W ramach projektu realizowaliśmy zajęcia wyrównawcze oraz wspiera-
jące rozwój i zainteresowania uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczniowie 
realizowali projekty edukacyjne, odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego, uczniowie 
wyjeżdżali na wizyty studyjne do zakładów pracy. Nauczyciele skorzystali ze szkoleń w zakre-
sie pedagogiki specjalnej oraz rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Najlepsi ucz-
niowie przez dwa lata otrzymywali stypendia. Najbardziej zaangażowani w zajęcia projek-
towe wyjeżdżali na zieloną szkołę. Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o wiele po-
mocy dydaktycznych; zakupiono sprzęt komputerowy i szafy do mobilnych pracowni infor-
matycznych. 
 

Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów 
szkół podstawowych i ogólnokształcących województwa podlaskiego - projekt partnerski 

Beneficjent: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Partner: Gmina Juchnowiec Kościelny 
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Projekt realizują: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół 
w Księżynie, Zespół Szkół w Kleosinie  

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. - czerwiec 2023 r. 

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja 

Całkowita wartość projektu (partner Gmina Juchnowiec Kościelny): 79 575,00 PLN 

Wartość dofinansowania (partner Gmina Juchnowiec Kościelny): 60 000,00 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania TIK oraz podniesienie kompetencji infor-
matycznych 435 uczniów szkół biorących udział w projekcie. W projekcie zaplanowano 
dodatkowe min. zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą 
czy fake news, naukę programowania, program stypendialny dla uczniów uzyskujących 
wysokie wyniki w nauce, szkolną ligę e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy 
drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły, wyposażenie 3 mobilnych pracowni 
informatycznych, które docelowe zostaną przekazane SP 2 w Mońkach, SP w Rafałówce 
oraz SP w Kleosinie. 
 

Aktywna Tablica 

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Okres realizacji: lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - 
"Aktywna tablica" 

Całkowita wartość projektu: 43 750,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 35 000,00 PLN 

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzy-
stywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi po-
trzebami. Zakupiono 4 monitory interaktywne z oprogramowaniem do pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
Klub 

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Okres realizacji: kwiecień 2023 r. – listopad 2023 r. 

Źródło finansowania: Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinasowanie zajęć sportowych z zapasów 
i badmintona.  

Całkowita wartość projektu: 15 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 15 000,00 PLN 
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W ramach programu dofinansowano wynagrodzenie dwóch trenerów z zapasów i badmin-
tona. Zakupiono także sprzęt sportowy -20 dresów sportowych i 8 par butów zapaśniczych. 
W zajęciach sportowych z zapasów i badmintona uczestniczyły dzieci i młodzież z Gminy Juch-
nowiec Kościelny. 
 

Umiem pływać 

Realizator: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, 
Zespół Szkół w Kleosinie 

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. – grudzień 2023 r. 

Zadanie dofinansowane z „Funduszu zajęć sportowych dla uczniów” Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2023. 

Całkowita wartość projektu: 54 270,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 44 220,00 PLN 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – 
III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci 
szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz 
nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Z nauki pływania skorzystało 134 dzieci. 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole 
Szkół w Kleosinie 

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. – grudzień 2024 r. 

Zadanie jest dofinansowanie ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister 
Sportu i Turystyki. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Olimpia – Programu 
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich. 

Całkowita wartość projektu: 9 700 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 2 800 000,00 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano: 
 budowę zadaszenia łukowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 

do 800 m², 
 budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m², 
 budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, 
 budowę łącznika pomiędzy halą,  
 zakup sceny z wykładziną ochronną oraz mobilnej strzelnicy laserowej na min. 4 sta-

nowiska strzeleckie. 
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Program Poznaj Polskę - Wyjazd do Krakowa 

Projekt realizował: Zespół Szkół w Księżynie 

Okres realizacji: październik 2023 r. 

Źródło finansowania: Zadanie jest dofinansowanie ze środków budżetu państwa, których dyspo-
nentem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Całkowita wartość projektu: 34 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 15 000,00 PLN 

Uczniowie odwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kopalni Soli w Bochni, Kraków i Kopiec Kościuszki, Zamek 
Królewski na Wawelu, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Muzeum Narodowe w Kra-
kowie – Sukiennice. 

 

Program Poznaj Polskę - Wyjazd do Białowieży 

Projekt realizował: Zespół Szkół w Księżynie 

Okres realizacji: październik 2023 r. 

Źródło finansowania: Zadanie jest dofinansowanie ze środków budżetu państwa, których dyspo-
nentem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Całkowita wartość projektu: 6 258,79 PLN 

Dofinansowanie: 5 000,00 PLN 

Uczniowie klas III zwiedzili z przewodnikami Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego 
Parku Narodowego oraz Rezerwat Pokazowy Białowieskiego Parku Narodowego. 

 

Program Poznaj Polskę - Wyjazd do Augustowa 

Projekt realizował: Zespół Szkół w Księżynie 

Okres realizacji: maj 2023 r. 

Źródło finansowania: Zadanie jest dofinansowanie ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. 

Całkowita wartość projektu: 13 640,00 PLN 

Dofinansowanie: 6 600,00 PLN 

Wyjazd z Księżyna do Augustowa dla 45 uczniów. W programie zaplanowano zwiedzanie Au-
gustowa. Odwiedzono Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz Muzeum Kanału Augustowskiego. 
Podziwiano Wigierski Park Narodowy/ ścieżki edukacyjne/ Klasztor pokamedulski. Uczniowie 
odbyli Rajd po Puszczy Augustowskiej. 
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Gmina Supraśl 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach 

Okres realizacji: 2022 – 2023 

Źródło finansowania: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

Całkowita wartość projektu: 12 176 998,77 PLN 

Wartość dofinansowania: 6 800 000,00 PLN  

Projekt przewiduje dobudowanie nowego skrzydła szkoły w Ogrodniczkach wraz z pełnym 
zapleczem kuchennym, stołówką, pomieszczeniami administracyjnymi. Wybudowanych zo-
stanie 6 sal lekcyjnych (każda na 25 uczniów), świetlica szkolna, toalety. Całość budynku bę-
dzie podpiwniczona oraz połączona łącznikiem z obecnie za małym budynkiem szkoły. W ra-
mach zadania zakłada się także pełne wyposażenie nowego skrzydła szkoły. 
 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie 

Okres realizacji: 2022 – 2023 

Źródło finansowania: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych 

Całkowita wartość projektu: 5 570 000,00  PLN 

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN  

Planowana inwestycja ma na celu rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej, tworząc  nowe 
skrzydło, w którym pomieści  się  blok dydaktyczno-żywieniowy, a także przebudowę bu-
dynku szkoły w zakresie m. in. stworzenia zaplecza sanitarnego, zaplecza socjalnego kuchni, 
pracowni chemicznej, kotłowni gazowej. 
 
Gmina Zabłudów 

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Simony Kossak w Dob-
rzyniówce 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 2 000 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 960 000,00 PLN 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
im. Simony Kossak w Dobrzyniówce. Inwestycja realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wy-
buduj. Prace polegać będą na: wykonaniu prac termomodernizacyjnych, min: wymiana sto-
larki okienno-drzwiowej, modernizacja syst. oświetlenia (energooszczędne) i ogrzewania, 
rozwiązania budowlano instalacyjne spełnią wymagania dot. oszczędności energii zgodnie 
z przepisami, docieplenie ścian i dachu, wymiana i podniesienie pokrycia dachowego, re-
mont obiektu w związku z prowadzonymi pracami, zagospodarowanie terenu, pod nadzo-
rem inwestorskim. 
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CEL 3. DOSTĘPNOŚĆ DO KULTURY 

 

 DZIAŁANIE 3.1.  ADAPTACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH NA DZIAŁAL-
NOŚĆ KULTURALNĄ 

 
Gmina Choroszcz 

Adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalno-
ści kulturalnej.  

Okres realizacji: 2022 r. – 2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura usług użyteczności 
publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

Dofinansowanie: 699 735,88 PLN 

Zakres inwestycji obejmuje remont pomieszczeń w celu nadania im nowych funkcji użytko-
wych np. sala baletowa czy rozbudowa biblioteki. 

 

 

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

 

 DZIAŁANIE 4.1.  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, W TYM WYRÓWNYWANIE SZANS 
NA RYNKU PRACY  

 DZIAŁANIE 4.2.  ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH  

 DZIAŁANIE 4.3.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ 
SPOŁECZNĄ  

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Lider) w partnerstwie z Mia-
stem Białystok, Gminą Choroszcz, Gminą Supraśl oraz Gminą Turośń Kościelną 

Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy 

Okres realizacji: 5.12.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Całkowita wartość projektu: 5 038 494,87 PLN 

Dofinansowanie: 4 282 720,59 PLN 
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Projekt był odpowiedzią na potrzeby wywołane atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Doty-
czył udzielenia przez Gminy wsparcia uchodźcom w zakresie zapewnienia mieszkań socjal-
nych/komunalnych. Efektem realizacji projektu było zaadaptowanie 12 obiektów na terenie 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (9 na terenie Białystoku, 2 w Rogowie na terenie 
Gminy Choroszcz oraz 1 w Surażkowie na terenie Gminy Supraśl) oraz utworzenie w nich łącz-
nie 24 mieszkań. Powstała infrastruktura, w późniejszym czasie, będzie wykorzystywana przez 
Gminy na potrzeby społeczne. 

 

Gmina Wasilków 

Wasilkowskie Centrum Seniora (projekt EFS) 

Okres realizacji: 01.10.2022 – 31.12.2023 

Całkowita wartość projektu: 1 396 189,94PLN 

Dofinansowanie: 1 326 380,43 PLN 

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych 50 osób w wieku 65 lat i więcej z te-
renu BOF potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych po-
przez realizację usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy "Wasilkowskie Centrum Se-
niora" oraz wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie teleopieki dla 50 osób z terenu BOF.  
 

Wasilkowskie Centrum Seniora (projekt EFRR) 

Okres realizacji: 15.02.2022 – 29.12.2023 

Całkowita wartość projektu: 3 667 901,76 PLN 

Dofinansowanie: 2 750 926,31 PLN 

Projekt zakłada dostosowanie nieużytkowanego budynku zlokalizowanego w centrum mia-
sta Wasilków przy ulicy Białostockiej 32. W tym celu niezbędnym jest wykonanie prac ogól-
nobudowlanych, które będą polegać na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku 
o część komunikacyjną (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Budynek zo-
stanie wyposażony w podjazdy oraz dźwig osobowy, w celu zapewnienia dostępności oso-
bom z niepełnosprawnościami. Projekt budynku przewiduje zastosowanie rozwiązań wspie-
rających środowisko naturalne tj. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz pompę 
ciepła. Po wykonaniu prac budowlanych przewidziany jest zakup niezbędnego wyposażenia 
do prawidłowego funkcjonowania Wasilkowskiego Centrum Seniora. Powyżej wymieniony 
zakres niniejszego Projektu jest niezbędny w celu uruchomienia Wasilkowskiego Centrum 
Seniora oraz wprowadzenia do oferty usług społecznych skierowanych do seniorów, osób 
starszych 65+ zamieszkujących Białostocki Obszar Funkcjonalny poprzez wprowadzenie sze-
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regu usług społecznych. Efektem inwestycji będzie stworzenie miejsca, w którym osoby star-
sze zostaną objęte szerokim wachlarzem różnych form pomocy społecznej usługi opiekuń-
cze, aktywne formy spędzania czasu, a także teleopieka dla 50 seniorów. 
 
Fundacja Dialog 

Centrum Reintegracji Rodziny (projekt zintegrowany EFS) 

Okres realizacji projektu EFS: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu EFS: 1 642 296,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 554 846,00 PLN 

Projekt zintegrowany zakłada utworzenie 6 mieszkań Centrum Reintegracji Rodziny w Białym-
stoku przy ul. Piłsudskiego 20/5 wspierających usamodzielnianie rodzin przeżywających trudno-
ści opiekuńczo-wychowawcze, rodzin odzyskujących dzieci z pieczy, rodziców i kandydatów 
na rodziców zastępczych. Centrum rozszerza dotychczasową ofertę pomocy świadczoną i spraw-
dzoną przez fundację do wszystkich, 10 gmin BOF, zapewniając wyrównanie dostępu do usług 
dla rodzin i pracowników pieczy całego BOF. Infrastruktura zabezpieczy realizację działań utrwa-
lających zmiany w rodzinach: terapię, pomoc, mediację i reintegrację w formie dziennej (1 miesz-
kanie- videotreningu/spotkań mediacyjnych) i krótkotrwałej całodobowej (w 4 mieszkaniach re-
integracyjnych, 1 wytchnieniowym). W 2021-2023 wsparcie uzyska w nich 120 osób (60 dorosłych 
i 60 dzieci). Partnerski charakter zakłada współprowadzenie Centrum przez JST, podmioty wspar-
cia rodziny i pieczy z całego BOF (ops, pcpr, ośrodki wsparcia) oraz inne służby działające na rzecz 
dziecka i rodziny, wypracowanie modelowych rozwiązań współpracy dzięki wspólnym szkole-
niom, superwizjom i pracy Zespołem przez 70 pracowników/wolontariuszy 10 gmin BOF. 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Md Care" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przepis na samodzielność 

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 30.09.2023 r. 

Wartość projektu: 1 665 080,40 PLN 

Dofinansowanie: 1 575 187,80 PLN 

Projekt polegać będzie na świadczeniu kompleksowych usług społecznych umożliwiających 
pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością (OzN) niezależne i samodzielne życie w środo-
wisku lokalnym. Usługa asystencji osobistej dla OzN uzupełniana będzie możliwością korzy-
stania ze sprzętu w nowo powstałej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego. 
Model działania Asystentów Osobistych OzN  oparty będzie o europejskie rozwiązania („ASY-
STENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – rozwiązania w wybranych państwach euro-
pejskich” publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych - niepelnosprawni.gov.pl) oraz o „Ogólnoeuropejskie Wytyczne .doty-
czące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych spo-
łeczności”. Na potrzeby realizacji projektu zostanie przeszkolonych 8 Asystentów Osobistych 
OzN, treści programowe (100 godz.) obejmą całościowo problematykę niepełnosprawnych 
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oraz potrzeby wynikające z poszczególnych dysfunkcji. Szkolenie uwzględniać będzie rów-
nież zalecenia wynikające z badań Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 roku „Asystent oso-
bisty osoby z niepełnosprawnością-analiza i zalecenia”.  

Wsparcie udzielane OzN opierać się będzie na indywidualnej ocenie potrzeb i okoliczności życia 
oraz sytuacji materialnej dokonywanej przez Interdyscyplinarny Zespół (psycholog, specjalista 
ds. rehabilitacji, pracownik socjalny, doradca zawodowy). Do diagnozy potrzeb wykorzystywana 
będzie Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która 
ma zostać również wprowadzona do polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Usługę 
asystencji uzupełniać będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu. 
 
CARITAS Archidiecezji Białostockiej 

Moje miejsce – ARKA – projekt zintegrowany EFS 

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.03.2023 r. 

Wartość projektu: 1 106 772,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 045 172,00 PLN 

W ramach realizacji przedmiotowego projektu, w celu osiągnięcia zakładanych efektów 
Wnioskodawca przewidział do realizacji następujące działania w ramach projektu:  
I. Przygotowanie uczestników projektu do zamieszkania poza domem rodzinnym: 

a. Grupowe spotkania z psychologiem (3 grupy - mieszkańcy, prawni opiekunowie, 
opiekunowie) - każde spotkanie 3h; 

b. Indywidualne spotkania z psychologiem (mieszkańcy - 8 osób, prawni opiekunowie 
- 8, opiekunowie - 6) - 3h/osoba; 

c. Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców; 
d. Organizacja weekendowych spotkań adaptacyjnych (6 spotkań) mających na celu: 

 zapoznawanie się z nowymi warunkami zamieszkania (rozkład pomieszczeń, 
obsługa urządzeń, orientacja w najbliższym terenie), 

 doskonalenie w zakresie samoobsługi (higiena osobista, ubieranie się i rozbie-
ranie się, przygotowania do snu), 

 rozwijanie umiejętności dnia codziennego (zakupy, pomoc w przygotowaniu po-
siłku, sprzątanie po posiłku, porządki w pokojach oraz innych pomieszczeniach), 

 spędzanie czasu wolnego (rozmowy, planowanie kolejnych aktywności, 
wspólne muzykowanie i śpiew, wyjścia na spacery i do kościoła). 

II. Zamieszkanie w ARCE: 
a. Zapewnienie opieki psychologicznej i terapeutycznej dla niepełnosprawnych uczest-

ników projektu; 
b. Zapewnienie opieki przez 6 opiekunów osób niepełnosprawnych; 
c. Zapewnienie pomocy psychologicznej opiekunom prawnym; 
d. Organizacja co miesięcznych spotkań z opiekunami prawnymi (36 spotkań); 
e. Działania integracyjne – organizacja imprez mających na celu: budowanie i rozwija-

nie relacji: osoba z niepełnosprawnością intelektualną – osoba sprawna intelektu-
alnie (6 imprez integracyjnych). 
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Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” 

Mieszkalnictwo wspomagane (projekt zintegrowany EFS) 

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r. 

Wartość projektu: 1 027 787,94 PLN 

Dofinansowanie: 975 937,94 PLN 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na ob-
szarze BOF poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych dla 10 osób z niepełnosprawno-
ściami. Grupa docelowa obejmuje 30 osób z niepełnosprawnościami z obszaru BOF, 4 asy-
stentów oraz 2 wolontariuszy (osoby fizyczne z obszaru BOF stanowiące pracowników i wo-
lontariuszy). Główne zadania w projekcie: 

Zadanie 1. Przygotowanie kadry do realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego - 60-
godzinne szkolenie dla 6 osób – pracowników (AOON) i wolontariuszy Wnioskodawcy. 
Zadanie 2. Etap dopasowania mieszkańców- warsztaty diagnozujące dla łącznie 30 osób 
z niepełnosprawnościami pod kątem gotowości usamodzielnienia i dopasowania miesz-
kańców w zakresie poziomu funkcjonowania i potrzeb. 
Zadanie 3. Etap treningowy- opracowanie i realizacja IPD w zakresie wsparcia na zasa-
dzie mieszkania treningowego dla 15 osób z niepełnosprawnościami. 
Zadanie 4. Etap usamodzielnienia- pobyt w mieszkaniach na zasadzie wspieranej 
dla łącznie 10 osób z niepełnosprawnościami. 

 

Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie 

Okres realizacji: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu: 680 627,06 PLN 

Dofinansowanie: 646 595,70 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, niezależności i aktywności społecznej 
30 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób w wieku 60+, zamieszkujących na 
obszarze BOF (miasto Białystok, gmina Wasilków) poprzez świadczenie usług asystenckich.  
Główne zadania w projekcie: 

1. Przygotowanie kadry do realizacji usług asystenckich 
2. Realizacja usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
3. Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami 

 
KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 

Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem 

Okres realizacji: 01.08.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu: 1 306 022,52 PLN 

Dofinansowanie: 1 240 682,52 PLN 
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W ramach projektu przewidziano do realizacji działania skierowane do 80 osób z niepełno-
sprawnością z tytułu zaburzeń rozwojowych CRZ oraz członków gospodarstwa domowego 
sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z terenu BOF. Projekt zakłada, że 
wsparcie odbędzie się na podst. Indywidualnej  stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnie-
niem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zaso-
bów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 
Działania przewidziane w ramach projektu:   

1. Utworzenie i prowadzenie centrum usług na rzecz osób z ASD i ich opiekunów. 
2. Prowadzenie usług asystenckich na rzecz osób z ASD. 
3. Stworzenie i prowadzenie miejsca opieki wytchnieniowej w formie mieszkania wspie-

ranego. 
4. Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z ASD. 

 
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA 

Szansa dla rodzin 

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu: 1 450 848,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 369 248,00 PLN 

Projekt „Szansa dla rodzin” zakłada działania prowadzące do ułatwienia dostępu do trwałych 
oraz wysokiej jakości usług społecznych osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Zaplanowano uzupełnienie istniejącej oferty wsparcia o: Poradnię Rodzinną (te-
rapia i specjalistyczne wsparcie rodzin), asystę usamodzielnienia, utworzenie ośrodka oferu-
jącego wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia dla kadry re-
alizującej program oraz dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą i edukacją. Głów-
nym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obsza-
rze BOF poprzez utworzenie lokalnego systemu reintegracji społecznej świadczącego kom-
pleksowe wsparcie 80 rodzinom zmarginalizowanym mieszkającym na obszarze ulic: Barsz-
czańska i Klepacka w Białymstoku oraz dostosowanie lokalu do świadczenia tych usług.  
 
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL" 

Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 
uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 

Okres realizacji: 18.06.2021 r. – 29.12.2023 r. 

Wartość projektu: 3 115 361,62 PLN 

Dofinansowanie: 2 616 903,74 PLN 

Przedmiotem Projektu jest dostosowanie budynku oraz jego rozbudowa w zakresie szybu win-
dowego oraz klatki schodowej, zlokalizowanego przy ul. Św. Rocha 11 w Białymstoku. Efektem 
rzeczowym inwestycji będzie dom opieki na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami funkcji rucho-
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wych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Budynek będzie pozba-
wiony wszelkich utrudnień i przeszkód architektonicznych, aby umożliwić podopiecznym pla-
cówki odpowiednią przestrzeń, swobodę ruchów i manewrowania. Modernizacja obiektu usunie 
wszelkie bariery architektoniczne oraz zapewni odpowiednie udogodnienia.  

Placówka będzie oferować usługi społeczne w zakresie opieki dziennej dla stałej grupy 10 osób oraz 
w zakresie opieki wytchnieniowej dla grupy 30 osób w ciągu jednego roku. Opieka dzienna będzie 
sprawowana w dni powszednie, natomiast opieka wytchnieniowa w formie czternastodniowych 
turnusów z pobytem całodobowym dla maksymalnie 4 osób jednocześnie. Placówka będzie dążyć 
do zapobiegania odizolowaniu osób z niepełnosprawnościami od społ. lokalnej przez zapewnienie 
kontaktu z innymi osobami, rozrywki i aktywnego spędzania czasu, przy czym oferowane usługi 
będą dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych. Zakłada się, że odpowiednio dobrana 
terapia rehabilitacyjna umożliwi maksymalnie wysoki poziom usamodzielnienia się podopiecz-
nych, a w efekcie opóźnienie objęcia stałą opieką przez placówki zinstytucjonalizowane. Jednocze-
śnie poprawie ulegnie jakość życia osób sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi osobami 
z niepełnosprawnością ruchową poprzez przejęcie części obowiązków opiekuńczo-pielęgnacyj-
nych przez Stowarzyszenie Jasny Cel, co skutkuje wzrostem aktywności zawodowej opiekunów.  

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT  

Gmina Choroszcz 

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” 

Okres realizacji: 19.06.2023 r. - 27.11.2023 r. 

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kom-
pleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012 – edycja pilotażowa 2022” 

Wartość projektu: 622 745,61 PLN 

Dofinansowanie: 201 400,00 PLN 

Zakres inwestycji obejmował ułożenie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z 
dostawa i montażem osprzętu sportowego (nowe bramki z siatkami). 
 
Gmina Czarna Białostocka 

Podlaskie dla Ukrainy 

Okres realizacji: 01.10.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość zadania Gminy Czarna Białostocka:  

Dofinansowanie do zadania Gminy Czarna Białostocka: 898 374,55 PLN 

Projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego, którego Liderem jest Wojewódz-
two Podlaskie. W projekt będą zaangażowane: Gmina Czarna Białostocka (Partner), Gmina 
Miejska Wysokie Mazowieckie (Partner), Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
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w Wysokiem Mazowieckiem (Realizator), Gmina Zabłudów (Partnera) oraz Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Białymstoku (Realizator). Realizacja Projektu partnerskiego pozwoli 
na przygotowanie infrastruktury mieszkalnej, tj. 11 mieszkań oraz pozwoli na przygotowanie 
i wyposażenie 6 pomieszczeń szkolnych (świetlicy i sal) do prowadzenia zajęć podstawy pro-
gramowej jak i zajęć wyrównawczych dla aktualnie 23 dzieci, a w dalszej perspektywie do 50 
dzieci, których napływ jest wielce prawdopodobny. Warunki mieszkalne, poprzez właściwe 
działania inwestycyjne w rozbudowę i przebudowę lokali, zapewnią poczucie bezpieczeństwa 
i stabilności, a lokalizacja mieszkań w miastach w otoczeniu lokalnej społeczności w dalszej 
kolejności pozwoli na integrację społeczną i ekonomiczną w nowym otoczeniu. Właściwe wy-
posażenie lokali mieszkalnych pozwoli na prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie osób 
ich użytkujących. 
 
Gmina Dobrzyniewo Duże 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce  

Okres realizacji: 19.06.2023 r. - 15.03.2024 r. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

Wartość projektu: 1 104 540,00 PLN 

Dofinansowanie: 587 860,00 PLN 

Projekt polega na stworzeniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 
i kulturalnej we wsi Leńce. 
 

Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w Dobrzyniewie Dużym 

Okres realizacji: 09.2022 r. – 11.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Polski Ład i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Wartość projektu: 12 237 610,71 PLN 

Dofinansowanie: 10 300 00,00 PLN 

Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w Dobrzyniewie Dużym wraz z za-
gospodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt przewiduję budowę parkingów oraz in-
stalacji fotowoltaiczną. 
 
Gmina Juchnowiec Kościelny 

Budowa żłobka w Kleosinie 

Okres realizacji: październik 2023 r. – kwiecień 2025 r. 

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 
Krajowego Planu Odbudowy oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT. 
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Całkowita wartość projektu: 9 735 740,65 PLN 

Wartość dofinansowania: ze środków z KPO – 3 907 248,10 PLN oraz ze środków budżetu państwa 
na finansowanie podatku VAT – 464 496,10 PLN 

Celem projektu jest utworzenie 96 miejsc opieki w żłobku oraz dofinansowanie funkcjonowania 
tych miejsc w okresie 36 miesięcy. W budynku przewidziano 4 sale żłobkowe z zapleczami, szat-
nię, kuchnię wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne i socjalne dla pracowników, po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, porządkowe, techniczne (w tym pomieszczenie 
węzła cieplnego). W skład każdego oddziału wchodzi sala zabaw, jadalnia, brudownik, ustęp z na-
tryskiem oraz magazyn. Projektuje się również budynek gospodarczy pełniący funkcję magazy-
nową dla żłobka oraz funkcję pomieszczenia technicznego. 
 

Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach 

Okres realizacji: sierpień 2022 r. – styczeń 2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Całkowita wartość projektu: 2 035 035,01 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 960 700,52 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową 
budynku o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie 
działających mieszkańców wsi Koplany. W mieszkańcach tkwi duży potencjał, który sprawia, że 
są oni jednym z podstawowych zasobów Gminy. To tutaj działa zespół folklorystyczny „Kopla-
nianki” wykonujący znany szerszej publiczności utwór „Maryś, zaczep się!” oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna Koplany. Inwestycja pozwoli nadać budynkowi świetlicy funkcje miejsca integracji spo-
łecznej i aktywności lokalnej. Stworzenie nowoczesnego miejsca spotkań zwiększy zaangażowa-
nie w rozwój lokalny i znacząco wpłynie na poprawę jakości ich życia. 
 

Modernizacja świetlicy w Rostołtach 

Okres realizacji: maj 2023 r. – grudzień 2023 r. 

Źródło finansowania: Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów 

Całkowita wartość projektu: 576 870,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 300 000,00 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostołty z przezna-
czeniem na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej. Zakres inwestycji obej-
muje wykonanie prac budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych, m.in. roboty budowlane 
wewnątrz budynku, ogrodzenie terenu, roboty zewnętrzne, w tym nawierzchnia z kostki, chodniki oraz 
zasilanie obiektu i instalacja oświetleniowa, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. 
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Centrum rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu 

Okres realizacji: październik 2022 r. – czerwiec 2024 r. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Gmina otrzymała dofi-
nasowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska. 

Całkowita wartość projektu: 151 699,47 PLN 

Wartość dofinansowania: 73 388,00 PLN 

Projekt dotyczy utworzenia Centrum Rekreacyjnego w Ignatkach-Osiedlu w celu zaspokoje-
nia potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny i tu-
rystów. W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów 
i dzieci oraz rampy do wsiadania na konie z przeznaczeniem na prowadzenie indywidulanych 
i zorganizowanych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych przez społeczność lokalną i turystów.  
 

Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie 

Okres realizacji: październik 2021 r. – marzec 2023 r. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lo-
kalnego. Gmina otrzymała dofinasowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Dzia-
łania – Puszcza Knyszyńska. 

Całkowita wartość projektu: 949 314,93 PLN 

Wartość dofinansowania: 346 577,03 PLN 

Projekt dotyczy stworzenia nowego miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej 
w miejscowości Klewinowo w gminie Juchnowiec Kościelny. Celem bezpośrednim projektu 
jest poprawa integracji i aktywizacja społeczności lokalnej w Klewinowie. Cel ten zostanie 
osiągnięty poprzez remont, termomodernizację i wyposażenie budynku świetlicy w Klewino-
wie oraz zaoferowanie dzieciom, młodzieży i rodzicom różnorodnych zajęć, w tym socjotera-
peutycznych i warsztatów aktywizacji zawodowej. Inwestycja pozwoli nadać budynkowi świe-
tlicy funkcje miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej. 
 
Gmina Łapy 

Sukces w działaniu (w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi) 

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2023 r. 
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Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFS (Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie 
Rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność) 

Wartość projektu: 3 405 822,75 PLN 

Dofinansowanie: 3 233 182,75 PLN 

Projekt skierowany jest do 208 osób, w tym 30 os. z niepełnosprawnością zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, obję-
tych programem PO PŻ, bezrobotnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności 
społeczno-zawodowej ww. grupy osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy po-
przez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu przewidziano: aktywi-
zację społeczną poprzez wsparcie pracownika socjalnego oraz poradnictwo specjalistyczne; 
aktywizację zawodową poprzez poradnictwo zawodowe, kursy/szkolenia, staże zawodowe. 
Powyższe formy wsparcia przyczynią się do wzrostu motywacji do poszukiwania pracy 
po opuszczeniu programu i uzyskaniu kwalifikacji lub podjęcia pracy. 
 
Gmina Wasilków 

Budowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Osowicze 

Okres realizacji: 15.09.2022 – 31.08.2023 

Źródło finansowania: Polski Ład 

Całkowita wartość projektu: 3 473 000 PLN 

Dofinansowanie: 2 700 000 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy we wsi Osowicze. Świetlica ma pełnić funkcje 
integracyjną oraz krzewienia kultury i tradycji wśród młodych pokoleń. Docelowo ma być to 
miejsce spotkań młodzieży, seniorów oraz lokalnych kół gospodyń wiejskich. Teren wokół 
świetlicy zostanie również zagospodarowany, powstanie m.in. plac zabaw, siłownia 
pod chmurką, wiata do spotkań wielopokoleniowych. Planowo budynek ma zostać wyposa-
żony w system odprowadzania i zbierania deszczówki. 
 

Utworzenie placu zabaw nad zalewem w Wasilkowie 

Okres realizacji: 15.09.2023 r. – 29.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 460 000 PLN 

Dofinansowanie: 557 967,20 PLN 
Projekt pn. ,,Utworzenie placu zabaw nad zalewem w Wasilkowie" jest skierowany do miesz-
kańców LGD Puszcza Knyszyńska, a w szczególności Gminy Wasilków. Niniejsze przedsię-
wzięcie będzie realizowane na terenie województwa podlaskiego, gminy miejsko-wiejskiej 
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Wasilków, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0013 Wasilków jednostki ewiden-
cyjnej 200213_ na działce o numerze ewidencyjnym 3685/2. Na rewitalizowanym terenie jest 
planowana budowa placu zabaw, który ma za zadanie wspierać infrastrukturę społeczną. 
 
Gmina Zabłudów 

Remont świetlicy wiejskiej w Ciełuszkach  

Okres realizacji: 20.10.2022 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 82 193,00  PLN 

Dofinansowanie: 52 299,00 PLN 

Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remontu dachu Świetlicy: roboty rozbiórkowe, 
remontowo - budowlane (kominy, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, odwodnienie dachu), 
remontowe - instalacja odgromowa, utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki. Z efek-
tów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości Ciełuszki jak 
również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, w tym w szczególności osoby z grupy defawory-
zowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, w tym seniorów, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. 
 

Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówkach 

Okres realizacji: 20.10.2022 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 396 036,22 PLN 

Dofinansowanie: 251 997,00 PLN 

W ramach projektu zaplanowano wykonanie kompleksowego remontu Świetlicy Wiejskiej 
w Ostrówkach obejmującej: roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne (prace ter-
momodernizacyjne) wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowej, wykonanie instalacji 
sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szcze-
gólności mieszkańcy miejscowości Ostrówki jak również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, 
w tym w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób w wieku produk-
cyjnym i przedprodukcyjnym. Modernizacja świetlicy wiejskiej przyczyni się do aktywizacji 
w/w grup docelowych poprzez udostępnienie im infrastruktury umożliwiającej organizację 
działań związanych z przygotowaniem interesującej i kształcącej oferty spędzania czasu wol-
nego dla każdej grupy wiekowej. 
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Centrum sportowo rekreacyjne w Zabłudowie 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 9 000 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 8 100 000,00 PLN 

Projekt zakłada budowę centrum sportowo rekreacyjnego (w trybie zaprojektuj i wybuduj) 
obejmującego: budowę boiska wielofunkcyjnego; przebudowę istniejącego boiska pełnowy-
miarowego do gry w piłkę nożną; budowę obiektu, w którym zlokalizowana zostanie m.in. 
sale szkoleniowe, gimnastyczne, biurowe, kuchnia, szatnie, pomieszczenia sanitarne, gospo-
darcze wraz z wyposażeniem; budowę skate-parku, siłowni zewnętrznej, placu zabaw i in-
nych elementów wraz z zagospodarowaniem całego terenu. Kompleksowe wyposażenie 
obiektu umożliwi prowadzenie szkolnej i pozaszkolnej działalności oraz podejmowanie ini-
cjatyw rekreacyjno-sportowych. Nowoutworzone centrum będzie dostępne przez cały rok 
kalendarzowy dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie, uczestników klu-
bów sportowych oraz mieszkańców Gminy Zabłudów. Przedmiotowa inwestycja stanowi 
jedno z działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy, ale przede wszystkim 
jest kluczową inwestycją związaną podniesieniem poziomu integracji społecznej. 
 

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w miejscowości Dobrzyniówka 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 2 200 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 980 000,00 PLN 

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku sklepu, w związku ze zmianą sposobu użyt-
kowania, na świetlicę wiejską, wraz z zewnętrzną instalacją gazową, w m. Dobrzyniówka. Bu-
dowa podniesie jakość życia ludzi, stworzy warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną i osiedleńczą. Pozytywny wpływ 
na środowisko poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych, min: wymianę stolarki 
okienno-drzwiowej, modernizację syst. oświetlenia (energooszczędne) i ogrzewania (dodat-
kowa indywidualna kotłownia gazowa), rozwiązania budowlano instalacyjne spełnią wyma-
gania dot. oszczędności energii zgodnie z przepisami, docieplenie ścian i dachu, wyposażenie 
obiektu, zagospodarowanie terenu, pod nadzorem inwestorskim. 
 
OZE w Ostrówkach 

Okres realizacji: 08.05.2023 r. – 03.08.2023 r. 

Źródło finansowania: budżet Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi – Kre-
atywna Wieś 

Wartość projektu: 46 380,79 PLN 
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Dofinansowanie: 23 190,00 PLN 

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich, ich integra-
cja i aktywizacja, poprzez modernizację świetlicy wiejskiej polegająca na montażu instalacji 
fotowoltaicznej i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii we wsi Halickie. Wy-
konanie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy około 8,8 kW, posadowionej na dachu co 
pozwoli na poprawę warunków funkcjonowania świetlicy i bezproblemowej realizacji działań 
kierowanych do mieszkańców przez cały rok. 
 

Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów 

Okres realizacji: 28.04.2023 r. – 31.01.2024 r. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Wartość projektu: 441 331,49 PLN 

Dofinansowanie: 288 454,00 PLN 

W ramach prac zaplanowano wykonanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem te-
renu. Budowa tężni solankowej ma na celu przede wszystkim profilaktykę i poprawę zdrowia 
mieszkańców gminy. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szczególności miesz-
kańcy miejscowości Krynickie, rodziny i beneficjenci Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Krynickich, turyści jak również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, w tym w szczególności 
osoby z grupy defaworyzowanej. 
 
Podlaskie dla Ukrainy 

Okres realizacji: 01.10.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość zadania Gminy Zabłudów: 1 102 795,46 PLN 

Dofinansowanie do zadania Gminy Zabłudów: 898 374,55 PLN 

Projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego, którego Liderem jest Wojewódz-
two Podlaskie. W projekt będą zaangażowane, obok Gminy Zabłudów (Partnera), także: 
Gmina Czarna Białostocka (Partner), Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie (Partner), Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem (Realizator) oraz Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (Realizator). Realizacja Projektu partner-
skiego pozwoli na przygotowanie infrastruktury mieszkalnej, tj. 11 mieszkań oraz pozwoli na 
przygotowanie i wyposażenie 6 pomieszczeń szkolnych (świetlicy i sal) do prowadzenia zajęć 
podstawy programowej jak i zajęć wyrównawczych dla aktualnie 23 dzieci, a w dalszej per-
spektywie do 50 dzieci, których napływ jest wielce prawdopodobny. Warunki mieszkalne, po-
przez właściwe działania inwestycyjne w rozbudowę i przebudowę lokali, zapewnią poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności, a lokalizacja mieszkań w miastach w otoczeniu lokalnej społecz-
ności w dalszej kolejności pozwoli na integrację społeczną i ekonomiczną w nowym otocze-
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niu. Właściwe wyposażenie lokali mieszkalnych pozwoli na prawidłowe i samodzielne funk-
cjonowanie osób ich użytkujących. W zakres prac przewidzianych do wykonania w Gminie 
Zabłudów należy wykonanie podziału na dwa lokale mieszkalne lokalu znajdującego się 
przy ul. Św. Rocha wraz z kompleksowym remontem oraz remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Bielskiej, zakup wyposażenia do każdego z lokali w postaci łóżek, kompletów mebli 
kuchennych, RTV/AGD, stoły z krzesłami, meble do pokojów. 
 

Urząd przyjazny mieszkańcom 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 9 999 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 8 499 150,00 PLN 

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt zakłada przebudowę i roz-
budowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wraz z niezbędnym wyposa-
żeniem i zagospodarowaniem terenu. Obecny obiekt wymaga całkowitej przebudowy (po-
krycia dachowego, stolarki okienno-drzwiowej, instalacji elektrycznej, sanitarnej, schodów 
wewnętrznych). Obiekt zostanie przebudowany oraz rozbudowany, dzięki czemu możliwe 
będzie utworzenie dodatkowych pomieszczeń dla pracowników tak, aby mieszkańcy mogli 
załatwiać swoje sprawy w komfortowych warunkach. Zamontowana zostanie winda, dzięki 
której osoby mające trudność w poruszaniu się po stromych schodach, w tym osoby z nie-
pełnosprawnościami, będą mogły samodzielnie załatwiać swoje sprawy, uzyskać niezbędną 
pomoc. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne technologie wykorzystujące odnawialne 
źródła energii, umożliwiające znaczne ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię 
elektryczną czy też cieplną. 
 

Cyfrowa Gmina 

Okres realizacji: 25.01.2022 r. – 17.10.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Wartość zadania Gminy Zabłudów: 280 930,51 PLN 

Dofinansowanie do zadania Gminy Zabłudów: 280 930,51 PLN 

W wyniku realizacji zadania zakupiono monitory, komputery, laptopy, serwery, urządzenia 
wielofunkcyjne, drukarki do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz MOPS. Zamówienia do-
konywane były zarówno na podstawie ogłaszanych postępowań przetargowych jak i ogła-
szane były w bazie konkurencyjności. Główny cel założenia projektu zostały osiągnięty, a z za-
kupionego w ramach projektu sprzętu korzystają pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudo-
wie. Stary, przestarzały sprzęt został w większości wymieniony, co znacznie ułatwia bieżące 
funkcjonowanie jednostki. Sprzęt wykorzystywany jest również podczas ewentualnej pracy 
zdalnej, jak również podczas spotkań online, spotkań roboczych różnych grup projektowych, 
partnerów zagranicznych a także podczas szkoleń. 
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CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I  
NIEZMOTORYZOWANY  

 PODDZIAŁANIE 5.1.1.  ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIORO-
WEGO I ROWEROWEGO W BOF 

 PODDZIAŁANIE 5.1.2.  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W BIAŁYM-
STOKU 

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Miasto Białystok (Lider) w partnerstwie z: Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Biało-
stocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Łapy, Gminą 
Supraśl, Gminą Wasilków, Gminą Zabłudów 

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF 

Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 31.12.2023 r.  

Całkowita wartość projektu: 184 104 643,21 PLN 

Wydatki kwalifikowalne: 150 956 667,33 PLN 

Dofinansowanie: 93 741 225,97 PLN 

Projekt obejmuje swoim zakresem: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu 
miejskiego, wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego 
(zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe), budowę liniowej 
infrastruktury dla rozwoju niezmotoryzowanego transportu indywidualnego – dróg rowero-
wych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę i przebu-
dowę dróg gminnych i powiatowych. 

W projekcie zaplanowano realizację strategii niskoemisyjnych poprzez jednoczesną inter-
wencję we wszystkich aspektach kształtujących zrównoważoną mobilność miejską, w tym: 

a) zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego; 
b) budowę dróg rowerowych: 

 budowa drogi rowerowej na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze – gm. Choroszcz; 
 budowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Bia-

łostocka; 
 budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kleosinie, gmina Juchnowiec Kościelny; 
 budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej: granica miast Białe-

gostoku – Wólka; 



 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2023 r. 97 

 
 budowa dróg rowerowych w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych i powiato-

wych w Łapach; 
 budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków; 
 budowa dróg rowerowych w Białymstoku; 

c) budowę dróg lokalnych, które pozwolą na utworzenie nowych połączeń komunikacji 
miejskiej (zwiększenie zasięgu funkcjonowania Białostockiej Komunikacji Miejskiej): 
 budowa drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową 

nr 1535 B; 
 budowa drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością 

Porosły w gminie Choroszcz; 
 budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski; 
 przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska; 
 budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową; 
 budowa drogi w Henrykowie, gm. Supraśl; 
 budowę ciągu komunikacyjnego (ul. Gminna), gm. Zabłudów, będącego przedłu-

żeniem ulicy Gminnej Białymstoku; 
d) przebudowę dróg lokalnych, która poprawi stan infrastruktury transportu miejskiego 

w BOF: 
 przebudowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne, gm. Dobrzyniewo 

Duże; 
 przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fa-

bryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ul. Kościelna; 
 przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wasilkowie ul. Białostockiej i ul. Gro-

dzieńskiej; 
 przebudowa ulic w Choroszczy; 
 wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego 

(zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe). 
Niniejszy projekt spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z uwagi na: 

 poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa,  
 poprawę transportowej mobilności mieszkańców poprzez wdrożenie idei zrów-

noważonego transportu niskoemisyjnego z udziałem komunikacji miejskiej, ko-
lejowej, rowerowej i pieszej, 

 stworzenie sieci dróg rowerowych stanowiących połączenie w relacjach Białystok 
- miejscowości położone poza Białymstokiem,  

 zwiększenie ilości miejscowości podmiejskich, które będą obsługiwane przez ko-
munikację miejską BKM, 

 utrzymanie połączeń komunikacji miejskiej (BKM) pomiędzy Białymstokiem 
a miejscowościami podmiejskimi, 

 wzrost udziału komunikacji rowerowej będącej alternatywą dla transportu samo-
chodowego w ruchu miejskim i podmiejskim BOF. 

Poszczególne zadania wchodzące w zakres projektu zostały ujęte w „Planie Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo 
Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”. 
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Gmina Łapy 

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) 

Okres realizacji: 13.03.2014 r. – 13.12.2022 r. 

Wartość projektu: 5 809 618,90 PLN 

Dofinansowanie: 4 515 060,27 PLN 

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego (BOF) oraz rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbioro-
wego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF. Projekt dotyczy utworzenia 
centrum przesiadkowego w Łapach i obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie: utwar-
dzenia placów manewrowych dla autobusów, dróg dojazdowych, placów parkingowych 
dla pojazdów osobowych, chodników, oświetlenia terenu, zmian kolidujących instalacji, uło-
żenia instalacji pod teren budowy, budowę wiat przystankowych i wiat dla rowerów, utwo-
rzenie terenów zielonych z miejscami oczekiwania dla dzieci, w tym placem zabaw itp. W ra-
mach I etapu prac uzupełniających wykonano instalację monitoringu oraz instalację elektroe-
nergetyczną, instalację sieci LAN, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano 
przyłącze teletechniczne, wykonano montaż obiektów małej architektury: telebim – 1 szt., 
ławka solarna – 4 szt., słupki do ładowania pojazdów elektrycznych - 3 szt., donice wraz z na-
sadzeniami – 40 szt., uzupełnienie liter przestrzennych napisu „ŁAPY” o blendy i doniczki wraz 
z nasadzeniem, podświetlenie liter przestrzennych „ŁAPY”.  
 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 29.08.2016 r. – 31.12.2023 r. 

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 

Całkowita wartość projektu: 177 524 725,85 PLN 

Dofinansowanie: 124 731 976,11 PLN 

Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej, tak aby mieszkańcy zarówno 
Białegostoku, jak i gmin ościennych rezygnowali z transportu indywidualnego na korzyść 
miejskiego transportu zbiorowego podczas odbywania podróży. Realizacja niniejszego 
przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego. Projekt 
polega na rozbudowie podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się ko-
munikacja miejska. Przebudowie będzie towarzyszyła realizacja działań służących uprzywile-
jowaniu autobusów w ruchu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ulicy łączącej 
ul. Elewatorską z miejscowością Porosły (w granicach miasta); budowę wlotu drogi z Hrynie-
wicz do ul. K. Ciołkowskiego; budowę ul. Gminnej; przebudowę ul. Produkcyjnej; przebudowę 
ul. Klepackiej wraz z budową tunelu; przebudowę ul. K. Pułaskiego (od przejazdu kolejowego 
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do granicy miasta); przebudowę ul. A. Mickiewicza. Działaniom infrastrukturalnym będzie to-
warzyszył zakup niskoemisyjnego taboru oraz budowa infrastruktury na potrzeby pasażerów 
komunikacji miejskiej, w tym: rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, za-
kup biletomatów stacjonarnych i w autobusach, wymiana systemu karty miejskiej, utworze-
nie P&R na ul. Kawaleryjskiej, wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli biletowej i win-
dykacji oraz modernizacja systemu poboru opłat. 
 

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z koryta-
rzami publicznego transportu zbiorowego) 

Okres realizacji: 29.08.2016 r. – 31.12.2023 r. 

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 

Całkowita wartość projektu: 212 195 611,74 PLN 

Dofinansowanie: 154 658 840,83 PLN 

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją ko-
lejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego 
obszaru funkcjonalnego. 
Zakres projektu: 

- budowa centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS, 
- budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum (przebudowa ul. Św. Rocha, 

przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino, budowa „Nowej Łomżyńskiej”, 
przebudowa ul. Mikołaja Kopernika, przebudowa ul. Łomżyńskiej, budowa 
ul. Młynowej), 

- zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru. 
Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych, rów-
nież turyści i osoby czasowo przebywające w mieście. 

 
 DZIAŁANIE 5.2.  POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE 

EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

 PODDZIAŁANIE 5.2.1.  WZROST EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 
ENERGIĄ W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 PODDZIAŁANIE 5.2.2.  ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ NA OZE 

 PODDZIAŁANIE 5.2.3.  PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZ-
NEJ BUDYNKÓW 

 PODDZIAŁANIE 5.2.4.  MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI 
CIEPLNYCH 

 PODDZIAŁANIA 5.2.5. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ 
LUB ELEKTRYCZNEJ 
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1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z: Miastem 
Białystok, Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, 
Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Łapy, Gminą Supraśl oraz Gminą Turośń Kościelna 

Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w budynkach użyteczności publicznej 

Okres realizacji projektu: 30.10.2019 r. – 31.12.2023 r. 

Całkowita wartość projektu: 8 780 070,69 PLN 

Dofinansowanie: 7 396 620,64 PLN 

Głównym celem Projektu było ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż OZE 
na budynkach użyteczności publicznej w BOF. Dodatkowo zostały określone również trzy cele 
szczegółowe: 

1. Montaż ogniw fotowoltaicznych na 44 budynkach użyteczności publicznej w BOF 
do końca 2023 r. 

2. Montaż pompy ciepła w 1 budynku użyteczności publicznej w BOF do końca 2023 r. 
3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sek-

tor energii o 1262,14 ton ekwiwalentu CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii w budynkach użyteczności publicznej w BOF. 

Zrealizowane zostały również cele społeczno-gospodarcze niemierzalne, takie jak: 
1. Wzmocnienie wizerunku JST jako jednostek dbających o zrównoważony rozwój Bia-

łostockiego Obszaru Funkcjonalnego.  
2. Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie BOF poprzez redukcję emisji gazów 

cieplarnianych, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców. 
Projekt będzie zlokalizowany w obiektach użyteczności publicznej należących do ośmiu gmin 
wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: 

I. Miasto Białystok: 
1. Urząd Miejski w Białymstoku; 
2. Przedszkole Samorządowe nr 81 w Białymstoku; 
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Białymstoku; 
4. Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku; 
5. Szkoła Podstawowa nr 21 w Białymstoku; 
6. Szkoła Podstawowa nr 52 w Białymstoku; 
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku; 
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku; 
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku; 
10. Przedszkole Samorządowe nr 82 w Białymstoku; 
11. V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku; 
12. Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku; 
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku; 
14. Szkoła Podstawowa nr 49 w Białymstoku; 
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15. Żłobek Miejski nr 8 w Białymstoku; 
16. Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych 

w Białymstoku; 
17. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku; 
18. Bursa Szkolna w Białymstoku; 

II. GMINA CHOROSZCZ: 
19. Świetlica wiejska w Izbiszczach; 
20. Świetlica wiejska w Konowałach; 
21. Świetlica wiejska w Pańkach; 
22. Świetlica wiejska w Zaczerlanach; 
23. Urząd Miejski w Choroszczy; 
24. Świetlica wiejska OSP w Żółtkach; 

III. GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA 
25. Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej; 
26. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej; 
27. Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej; 

IV. GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE 
28. Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Fastach – na potrzeby przepompowni ścieków 

i budynku sali gimnastycznej; 
29. Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym; 
30. Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie; 
31. Stacja uzdatniania wody Obrubniki (SUW); 

V. GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
32. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym; 
33. Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny; 

VI. GMINA ŁAPY 
34. Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie; 
35. Przedszkole nr 2 w Łapach; 
36. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej; 

VII. GMINA SUPRAŚL 
37. Urząd Miejski w Supraślu; 
38. Przedszkole Samorządowe w Grabówce; 
39. Szkoła Podstawowa w Supraślu; 
40. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach; 

VIII. GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA 
41. Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej; 
42. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej; 
43. Świetlica w Borowskich Michałach; 
44. Świetlica w Borowskich Ciborach. 
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2. Projekty finansowane spoza ZIT  

Miasto Białystok 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu Gen. 
A. E. Fieldorfa Nila i w tunelu na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską 

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 20.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 2 770 270,00 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 2 755 499,87 PLN 

Dofinansowanie: 2 342 174,88 PLN 

Przedmiotem projektu jest wymiana nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego 
na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną w tunelu Gen. A. 
E. Fieldorfa Nila, tunelu na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską w Bia-
łymstoku. Zakres projektu obejmuje: demontaż istniejących opraw sodowych oświetlenia 
jedni i ciągów pieszo-rowerowych w tunelu, montaż opraw LED do oświetlenie jezdni i ciągów 
pieszo-rowerowych tunelu, wymianę kabli zasilających i sterowniczych. 

Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie 
zużycia wolumenu energii elektrycznej do oświetlenia infrastruktury drogowej. Wymiana 
opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne pozwoli na stopniowe zmniejszanie kon-
sumpcji energii i poprawi efektywność energetyczną. Realizacja projektu przyczyni się zatem 
do poprawy stanu środowiska, a przede wszystkim jakości powietrza w skali lokalnej. 
 
Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 
w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 18.07.2023 (data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową) 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 7 132 555,01 PLN 

Dofinansowanie: 6 010 903,85 PLN 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach 
publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej tj.  ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku, stano-
wiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów 
cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne. 
 
Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 31.07.2023 r. – 05.01.2024 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 
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Całkowita wartość projektu: 812 530,58 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 555 525,30 PLN 

Dofinansowanie: 472 196,50 PLN 

Celem głównym projektu jest utworzenie ogólnodostępnej strefy wypoczynku w mieście Biały-
stok, poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni 1490 m2 na osiedlu Bacieczki, w tym 
wykonanie nasadzeń zieleni, utworzenie mini sadu do celów edukacyjnych, wykonanie ogrodu 
deszczowego oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury. 

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona ogólnodostępna strefa wypoczynku inspiro-
wana lawendą. Na terenie parku zaprojektowano ścieżki o nawierzchni gliniasto-żwirowej, do-
stępnej i przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W celu podniesienia estetki miejsca 
zostaną wprowadzone nowe nasadzenia bylinowe oraz krzewy ozdobne. Głównym elemen-
tem nasadzeń będzie rabata lawendowa, która będzie również żerowiskiem dla owadów zapy-
lających. W pobliżu powstanie sad z drzewami owocowymi i tablicami informacyjnymi, który 
będzie pełnił głównie funkcję edukacyjną. Teren zostanie doposażony w elementy małej archi-
tektury tj. ławki, leżaki, huśtawki parkowe, które zostaną wkomponowane w istniejące i projek-
towane nasadzenia. Zostanie wprowadzony element wodny w postaci ogrodu deszczowego, 
który poprawi stosunki wodne terenu wykorzystując zasoby wody opadowej. 
 
Gmina Choroszcz 

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Choroszcz na efektywne energetycznie 

Okres realizacji: 22.09.2023 r. – 27.12.2023 r. 

Źródło finasowania: RPOWP 2014-2020  

Całkowita wartość projektu: 685 725,00 PLN 

Dofinansowanie: 541 929,14 PLN 

W ramach zadania wymieniono 629 istniejących opraw na energooszczędne oprawy LED. 
 

Gmina Czarna Białostocka 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka 

Okres realizacji: 01.08.2023 r. – 29.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 169 198,80 PLN 

Dofinansowanie UE: 141 530,29 PLN 

Celem realizacji projektu była wymiana 182 opraw oświetlenia ulicznego w gminie Czarna 
Białostocka. Projekt dotyczył zakupu, dostawy i montażu infrastruktury opraw oświetlenia 
ulicznego LED. 
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Gmina Juchnowiec Kościelny 

Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny 

Okres realizacji: październik 2021 r. – kwiecień 2023 r. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Prioryte-
towej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz roz-
woju lokalnego. Gmina otrzymała dofinasowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną 
Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska. 

Całkowita wartość projektu: 522 537,16 PLN 

Wartość dofinansowania: 278 034,01 PLN 

Celem głównym niniejszego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach in-
dywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Projekt będzie polegał na udzielaniu 
mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinsta-
lacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych. W wyniku realizacji projektu po-
wstały 24 instalacje o łącznej mocy 0,09MWe, co przełoży się na poprawę jakości powietrza 
uzyskaną dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
 

Rozświetlamy Gminę Juchnowiec Kościelny 

Okres realizacji: grudzień 2023 r. – grudzień 2025 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

Całkowita wartość projektu: 636 500,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 509 200,00 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efek-
tywności energetycznej w Gminie Juchnowiec Kościelny. Zaplanowano wymianę 335 opraw nie-
energooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Wszystkie oprawy są własnością gminy 
i oświetlają ulice, drogi i inne miejsca publiczne. Nowa oprawa da możliwość zdalnego nią stero-
wania oraz będzie posiadała wymagane certyfikaty oraz okres gwarancji co najmniej 60 miesięcy. 
Projekt przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, ale również warunków życia 
obywateli gminy i wzrostu bezpieczeństwa. 
 
Gmina Turośń Kościelna 

Ochrona bioróżnorodności – zagospodarowanie działki w m. Trypucie, gm. Turośń Kościelna 

Okres realizacji: 31.08.2023 r. – 15.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość ogółem: 81 616,80 PLN 
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Dofinansowanie: 69 374,28 PLN 

Głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych na terenie gminy Turośń Kościelna poprzez 
zagospodarowanie działki gminnej położonej w miejscowości Trypucie. Projekt zakłada realizację 
następujących działań: 

1) sporządzenie dokumentacji technicznej stanowiącej źródło wytycznych przy planowaniu prac 
ogrodniczych na zagospodarowywanym terenie, 

2) zagospodarowanie terenu/utworzenie terenu zielonego: zakup i transport roślin, posadzenie 
ich zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zabezpieczenie drzew przed wywróceniem, zabezpieczenie 
skarpy przed erozją ziemi, 

3) montaż elementów edukacyjnych - tablicy dotyczącej zagadnień związanych z bioróżnorod-
nością, 

4) montaż domków dla ptaków, owadów i ssaków, 
5) montaż oświetlenia, 
6) montaż monitoringu. 

W wyniku realizacji projektu powstanie teren wypoczynkowy, o powierzchni ok. 350m2, z wielopię-
trowymi nasadzeniem roślin rodzimych - od dojrzałych drzew poprzez krzewy i krzewinki. Ponadto 
zostaną zamontowane elementy dedykowane owadom, ptakom i małym ssakom - domki i skrzynki 
lęgowe (łącznie 30 sztuk), a także montaż elementów edukacyjnych – tablicy zawierającej informa-
cje z zakresu bioróżnorodności. Oprócz ww. rozwiązań związanych stricte z ochroną bioróżnorod-
ności, zaplanowano zabezpieczenia tworzonego terenu w postaci systemu monitoringu wizyjnego 
oraz wykonanie oświetlenia. 
 
Gmina Wasilków 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II 

Okres realizacji: 24.07.2023 r. – 29.12.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość ogółem: 2 519 556,10 PLN 

Dofinansowanie: 1 770 571,08 PLN 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wasilków. Zakres inwe-
stycji obejmuje:  

1. Wymiana istniejącej linii AL na projektowaną ASXSn 4x16mm² – dł. 12990 (13509) m., 
2. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych – 648 szt., 
3. Montaż szafek oświetleniowych na istniejących słupach – 2 kpl., 
4. Renowacja istniejących słupów oświetleniowych na ul. Sosnowej – 6 kpl., 
5. Montaż sterownika oświetlenia ulicznego w istniejących szafkach oświetleniowych – 25 szt. 

(montowane sterowniki oświetlenia będą wyposażone w moduł komunikacji (GSM, GPRS); 
odbiornik GPS; zegar astronomiczny; możliwość pracy w trybie fotokomórki; rejestrator 
zdarzeń; złącze serwisowe; system kontroli i zarządzania). 

Planuje się wymianę źródeł światła na projektowane energooszczędne LED (oprawy z możliwością 
redukcji strumienia światła o 50% w godz. 23:00 do 5:00). Wymiana istniejących źródeł sodowych 
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na nowoczesne energooszczędne oprawy LED przyczyni się do mniejszego poboru energii elek-
trycznej, czym omawiana inwestycja wpisuje się w działania proekologiczne przyczyniające się 
do oszczędności energii i ograniczenia wytwarzania gazów cieplarnianych, mając pozytywny wpływ 
na zmiany klimatu. 
 
Gmina Zabłudów 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów – etap II 

Okres realizacji: 27.08.2021 r. – 16.05.2023 r. (złożono wniosek o wydłużenie do 31.10.2022 r.) 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 170 862,97 PLN 

Dofinansowanie: 699 612,33 PLN 

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Zabłudów poprzez wymianę 
415 energochłonnych opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED oraz budowę 
29 nowych punktów oświetleniowych z zastosowaniem technologii LED przy jednoczesnym 
zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania – indywidualnego systemu sterowania 
oprawami. Celami projektu są: poprawa stanu środowiska poprzez wzrost efektywności 
energetycznej oświetlenia ulicznego, redukcję emisji CO2 do powietrza oraz zmniejszenie zu-
życia energii elektrycznej, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację i bu-
dowę infrastruktury społecznej, wzrost bezpieczeństwa i komfortu i na barwę emitowanego 
światła oraz budowę nowych punktów oświetleniowych. 
 

Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w gminie Zabłudów 

Okres realizacji: 06.06.2023 r. – 31.10.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 16 666,50 PLN 

Dofinansowanie: 14 133,44 PLN 

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania 10 audytów energetycznych dla następujących obiek-
tów użyteczności publicznej: Urząd Miejski w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa w Dobrzy-
niówce, Szkoła Podstawowa w Rafałówce,  Szkoła Podstawowa w Białostoczku, Świetlica wiej-
ska w Kudryczach, Świetlica wiejska w Ciełuszkach, Świetlica wiejska w Folwarkach Tylwickich, 
Świetlica wiejska w Zwierkach, Świetlica wiejska w Rybołach, Dom Nauczyciela w Krynickich. 
Audyty energetyczne będą zawierały analizę ekonomiczno-energetyczną dla wszelkich moż-
liwych usprawnień wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oraz 
wstępnym szacunkiem kosztów. 
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 DZIAŁANIE 5.3. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA 

1. Projekty finansowane spoza ZIT  

Miasto Białystok 

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku 

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Wartość projektu: 21 588 168,31 PLN 

Dofinansowanie: 14 918 652,90 PLN 

Zakres projektu obejmuje 18 zadań inwestycyjnych: 
 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie Podstrefy Białystok Suwalskiej Strefy Eko-

nomicznej na Krywlanach w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Nowakowskiego w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zaułek Podlaski na odcinku od ul. K. Ciołkow-

skiego do budynku przy ul. Zaułek Podlaski 17 w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1KD-Z na odcinku od istniejącej ul. Mjr Zyg-

munta Szendzielarza ps. „Łupaszko” do działki nr ewid. 466/7 – obręb 19 w Białym-
stoku. 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej w Białymstoku. 
 Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego w Białymstoku. 
 Budowa przepustów w ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Uroczej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ordynackiej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolistowskiej i Włościańskiej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sterowej w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Szewko i W. Kazaneckiego w Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w ul. Sielskiej i Rodzinnej w 

Białymstoku. 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, J. Zamoyskiego w Bia-

łymstoku. 
Celem głównym projektu jest poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi 
w Mieście Białystok niedostosowany do zmieniających się warunków klimatycznych. Na cel 
główny składają się następujące cele: poprawa stopnia zbierania i gromadzenia wód opado-
wych mieście Białystok; ograniczenie spływu powierzchniowego, a tym samym niwelowanie 
zagrożenia zalaniem i podtopieniami ulic, placów i budynków; uodpornienie miasta 
na zmiany klimatu polegające na powstawaniu i wydłużaniu się okresów suszy oraz powsta-
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waniu intensywnych deszczy nawalnych; poprawa stopienia retencji wodnej oraz magazyno-
wania wody na okres suszy, zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu słabych zaso-
bów wodnych w Polsce. 
 
Gmina Choroszcz 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz 

Okres realizacji: 26.04.2023 r. – 30.09.2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Dofinansowanie: 8 170 000,00 PLN 

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. 
 
Gmina Dobrzyniewo Duże 

Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 
oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan 

Okres realizacji: 05.2022 r. – 09.2023 r. 

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 

Wartość projektu: 2 174 640,00PLN 

Dofinansowanie UE: 620 710,00 PLN 

Projekt obejmuje wymianę technologii uzdatniania wody na SUW Bohdan, zabezpieczenie 
pracy obiektu poprzez montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości pracy 
jak również montaż paneli fotowoltaicznych w celu oszczędności energii elektrycznej. W ra-
mach projektu zostanie także zaprojektowana w wybudowana oczyszczalnia ścieków przy 
Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bohdan. 
 
Gmina Juchnowiec Kościelny 

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie 

Okres realizacji: czerwiec 2022 r. – czerwiec 2024 r. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Całkowita wartość projektu: 9 943 320,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 9 446 154,00 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Kleosi-
nie. Przewiduje się zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej filtracji na filtra-
cję dwustopniową. Technologię uzdatniania wody zaplanowano na wydajność 160 m3/h 
(obecnie to 120 m3/h). Pojemność retencyjna układu 800 m3. Przebudowywana stacja uzdat-
niania wody będzie w pełni zautomatyzowana. 
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, bu-
dowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, 
gmina Juchnowiec Kościelny 

Okres realizacji: luty 2023 r. – czerwiec 2025 r. 

Źródło finansowania: Inwestycja jest dofinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji z energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

Całkowita wartość projektu: 5 982 602,97 PLN 

Wartość dofinansowania: 3 099 512,00 PLN 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wsparcie rozwoju Gminy 
Juchnowiec Kościelny oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Kleosin, Olmonty i Ignatki-Osiedle. 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Le-
wickie-Kolonia 

Okres realizacji: październik 2023 r. – grudzień 2025 r. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Całkowita wartość projektu: 8 421 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 7 999 950,00 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przepompowniami ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej, wraz z towa-
rzyszącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana na terenach wsi Lewickie 
i Lewickie-Kolonia na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
w perspektywie rozwoju nowo projektowanych. Projekt przyczyni się do poprawy warunków 
życia obywateli gminy. Poprawi się jakości życia i zdrowia mieszkańców miejscowości (woda 
pitna) oraz wsparty zostanie zrównoważony rozwoju (zapobieganie zanieczyszczeniu wód). 
 
Gmina Łapy 

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy 

Okres realizacji: luty 2023 r. – czerwiec 2025 r. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Całkowita wartość projektu: 5 773 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 5 000 000,00 PLN 
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Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju poprzez uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystanie wód opadowych do celów przeciwpożaro-
wych oraz pielęgnacji terenów zielonych w Gminie Łapy. Prace inwestycyjne będą polegały 
na budowie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę o długości 2,79 km, budowie systemu 
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych na długości 9,328 km, przebudowie 1 stacji 
uzdatniania wody, przebudowie oczyszczali ścieków poprzez wykonanie zadaszenia komory 
rozdziału ścieków oraz zagęszczacza osadu na terenie oczyszczalni oraz budowie 1 podziem-
nego zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności co najmniej 1 000 m3. 
 
Gmina Supraśl 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Supraśl - 
Etap 1 

Okres realizacji: 2023 – 2024 

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 6 022 647,70 PLN 

Dofinansowanie: 5 600 000,00 PLN 

Inwestycja zakłada rozbudowę i modernizację gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie 
Gminy Supraśl – Etap 1. 
 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Supraśl - 
Etap 2 

Okres realizacji: 2023 – 2024 

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 3 365 257,30 PLN 

Dofinansowanie: 3 196 994,44 PLN 

Inwestycja zakłada rozbudowę i modernizację systemu wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Supraśl – Etap 2. 
 
Gmina Zabłudów 

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany – gm. Zabłudów 

Okres realizacji: 23.02.2023 r. – 31.12.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 3 069 534,00PLN 

Dofinansowanie: 3 069 534,00 PLN 

W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miej-
scowości Kuriany, wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wykonane zostaną 4 przyłącza. 
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CEL 6. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 
 

 DZIAŁANIE 6.1.  ROZWÓJ KLUCZOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Projekty finansowane spoza ZIT  

Gmina Choroszcz 

Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz.  

Okres realizacji: 27.04.2022 r. – 27.06.2023 r. 

Źródło finasowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Dofinansowanie: 937 008,52 PLN 

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, wybu-
duje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia 
do furtek z płytek betonowych, wykonana odwodnienie dróg.  
 
Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy.  

Okres realizacji: 11.10.2022 r. – 11.08.2023 r. 

Źródło finasowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Dofinansowanie: 778 516,00 PLN 

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nową nawierzchnię jezdni, wybuduje i przebu-
duje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do furtek, wyko-
nana odwodnienie dróg.  
 
Budowa ulicy Rezydenckiej i Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Okres realizacji: 2022 r. – 2023 r. 

Źródło finasowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Dofinansowanie: 4 864 163,00 PLN 

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykonała nową nawierzchnię jezdni, wybuduje i prze-
buduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybudowała chodniki oraz dojścia do furtek, 
wykonano odwodnienie i oświetlenie dróg. 
 
Gmina Dobrzyniewo Duże 

Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty 

Okres realizacji: 12.2023 r. – 12.2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 338 746,31 PLN 
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Dofinansowanie: 228 759,70 PLN 

Przedmiotem realizowanego zadania jest remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Fran-
ciszka w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie. 
 

Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I 

Okres realizacji: 28.03.2023 r. - 31.07.2024 r. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 1 017 705,23 PLN 

Dofinansowanie: 647 565,84 PLN 

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Ko-
zińce Etap I, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 
do km rob. 0+231 w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboły 

Okres realizacji: 28.03.2023 - 31.07.2024 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 4 339 949,32 PLN 

Dofinansowanie: 2 761 509,75 PLN 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Kry-
nice-Chraboły, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 
do km rob. 8+940” w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 

Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Nowe Aleksandrowo wraz z wykonaniem robót 
budowlanych i oddaniem drogi do użytkowania 

Okres realizacji: 14.04.2023 r. - 31.10.2024 r. 

Źródło finansowania: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 15 952 715,41 PLN 

Dofinansowanie: 9 500 000,00 PLN 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę z rozbudową dróg gminnych w m. Nowe Alek-
sandrowo wraz z wykonaniem robót budowlanych i oddaniem drogi do użytkowania. Zada-
nie obejmuje przebudowę z rozbudową ulic w Nowym Aleksandrowie: ul. Słoneczna, ul. Pia-
skowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 
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Przebudowa drogi gminnej ul. Rolna w m. Fasty oraz przebudowa drogi gminnej ul. Zajazd 
w m. Fasty 

Okres realizacji: 14.04.2023 r. - 31.10.2024 r. 

Źródło finansowania: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 15 952 715,41 PLN 

Dofinansowanie: 9 500 000,00 PLN 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Rolna w m. Fasty oraz prze-
budowę drogi gminnej ul. Zajazd w m. Fasty w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, po-
wiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 (skrzyżowanie z ulica Łyskowską) do km 
rob. 0+660, a także Przebudowa drogi gminnej Nr 139506B – ul. Szkolna w Dobrzyniewie 
Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Okres realizacji: 14.04.2023 r. - 31.10.2024 r. 

Źródło finansowania: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Wartość projektu: 15 952 715,41 PLN 

Dofinansowanie: 9 500 000,00 PLN 

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi 
gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. 
podlaskie, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy drogi gminnej Nr 
139506B – ul. Szkolna w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże. 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szaciły - Kopisk od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 
wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 obręb Szaciły w pasie drogi po-
wiatowej, powiat białostocki, woj. podlaskie 

Okres realizacji: 18.07.2023 r. - 31.07.2023 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 2 417 784,80 PLN 

Dofinansowanie: 1 450 670,88 PLN 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 105461 B Szaciły - Kopisk od 
km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 
obręb Szaciły w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. podlaskie. 
 
Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. 
nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. podlaskie 

Okres realizacji: 18.07.2023 r. - 31.07.2023 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
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Wartość projektu: 2 750 796,14 PLN 

Dofinansowanie: 1 650 477,68 PLN 

Zadanie inwestycyjne polega na Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem 
na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat 
białostocki, woj. podlaskie. 
 
Gmina Łapy 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina 

Okres realizacji: 15.12.2022 r. – 31.08.2023 r.  

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Całkowita wartość zadania: 1 621 486,55 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 031 751,00 PLN 

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy po-
przez przebudowę drogi w miejscowości Łapy-Dębowina nr 106571B. W wyniku realizacji 
projektu zostało przebudowane 409 m drogi gminnej. Droga uzyska nową nawierzchnię 
z kostki brukowej oraz została w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Przebudo-
wany został także wodociąg i urządzenia telekomunikacyjne oraz powstały zjazdy na posesje 
indywidualne. Droga uzyskała nowy wygląd, poprawie uległa dostępność do gospodarstw 
domowych i budynków jednorodzinnych. 
 
Gmina Juchnowiec Kościelny 

Remont ulicy Szkolnej w Juchnowcu Górnym 

Okres realizacji: październik 2023 r. – sierpień 2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Całkowita wartość zadania: 918 590,48 PLN 

Wartość dofinansowania: 551 154,28 PLN 

Remont obejmie 0,371 km drogi gminnej. Droga jest połączona z drogami powiatowymi o nu-
merach DP1483B i DP1498B pełniąc funkcję dojazdową do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Juchnowcu Górnym oraz stanowi ciąg komunikacyjny do miejscowości Lubejki 
w Gminie Turośń Kościelna. W ramach remontu jezdni przewiduje się wykonanie nowej na-
wierzchni z wykonaniem zabezpieczenia krawędzi pobocza. Ponadto przewiduje się remont 
ciągów pieszych z wymianą uszkodzonych krawężników betonowych oraz zastąpienie istnie-
jącej masy bitumicznej i płytki chodnikowej kostką brukową chodnikową oraz odtworzenie 
nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na miejscach postojowych. 
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Remont drogi w Wólce 

Okres realizacji: październik 2023 r. – sierpień 2024 r. 

Źródło finansowania: Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania 
remontowe. 

Całkowita wartość zadania: 394 532,20 PLN 

Wartość dofinansowania: 236 719,32 PLN 

Remont obejmie 0,544 km drogi gminnej. Droga pełni funkcję drogi lokalnej, stanowi ciąg 
komunikacyjny z drogi powiatowej nr DP1483B do miejscowości Janowicze. W ramach re-
montu przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni betonowo asfaltowej z zachowaniem 
istniejących parametrów, z wykonaniem zabezpieczenia krawędzi kruszywem na lewym od-
cinku jezdni wzdłuż nieutwardzonego pobocza. 
 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy przedszkolu w Kleosinie 

Okres realizacji: listopad 2023 r. – lipiec 2024 r. 

Źródło finansowania: Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania 
z zakresu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. 

Całkowita wartość zadania: 124 623,60 PLN 

Wartość dofinansowania: 99 698,88 PLN 

Inwestycja obejmuje wykonanie wyniesionego przejścia na ul. O.J. Walerowskiego w Kleosi-
nie w pobliżu przedszkola, do którego uczęszcza 280 dzieci (stan na koniec marca 2023 r.). 
Dodatkowe oznakowanie i oświetlenie wpłyną na zwiększenie ostrożności przez kierowców, 
a także fizycznie wymuszą ograniczenie prędkości. 
 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Kleosinie 

Okres realizacji: listopad 2023 r. – lipiec 2024 r. 

Źródło finansowania: Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania 
z zakresu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. 

Całkowita wartość zadania: 124 623,60 PLN 

Wartość dofinansowania: 99 698,88 PLN 

Inwestycja obejmuje wykonanie wyniesionego przejścia na ul. O.J. Walerowskiego w obrębie 
dojścia do Zespołu Szkół w Kleosinie, do której uczęszcza 837 dzieci (stan na koniec marca 
2023 r.). Dodatkowe oznakowanie i oświetlenie wpłyną na zwiększenie ostrożności przez kie-
rowców, a także fizycznie wymuszą ograniczenie prędkości. 
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Poprawa dostępności transportowej w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez zakup samo-
chodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami 

Okres realizacji: lipiec 2023 r. – maj 2024 r. 

Źródło finansowania: Inwestycja dofinasowana jest ze środków PFRON w ramach „Programu wy-
równywania różnic między regionami III” w obszarze D. 

Całkowita wartość zadania: 229 540,50 PLN 

Wartość dofinansowania: 135 000,00 PLN 

Celem projektu jest zmniejszenie barier transportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny spo-
wodowanych zbyt małą dostępnością pojazdów przystosowanych do przewozu osób z nie-
pełnosprawnościami. W ramach realizacji inwestycji zakupiony zostanie nowy samochód 
osobowy – mikrobus, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co 
najmniej 2 miejscami dostosowanymi do przewozu osób poruszających się na wózkach. 
 
Gmina Zabłudów 

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów, na odcinku Pasynki – 
Zabłudów – etap II 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Program Polski Ład 

Wartość ogółem: 11 500 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 10 925 000,00 PLN 

Projekt zakłada rozbudowę drogi 106863 B na odcinki od skrzyżowania z dr. Powiatową 
1489B w Pasynkach do pasa drogowego obecnej DK 19 w Zabłudowie, co stanowić będzie 
najkrótsze połączenie południowo wschodniej części powiatu białostockiego, przez plano-
wany węzeł Białystok Południe, z Krajowym Systemem Sieci Dróg i Autostrad. 
 

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B na odcinku Kudrycze – Żuki na terenie Gminy Zabłudów 

Okres realizacji: 10.08.2023 r. – 09.09.2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 5 985 305,76 PLN 

Dofinansowanie: 3 550 169,29 PLN 

Projekt dot. rozbudowy drogi nr 106863 B na odcinku od skrzyżowania z dr. powiatową 1496 
B do skrzyżowania z dr. powiatową nr 1489 B, na odcinku Kudrycze – Żuki. Całkowita długość 
odcinka objętego rozbudową to 2928 m. Zakres robót obejmuje m.in: budowę jezdni, chod-
nika, zjazdów; budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; przebudowę istnieją-
cych urządzeń telekomunikacyjnych, rozbudowę i budowę przepustów. Projektowany pas 
drogowy ma szerokość 15 m. Przekrój normalny drogi to jezdnia o szerokości 5,0m z obu-
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stronnymi poboczami. Zaprojektowano obsługę komunikacyjną działek przyległych do pro-
jektowanej drogi poprzez wykonanie zjazdów indywidualnych. W rejonie przystanków auto-
busowych chodniki o szerokości 2,0 m. Uwzględniono doświetlenie przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego w miejscowości Żuki w rejonie przystanków autobusowych za pomocą 
dwóch solarnych lamp ulicznych. Lampy będą zasilane energią słoneczną. 
 

Przebudowa drogi gminnej 106858B w miejscowości Protasy gmina Zabłudów  

Okres realizacji: 08.11.2022 r. – 07.09.2023 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 1 076 826,54 PLN 

Dofinansowanie: 394 787,14 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106858B w miejscowości Protasy 
gmina Zabłudów, obejmująca swoim zakresem budowę nawierzchni jezdni, poboczy, miejsc 
postojowych i chodnika. Projekt przewiduje przebudowę drogi o dł. 878,79m wraz z pobo-
czami w istniejącym pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 19 
do skrzyżowania z drogą powiatową 1469B. 
 

Rozbudowa drogi gminnej 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek 

Okres realizacji: 09.11.2022 r. – 18.05.2023 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 3 784 671,40 PLN 

Dofinansowanie: 1 881 379,43 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Białostoczek 
– Halickie, gmina Zabłudów o dł. 1,532 km. Planowana w ramach przedmiotowej inwestycji 
przebudowa drogi gminnej na odcinku Halickie - Białostoczek ma bezpośredni wpływ na roz-
wój sieci komunikacyjnej województwa. Stworzona zostanie bowiem alternatywna trasa dla 
pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową 19, do dojazdu na drogę powiatową nr 
1485B, 1484B, 1487B bez wjazdu do Białegostoku, krótsza o około 15 km. Objęty projektem 
odcinek drogi, będzie stanowił połączenie dwóch dróg krajowej 19 z drogą powiatową nr 
1485 B w miejscowości Halickie. 
 

Remont nawierzchni drogi gminnej Kuriany – Halickie  

Okres realizacji: 30.11.2023 r. – 30.08.2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 691 547,33 PLN 

Dofinansowanie: 362 430,28 PLN 
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W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu odcinka drogi o długości 0,762 km, 
gdzie początek odcinka założono na krawędzi pasa drogowego DK 19, koniec zaś zinwenta-
ryzowano na granicy gruntów wsi Kuriany i gruntów wsi Halickie. Roboty prowadzone będą 
na powierzchni istniejącej jezdni bez przesunięć i poszerzeń. Istniejące rowy i przepustu do-
prowadzone zostaną do stanu pierwotnego. 
 

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w Gminie Zabłudów  

Okres realizacji: 30.11.2023 r. – 30.11.2024 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 1 065 672,00 PLN 

Dofinansowanie: 605 129,92 PLN 

Inwestycja przewiduje wykonanie chodnika mającego na celu bezpieczne przeprowadzenie 
pieszych bezpośrednio z miejscowości do położonego przy drodze krajowej cmentarza oraz 
nowo wybudowanego sklepu spożywczego. Projektowany chodnik będzie posiadał na-
wierzchnię z kostki betonowej brukowej szer.2,0m i dł. ok. 720m. Krawędzie zewn. chodnika 
zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi, dowiązując się wysokościowo do na-
wierzchni istniejących zachowując ich równość podłużną i poprzeczną. Przy odcinkach chod-
nika położonych bezpośrednio przy istniejącym rowie wykonane będą bariery typu olsztyń-
skiego zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym. 
 

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w Gminie Zabłudów  

Okres realizacji: 04.2024 r. – 11.2026 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 9 408 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 5 524 800,00 PLN 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 106860B o długości około 3,88 km. Inwe-
stycja w swoim zakresie obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (za-
projektuj i wybuduj); wycinka drzew i krzewów, budowę jezdni, odwodnienia, poboczy grun-
towych, budowę ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów do działek, przebudowę i budowę prze-
pustów, budowę kanału technologicznego, zagospodarowanie terenu, przebudowę kolizji 
sieci, przebudowę skrzyżowań, oznakowanie. Założenia projektowe (przybliżone na podsta-
wie PFU): jezdnia o szerokości 5,5m nawierzchnia bitumiczna z prawostronnym ciągiem pie-
szo – rowerowym o szerokości 2,5m o nawierzchni bitumicznej, oddzielonym od jezdni kra-
wężnikiem oraz obustronnymi poboczami żwirowymi o szer. min. 0,75m. Zjazdy o szerokości 
ok. 3.5m. Utwardzone dojścia do krzyży i kapliczek. 
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CEL 7. INTEGRACJA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA  
            ROZWOJEM BOF 

 

 DZIAŁANIE 7.1.  INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BOF 

Formą instytucjonalizacji współpracy samorządów BOF jest działalność Stowarzyszenia Biało-
stockiego Obszaru Funkcjonalnego, które w 2023 roku zrealizowało zadania w następujących 
obszarach: 

1. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZINTEGRO-
WANE INWESTYCJE TERYTORIALNE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

2. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STOWARZYSZENIA BOF DO NO-
WEGO OKRESU PROGRAMOWANIA ORAZ BUDOWY TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY 

3. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ ENERGII 

4. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 

5. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE GOSPODARKI I TURYSTYKI 

6. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KLIMATYCZNEGO 
 

 DZIAŁANIE 7.2.  DOKUMENTY STRATEGICZNE BOF 

Stowarzyszenie BOF w 2023 roku zakończyło merytoryczne przygotowanie Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku jako strategii ponadlokalnej zgodnie 
z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pełniącej funkcję strategii ZIT zgodnie 
z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Dokument ten został przyjęty Uchwałą nr 
12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Białostockiego Obszaru Funkcjonal-
nego z dnia 23 stycznia 2024 r. Ponadto zostały opracowane: „Lista projektów zintegrowanych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 
Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 
2021-2027 – wybór w sposób niekonkurencyjny” i „Lista projektów zintegrowanych Białostoc-
kiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy 
Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – wybór w sposób konkurencyjny”, które zostały przy-
jęte Uchwałą nr 13/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego z dnia 23 stycznia 2024 r. Dokumenty te zostały przekazane do opiniowania 
przez właściwą instytucję zarządzającą programem regionalnym oraz przez ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie wsparcia w krajowych programach pod 
względem jej zgodności z umową partnerstwa. Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funk-
cjonalnego do roku 2030 wraz z listą projektów otrzymały pozytywną opinię Ministerstwa Fun-
duszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa oraz na podstawie 
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dokumentów jest możliwe finansowanie projektów z programów krajowych (Opinia z 20 lu-
tego 2024 r.) oraz pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europej-
skie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Uchwała Nr 391/7588/2024 Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2024 r.). 

W związku z powyższym zostanie opracowany plan działań na 2024 r., który będzie zawierał 
w szczególności: opracowanie harmonogramu naboru projektów w ramach ZIT, przygotowa-
nie wniosków o dofinansowanie projektów z naboru 2024 i 2025, opracowanie systemu moni-
torowania SRBOF 2030, prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych. 

Od grudnia 2021 roku do końca lutego 2023 roku Stowarzyszenie BOF wspólnie z firmą Via 
Vistula i ekspertami z Inicjatyw Jaspers pracowało nad opracowaniem Planu Zrównoważonej 
Mobilności Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF). Dokument okre-
śla wizję, cele i działania, które powinny być realizowane, aby wdrażać w życie zagadnienia 
związane ze zrównoważoną mobilnością miejską. Wizja określona w dokumencie powinna 
być zawsze brana pod uwagę, podczas decyzji związanych z inwestycjami na analizowanym 
obszarze. Cele określone w SUMP BOF powinny być realizowane za pomocą proponowanych 
w opracowaniu działań. Działania dotyczące szeroko rozumianej zrównoważonej mobilności 
zostały określone w taki sposób, aby BOF był spójny, dobrze zintegrowany oraz zgodny z do-
kumentami wyższych szczebli, zakładających redukcję negatywnego oddziaływania trans-
portu na środowisko. 

Główne cele strategiczne sformułowane w SUMP BOF to: 
1) Integracja systemu publicznego transportu zbiorowego Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego; 
2) Poprawa przestrzeni miejskiej; 
3) Zrównoważony rozwój środowiskowy w zakresie środków transportu. 

W SUMP BOF znajdują się także specjalne wskaźniki służące do monitorowania i ewaluacji. 
Wskaźniki zostały sformułowane tak, aby w prosty sposób można było ocenić, czy zawarte 
w Planie działania zostały wykonane. Dokument zawiera dwa horyzonty prognostyczne: rok 
2028 oraz 2035. Proponowane w dokumencie cele i działania zakładane są odpowiednio 
na krótko lub długoterminowy horyzont. Konkretne działania mają przypisane proponowane 
lata realizacji oraz zostały odpowiednio zhierarchizowane. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP 
BOF) został przyjęty Uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Sto-
warzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 22 maja 2023 r., a do końca 
2023 r. został przyjęty przez dziewięć rad miejskich/gminnych poszczególnych członków Sto-
warzyszenia BOF (w I półroczu 2024 roku planowane jest przyjęcie dokumentu przez ostatnią 
radę gminy). Dokument został przekazany 22 września 2023 r. do weryfikacji spełnienia 8 
zasad SUMP z Komunikatu Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2013 do Zespołu do oceny SUMP 
powołanego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. SUMP BOF został oceniony z 
wynikiem pozytywnym z rekomendacjami 6 listopada 2023 r. czyli uznano cały dokument 
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jako wypełniający ideę SUMP. Centrum Kompetencji ds. SUMP (utworzone w ramach struk-
tur Ministerstwa Infrastruktury) prowadzi repozytorium ocenionych SUMP, w którym 
umieszczony jest Plan Zrównoważonej Mobilności Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 
roku 2035 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/repozytorium-sump. 
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Wnioski 

Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjo-
nalnego na lata 2014-2020 było warunkiem koniecznym wdrażania instrumentu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie wprowa-
dzone przez Komisję Europejską w celu skuteczniejszego i efektywniejszego wydatkowania 
funduszy europejskich w latach 2014-2020. Narzędzie to jest kontynuowane w perspektywie 
finansowej 2021-2027, przy czym zostały zmienione zasady wdrażania instrumentu ZIT. 

Na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 31 grudnia 2023 roku zostało podpisanych 
68 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinanso-
wania ze środków UE wynoszącą 337 231 927 PLN, co stanowi 99,1 % alokacji ZIT BOF. Według 
stanu na 31 grudnia 2023 roku w ramach ZIT BOF wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wnio-
sków o płatność projektów wynosił 301 153 427 PLN, co stanowi 88,5% całkowitej alokacji ZIT. 

W perspektywie finansowej UE 2014-2020 datą końcową kwalifikowalności wydatków w ra-
mach projektów jest 31 grudnia 2023 r. Do tego terminu zakończono realizację i zostały za-
twierdzone końcowe wnioski o płatność 38 projektów w formule ZIT. W przypadku pozostałych 
projektów zakończono rzeczową i finansową ich realizację oraz złożone zostały przez Benefi-
cjentów końcowe wnioski o płatność, które nie zostały zatwierdzone do 15 lutego 2024 roku. 
W ramach projektów ZIT zostały osiągnięte planowane wskaźniki produktu i rezultatu zgodnie 
z umowami o dofinansowanie. Prowadzone przez IP ZIT BOF kontrole, wspólnie z IZ RPOWP, 
po zakończeniu realizacji projektów, również potwierdzały prawidłowe wykonanie działań.  

Stowarzyszenie BOF w 2023 roku zakończyło merytoryczne przygotowanie Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku jako strategii ponadlokalnej zgodnie 
z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pełniącej funkcję strategii ZIT zgod-
nie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Dokument ten został przyjęty Uchwałą 
nr 12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Białostockiego Obszaru Funkcjo-
nalnego z dnia 23 stycznia 2024 r. Ponadto zostały opracowane: „Lista projektów zintegro-
wanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Polski 
Wschodniej 2021-2027 – wybór w sposób niekonkurencyjny” i „Lista projektów zintegrowa-
nych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – wybór w sposób konkurencyjny”, 
które zostały przyjęte Uchwałą nr 13/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Bia-
łostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 stycznia 2024 r. Dokumenty te zostały prze-
kazane do opiniowania przez właściwą instytucję zarządzającą programem regionalnym oraz 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie wsparcia w krajo-
wych programach pod względem jej zgodności z umową partnerstwa. Strategia Rozwoju Bia-
łostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 wraz z listą projektów otrzymały pozytywną 
opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności z Umową Partner-
stwa oraz na podstawie dokumentów jest możliwe finansowanie projektów z programów 
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krajowych (Opinia z 20 lutego 2024 r.) oraz pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej progra-
mem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania 
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Uchwała Nr 
391/7588/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2024 r.). 

W związku z powyższym w 2024 roku nie jest planowana aktualizacja Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. 
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