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Słownik skrótów 
BOF − Białostocki Obszar Funkcjonalny 

CT − Cel Tematyczny 

EFRR − Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS − Europejski Fundusz Społeczny 

FS − Fundusz Spójności 

GUS − Główny Urząd Statystyczny 

IP ZIT BOF − Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostoc-

kiego Obszaru Funkcjonalnego 

IW IP ZIT BOF − Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

IZ RPOWP − Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-

wództwa Podlaskiego 2014-2020 

JST − Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KE − Komisja Europejska 

KM RPOWP − Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pod-

laskiego na lata 2014-2020 

MFiPR − Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MIiR − Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MOF OW − Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego 

OP − Oś Priorytetowa 

PI − Priorytet Inwestycyjny 

PO − Program Operacyjny 

POKL − Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

POPW − Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

POIiŚ − Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POIR − Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

POPT − Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 

Porozumienie − Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczą-

cych realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

(RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z 20 

lipca 2015 r. zmienione Aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r., Aneksem 

nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r., Aneksem nr 3 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz  

Aneksem nr 4 z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

RPOWP 2014-2020 − Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 

Stowarzyszenie BOF − Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

SR BOF 2030 − Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku 

Strategia ZIT BOF − Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

SUMP BOF − Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funk-

cjonalnego do roku 2035 
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SZOOP RPOWP − Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

UE − Unia Europejska 

WLWK − Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

ZIT − Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Wprowadzenie 

Zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 został przygotowany kolejny roczny 

raport z realizacji strategii, który zawiera dane ilościowe oraz jakościowe dotyczące postępów 

i efektów wdrażania. Raport ten pozwala na śledzenie i ostrzeganie, jak kształtują się aktu-

alne postępy w realizacji strategii i czy są osiągane zakładane rezultaty.  

W Raporcie z realizacji Strategii ZIT BOF za 2022 r. przyjęto analogiczny, jak we wcześniejszych 

rocznych raportach schemat prezentacji informacji. W rozdziale 1. przedstawiono informacje 

dotyczące stanu wdrażania Strategii ZIT BOF z podziałem na tryb pozakonkursowy, tryb konkur-

sowy, tryb nadzwyczajny oraz projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajo-

wych Programów Operacyjnych. W tej części Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za rok 2022 

wykorzystano dane na dzień 31 grudnia 2022 roku pochodzące z SL 2014, a także dane prze-

kazane przez Beneficjentów. 

W rozdziale 2. przeanalizowano stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT BOF. Zgodnie z przy-

jętym systemem wskaźników Strategii ZIT BOF zaprezentowano listę wskaźników produktu i re-

zultatu na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT, wykorzystując dane głównie 

z SL 2014 oraz listę wybranych wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodar-

czego, których źródłem jest przede wszystkim statystyka publiczna. 

W Raportach z realizacji Strategii ZIT BOF informacje o sytuacji finansowej gmin BOF przedsta-

wiane są od 2019 co dwa lata. W raporcie za 2022 rok nie przedstawiono informacji o sytuacji 

finansowej gmin BOF. 

Z kolei w rozdziale 3. zaprezentowano głównie informacje przekazane przez Gminy – członków 

Stowarzyszenia BOF – o realizacji siedmiu celów rozwojowych Strategii ZIT BOF. Wszystkie dzia-

łania podejmowane przez gminy BOF zarówno ze środków ZIT, jak i spoza ZIT, mają się przy-

czynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze Funkcjo-

nalnym. 

Ostatnią część opracowania stanowią wnioski płynące z przeprowadzonych w poprzednich 

rozdziałach analiz. Wnioski te mogą być podstawą do podjęcia prac nad aktualizacją Strategii 

ZIT BOF. 
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1. Informacje dotyczące stanu wdrażania Strategii ZIT BOF 

 

W 2022 roku dokonano aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostoc-

kiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), która została przyjęta Uchwałą 

nr 13/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego z 9 grudnia 2022 r. Strategia ZIT BOF (wersja 8) została pozytywnie zao-

piniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewódz-

twa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 314/5794/2022 Zarządu Województwa Pod-

laskiego z 30 grudnia 2022 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej Opinią z 11 stycznia 2023 r.  

Całkowity poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 

RPOWP 2014-2020 nie uległ zmianie, alokacja EFRR wynosi 67,4 mln EUR oraz alokacja EFS 

wynosi 8,6 mln EUR. W ramach aktualizacji Strategii ZIT BOF (wersji 8) wprowadzono przesu-

nięcie środków alokacji ZIT BOF pomiędzy Priorytetami Inwestycyjnymi w ramach Poddziałań 

z RPOWP 2014-2020, przy czym finansowanie ZIT będzie możliwe w zakresie określonym 

w tabeli 1., z zastrzeżeniem, że będzie zgodne ze zmianą RPOWP 2014-2020, która zostanie 

zatwierdzona przez Komisję Europejską. Do czasu zatwierdzenia zmiany RPOWP 2014-2020 

przez Komisję Europejską obowiązują wartości alokacji (tabela 2.) zgodne z Uchwałą 

nr 309/5717/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Pro-

gramu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Tabela 1. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 

Poddziałanie w ramach RPOWP 2014-2020 
Fundus

z 
Oś 

priorytetowa 
Cel 

tematyczny 
Priorytet 

inwestycyjny 
Szacunkowa 

alokacja (EUR) 

Poddziałanie 1.4.2.  
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF 

EFRR I CT 3 3a 8 994 344  

Poddziałanie 3.1.3.  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF 

EFS III CT 10 10i 1 779 368  

Poddziałanie 3.3.2.  
Stworzenie Centrum Kompetencji BOF 

EFS III CT 10 10iv 3 987 515  

Poddziałanie 5.4.2.  
Strategie niskoemisyjne BOF 

EFRR V CT 4 4e 28 993 669  

Poddziałanie 4.1.2.  
Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF 

EFRR IV CT 7 7b 1 570 183  

Poddziałanie 7.2.2.  
Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

EFS VII CT 9 9iv 2 872 870  

Poddziałanie 8.4.2. 
Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 

EFRR VIII CT 9 9a 3 457 509  

Poddziałanie 8.2.2. 
Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF 

EFRR VIII CT 10 10a 24 344 542  

Razem EFRR + EFS 76 000 000  

Razem EFRR 67 360 247 

Razem EFS 8 639 753 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 8), s. 315-316 oraz Uchwały nr 314/5794/2022 Zarządu 

Województwa Podlaskiego z 30 grudnia 2022 r. 
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Tabela 2. Alokacja ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 obowiązująca do czasu zatwierdzenia mody-

fikacji RPOWP 2014-2020 przez Komisję Europejską 

Poddziałanie w ramach RPOWP 2014-2020 
Fundus

z 
Oś 

priorytetowa 
Cel 

tematyczny 
Priorytet 

inwestycyjny 
Szacunkowa 

alokacja (EUR) 

Poddziałanie 1.4.2.  
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF 

EFRR I CT 3 3a 9 079 112 

Poddziałanie 3.1.3.  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF 

EFS III CT 10 10i 1 779 368  

Poddziałanie 3.3.2.  
Stworzenie Centrum Kompetencji BOF 

EFS III CT 10 10iv 3 987 515  

Poddziałanie 5.4.2.  
Strategie niskoemisyjne BOF 

EFRR V CT 4 4e 28 908 901  

Poddziałanie 4.1.2.  
Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF 

EFRR IV CT 7 7b 1 570 183  

Poddziałanie 7.2.2.  
Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

EFS VII CT 9 9iv 2 872 870  

Poddziałanie 8.4.2. 
Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 

EFRR VIII CT 9 9a 3 457 509  

Poddziałanie 8.2.2. 
Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF 

EFRR VIII CT 10 10a 24 344 542  

Razem EFRR + EFS 76 000 000  

Razem EFRR 67 360 247 

Razem EFS 8 639 753 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały nr 314/5794/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego 

z 30 grudnia 2022 r. 

 

Projekty z alokacji ZIT BOF realizowane są w ramach działań i poddziałań Strategii ZIT BOF, 

które zostały zaprezentowane w tabeli 3. wraz z korespondującymi z nimi poddziałaniami 

z RPOWP 2014-2020.  

 

Tabela 3. Matryca działań/poddziałań w ramach Strategii ZIT BOF oraz poddziałań RPOWP 2014-2020. 

Strategia ZIT BOF RPOWP 2014-2020 

Cel ZIT Działania/Poddziałania ZIT 
Oś  

priorytetowa 
Nazwa Poddziałania 

Skrót  
Poddziałania 

Cel 1. 

Atrakcyjność  
inwestycyjna 

Poddziałanie 1.2.1. Uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych 

I 
Poddziałanie 1.4.2. Pod-
niesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej BOF 

RPPD.01.04.02 

Poddziałanie 1.2.2. Zapewnienie 
dostępności terenów inwesty-
cyjnych 

IV 
Poddziałanie 4.1.2. Do-
stępność terenów inwe-
stycyjnych w BOF 

RPPD.04.01.02 

Cel 2.  
Kompetencje 

do pracy 

Poddziałanie 2.4.1.  

Podniesienie jakości edukacji 
przedszkolnej 

III 

Poddziałanie 3.1.3.  

Zapewnienie równego do-
stępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej w 
ramach BOF 

RPPD.03.01.03 

Poddziałanie 2.1.2.  

Rozwój infrastruktury szkolnic-
twa zawodowego i ustawicz-
nego VIII 

Poddziałanie 8.2.2.  

Infrastruktura eduka-
cyjna na obszarze BOF 

RPPD.08.02.02 

Poddziałanie 2.4.2.  

Rozwój infrastruktury wychowa-
nia przedszkolnego 
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Strategia ZIT BOF RPOWP 2014-2020 

Cel ZIT Działania/Poddziałania ZIT 
Oś  

priorytetowa 
Nazwa Poddziałania 

Skrót  
Poddziałania 

Poddziałanie 2.5.1. Podniesienie 
jakości kształcenia ogólnego 
dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 2.5.2. Rozwój infra-
struktury instytucji popularyzują-
cych naukę i innowacje 

Działanie 2.2.  

Stworzenie Centrum Kompetencji 
BOF 

III 

Poddziałanie 3.3.2.  

Stworzenie Centrum Kom-
petencji BOF 

RPPD.03.03.02 

Cel 4.  
Aktywna  

integracja  
społeczna 

Działanie 4.2.  

Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych 

VII 

Poddziałanie 7.2.2.  

Rozwój usług społecz-
nych w ramach BOF 

RPPD.07.02.02 

Działanie 4.3.  

Rozwój infrastruktury poprawia-
jącej integrację społeczną 

VIII 

Poddziałanie 8.4.2. 

 Infrastruktura usług so-
cjalnych w obszarze 
BOF 

RPPD.08.04.02 

Cel 5.  
Gospodarka  

niskoemisyjna  
i ochrona  

środowiska 

Poddziałanie 5.1.1. Rozwój nisko-
emisyjnego transportu zbioro-
wego i rowerowego w BOF 

V 
Poddziałanie 5.4.2. Stra-
tegie niskoemisyjne BOF 

RPPD.05.04.02 
Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efek-
tywności gospodarowania energią 
w zakresie oświetlenia ulicznego 

Poddziałanie 5.2.5. Moderniza-
cja źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2014-2020 (wersji 8) w porównaniu do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 7) wprowadzone zostały 

zmiany, których wykaz zawiera Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2022 Nadzwyczajnego Wal-

nego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 

9 grudnia 2022 roku (https://bof.org.pl/images/Artykuly/Uchwa%C5%82a_nr_13_2022.pdf) 

Kluczowe zmiany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8) to: 

1. Dodanie Listy projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT 

w trybie pozakonkursowym w Strategii ZIT BOF (wersji 8) w związku z planowaną rea-

lizacją projektu pozakonkursowego Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzy-

stanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. 

2. Dodanie krótkiego opis projektu pozakonkursowego Poprawa jakości powietrza w BOF 

poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej 

w ramach Poddziałania 5.2.5. 

3. Dostosowanie zapisów Strategii ZIT BOF (wersji 8), które umożliwią identyfikację i pla-

nowaną realizację projektu pozakonkursowego Poprawa jakości powietrza w BOF po-

przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej 

(nazwa Poddziałania 5.2.5., wskaźniki, typ planowanych przedsięwzięć). 

4. Dostosowanie zapisów Strategii ZIT BOF (wersji 8), które umożliwią planowaną realiza-

cję projektu w trybie nadzwyczajnym dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy 

https://bof.org.pl/images/Artykuly/Uchwa%C5%82a_nr_13_2022.pdf
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(wskaźniki, typ planowanych przedsięwzięć, potencjalni beneficjenci, grupy doce-

lowe/ostateczni odbiorcy wsparcia, zasady wyboru projektów). 

5. Dokonanie przesunięć w alokacji ZIT BOF zgodnie z ustaleniami z IZ RPOWP 2014-

2020, aby w jak największym stopniu zrealizować cele Strategii ZIT BOF (tabela 1). 

6. Dodanie kryteriów wyboru projektów w związku z planowaną realizacją projektu po-

zakonkursowego Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawial-

nych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, które zostały zatwierdzone 

przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podla-

skiego na lata 2014-2020 z dnia 23 listopada 2022 r. 

7. Dodanie propozycji kryteriów wyboru projektów w związku z planowaną realizacją 

projektu w trybie nadzwyczajnym dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy. 

Od 2020 roku, informacja o poziomie alokacji ZIT BOF w PLN, jest przekazywana co miesiąc 

przez IZ RPOWP (poziom alokacji jest zależny od kursu EUR do PLN, a także momentu certy-

fikacji wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów). W związku z powyższym 

do analiz w całym dokumencie alokacja ZIT BOF została przyjęta na poziomie 338 320 613 

PLN, zgodnie z informacją przekazaną 5 stycznia 2023 r. przez IZ RPOWP. 

Do 31 grudnia 2022 roku zostało podpisanych 66 umów o dofinansowanie projektów kon-

kursowych i pozakonkursowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 

320 080 253 PLN, co stanowi 94,6% alokacji ZIT BOF (tabela 4.). Wykorzystanie pozostałych 

5,4% alokacji ZIT BOF zaplanowano w 2023 roku poprzez realizację projektu w trybie poza-

konkursowym Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w budynkach użyteczności publicznej w ramach Poddziałania 5.4.2. Strategie niskoemi-

syjne w BOF z RPOWP 2014-2020 i projektu w trybie nadzwyczajnym dotyczącym wsparcia 

uchodźców z Ukrainy w ramach Poddziałania 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obsza-

rze BOF z RPOWP 2014-2020 oraz zwiększając dofinansowanie z obecnie realizowanych pro-

jektach dotyczących strategii niskoemisyjnych i infrastruktury szkolnictwa zawodowego 

w BOF. Należy podkreślić, że do wzrostu niewykorzystanych środków w ramach alokacji ZIT 

BOF przyczynił się zwrot w grudniu 2021 roku dofinansowania w projekcie Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w Białymstoku w związku ze sprzedażą uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

na rzecz dużych przedsiębiorstw.  

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku w ramach ZIT BOF wkład UE w wydatkach z zatwier-

dzonych wniosków o płatność projektów wynosił 265 759 530 PLN, co stanowi 78,6 % całko-

witej alokacji ZIT (tabela 4.). 

 

Tabela 4. Umowy o dofinansowanie i wnioski o płatność w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 

(stan na 31 grudnia 2022 r.). 

Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wnioski o płatność 

Liczba 
projektów 

Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

Procent realizacji 1) 

(w %) 

Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

Procent realizacji 1) 

(w %) 

RPPD.01.04.02 6 38 144 989 96,1 36 272 639 91,4 

RPPD.03.01.03 8 7 952 652 99,4 5 549 607 69,4 
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Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wnioski o płatność 

Liczba 
projektów 

Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

Procent realizacji 1) 

(w %) 

Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

Procent realizacji 1) 

(w %) 

RPPD.03.03.02 2 18 040 047 100,3 13 219 321 73,5 

RPPD.04.01.02 3 6 462 225 101,0 6 462 225 101,0 

RPPD.05.04.02 11 116 852 126 92,2 107 598 445 84,9 

RPPD.07.02.02 9 13 165 407 99,8 6 091 750 46,2 

RPPD.08.02.02 19 107 845 802 97,8 86 732 670 78,7 

RPPD.08.04.02 6 11 617 005 72,2 3 832 873 23,8 

RAZEM 66 320 080 253 94,6 265 759 530 78,6 

1) Procent realizacji jako udział danej wartości w alokacji ZIT wg poddziałań. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz informacji 

wewnętrznych IP ZIT BOF. 

 

Stowarzyszenie BOF mając na względzie zbliżające się zakończenie perspektywy finansowej UE 

2014-2020 dokłada wszelkich starań, by zostały zakontraktowane i rozliczone wszystkie środki 

finansowe w ramach alokacji ZIT BOF. 

Na mapie 1. zaprezentowano informacje o przestrzennym wykorzystaniu środków przezna-

czonych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funk-

cjonalnym. W najmniejszej liczbie projektów w ramach ZIT bierze udział Gmina Turośń Ko-

ścielna (2 projekty), natomiast najwięcej projektów spośród Członków Stowarzyszenia BOF re-

alizuje Miasto Białystok (12 projektów). W formule ZIT realizowane są również projekty 

przez Beneficjentów, którzy nie są członkami Stowarzyszenia BOF (21 projektów, przy czym 

w przypadku 2 projektów Liderem jest Stowarzyszenie BOF). 

Wykres 1. przedstawia wartość dofinansowania UE w ramach ZIT w poszczególnych gminach 

BOF w PLN na 1 mieszkańca z uwzględnieniem zarówno alokacji w ramach ZIT z RPOWP 2014-

2020, jak i alokacji z programów krajowych. Do 31 grudnia 2022 roku najwięcej środków UE 

w ramach ZIT wśród gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 1 mieszkańca wykorzy-

stało Miasto Białystok – 1673 PLN na 1 mieszkańca, a najmniej Gmina Supraśl – 731 PLN 

na 1 mieszkańca (Miasto Białystok wykorzystuje o 146,9% więcej środków w porównaniu 

do Gminy Supraśl). 
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Mapa 1. Umowy w ramach ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wg gmin (liczba umów i kwota dofinansowania UE 

w PLN) – stan na 31 grudnia 2022 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w PLN na 1 mieszkańca w umowach w ramach ZIT (łącznie z pro-

jektami komplementarnymi) wg Beneficjentów (stan na 31 grudnia 2022 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz danych 

wewnętrznych IP ZIT BOF pozyskanych od Beneficjentów projektów komplementarnych do Strategii ZIT BOF. 
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Pozostali Beneficjenci

GMINA SUPRAŚL

GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA

GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA

GMINA CHOROSZCZ

GMINA ZABŁUDÓW

GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

GMINA WASILKÓW

GMINA ŁAPY

MIASTO BIAŁYSTOK

w PLN na 1 mieszkańca

EFRR EFS Projekty komplementarne

21; 39 586 672,38 PLN 

Pozostali Beneficjenci 

Supraśl 

Dobrzyniewo  
Duże 

Czarna  
Białostocka 

Zabłudów 

Wasilków 

Choroszcz 

Turośń  
Kościelna 

Juchnowiec  

Kościelny 

Łapy 

Białystok 

7; 11 697 479,74 PLN 

6; 9 977 998,33 PLN 

4; 10 174 201,24 PLN 

12; 146 685 595,83 PLN 
4; 16 543 149,04 PLN 

7; 22 291 666,75 PLN 

2; 5 330 986,19 PLN 

7; 9 710 300,73 PLN 
7; 28 210 307,58 PLN 

7; 19 871 894,80 PLN 

Legenda*: 

 – miasto na prawach powiatu 

 – gmina wiejska 

 – gmina miejsko-wiejska 

66; 320 080 252,61 PLN 

Liczba umów 

 

*Projekty partnerskie: Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i rowerowego w BOF oraz Wsparcie szkół Bia-

łostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ogranicza-

niem skutków pandemii COVID-19 na mapie są przyporząd-

kowane każdemu partnerowi. 

Kwota dofinansowania z UE 
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W 2022 roku IP ZIT BOF prowadziło sprawozdawczość zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji 

Wykonawczej. Sporządzane były sprawozdania kwartalne z realizacji ZIT zawierające m.in. 

informacje nt. postępu finansowego i rzeczowego z wdrażania ZIT i jego priorytetów; realizacji 

działań informacyjno-promocyjnych; informacje o wynikach kontroli zewnętrznych. IP ZIT BOF 

opracowało i przekazało do IZ RPOWP za 2022 rok sprawozdanie roczne w zakresie 

powierzonych zadań (data przekazania sprawozdania rocznego 17 lutego 2023 r.).  

W ramach alokacji ZIT BOF z RPOWP 2014-2020 wyodrębniono trzy grupy projektów:  

− projekty w trybie pozakonkursowym,  

− projekty w trybie konkursowym  

− projekty w trybie nadzwyczajnym.  

W kolejnych podrozdziałach omówiono stan wdrażania każdej z tych grup projektów. 

Ponadto w ostatnim podrozdziale przedstawiono stan realizacji projektów 

pozakonkursowych komplementarnych do Strategii ZIT BOF z programów krajowych. 

 

 

1.1. Tryb pozakonkursowy 

W Strategii ZIT BOF zostało zidentyfikowanych przez IZ RPOWP 2014-2020 22 projektów 

(w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów inwestycyjnych), które zo-

stały wpisane do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP) do Załącznika 5 – Wykazu projek-

tów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego. 

W grudniu 2022 roku na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 8) został zidentyfikowany 

nowy projekt pozakonkursowy Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odna-

wialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w ramach Celu 5. Gospodarka nisko-

emisyjna i ochrona środowiska, Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograni-

czenie emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 5.2.5. Modernizacja źródeł energii ciepl-

nej lub elektrycznej. Projekt ten jest projektem partnerskim, którego Liderem jest Stowarzysze-

nie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a Partnerami – 8 gmin z obszaru BOF: Miasto Bia-

łystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juch-

nowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl oraz Gmina Turośń Kościelna. Celem projektu 

jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż OZE na budynkach użyteczności 

publicznej w BOF. Projekt będzie obejmował zamontowanie na 31 budynkach instalacji opar-

tych na odnawialnych źródłach energii, m.in. ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na te-

renie 8 gmin BOF. Efektami realizacji projektu będzie między innymi zmniejszenie ilości zużytej 

energii ze źródeł konwencjonalnych na rzecz energii słonecznej i geotermalnej. Realizacja pro-

jektu wpłynie na poprawę jakości środowiska, a w szczególności powietrza. W pierwszym kwar-

tale 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu i kwietniu 2023 r. plano-

wane jest podpisanie umowy o dofinansowaniu. 
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W 2020 roku na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 6) zostały zidentyfikowane 

dwa projekty pozakonkursowe: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzy-

niewo Duże w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działania 1.2. Stworzenie sieci 

terenów inwestycyjnych oraz EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego cen-

trum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami w ramach 

Celu 2. Kompetencje do pracy, Działania 2.2. Stworzenie centrum kompetencji BOF. 

Umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego EcoCentrum Kompetencji BOF – 

utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania ener-

gią i zasobami została podpisana 28 kwietnia 2021 roku, a umowa o dofinansowanie pro-

jektu pozakonkursowego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo 

Duże – 17 sierpnia 2021 roku. 

W marcu 2019 roku w procesie aktualizacji Strategii ZIT BOF (wersja 5) został zidentyfiko-

wany jeden nowy projekt pozakonkursowy Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sobolewie 

w gminie Supraśl w ramach Celu 1. Atrakcyjność inwestycyjna, Działanie 1.2. Stworzenie 

sieci terenów inwestycyjnych. W związku z rezygnacją Gminy Supraśl z realizacji ww. pro-

jektu pozakonkursowego, projekt ten został usunięty z Wykazu projektów zidentyfikowa-

nych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego stanowiącego Załącznik nr 5 do 

SZOOP RPOWP zgodnie z Uchwałą nr 130/1996/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego 

z 13 maja 2020 r. 

Na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersja 3) zostało zidentyfikowanych przez IZ 

RPOWP 19 projektów (w tym 3 projekty zintegrowane finansowane z dwóch priorytetów 

inwestycyjnych). W odniesieniu do projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych 

na etapie aktualizacji Strategii ZIT BOF (wersji 3), wszystkie umowy zostały podpisane 

do końca 2017 roku. 

Projekty pozakonkursowe zostały zidentyfikowane w Strategii ZIT BOF w ramach działań i pod-

działań, które zostały zaprezentowane w tabeli 5. wraz z korespondującymi z nimi poddzia-

łaniami z RPOWP 2014-2020.  

 

Tabela 5. Matryca poddziałań w trybie pozakonkursowym w ramach Strategii ZIT BOF oraz poddziałań 

RPOWP 2014-2020 

Strategia ZIT BOF RPOWP 2014-2020 

Cel ZIT Poddziałania ZIT 
Oś  

priorytetowa 
Nazwa Poddziałania Skrót Poddziałania 

Cel 1. 

Atrakcyjność  
inwestycyjna 

Poddziałanie 1.2.1. Uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych 

I 
Poddziałanie 1.4.2. Pod-
niesienie atrakcyjności in-
westycyjnej BOF 

RPPD.01.04.02 

Poddziałanie 1.2.2. Zapewnienie 
dostępności terenów inwesty-
cyjnych 

IV 
Poddziałanie 4.1.2. Do-
stępność terenów inwesty-
cyjnych w BOF 

RPPD.04.01.02 

Cel 2.  
Kompetencje 

do pracy 

Działanie 2.2. Stworzenie Cen-
trum Kompetencji BOF 

III 
Poddziałanie 3.3.2. Stwo-
rzenie Centrum Kompeten-
cji BOF 

RPPD.03.03.02 

Poddziałanie 2.5.2. Rozwój infra-
struktury instytucji popularyzują-
cych naukę i innowacje 

VIII 
Poddziałanie 8.2.2. Infra-
struktura edukacyjna na 
obszarze BOF 

RPPD.08.02.02 
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Strategia ZIT BOF RPOWP 2014-2020 

Cel ZIT Poddziałania ZIT 
Oś  

priorytetowa 
Nazwa Poddziałania Skrót Poddziałania 

Cel 5.  
Gospodarka  

niskoemisyjna  
i ochrona  

środowiska 

Poddziałanie 5.1.1. Rozwój nisko-
emisyjnego transportu zbioro-
wego i rowerowego w BOF 

V 
Poddziałanie 5.4.2. Strate-
gie niskoemisyjne BOF 

RPPD.05.04.02 

Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efek-
tywności gospodarowania ener-
gią w zakresie oświetlenia ulicz-
nego 

Poddziałanie 5.2.5. Moderniza-
cja źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na koniec roku 2022 dofinansowanie ze środków UE projektów pozakonkursowych wynosiło 

175 410 534,91 PLN, natomiast wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płat-

ność projektów pozakonkursowych wynosił 160 032 721,16 PLN (tabela 6.). W ramach trybu 

pozakonkursowego udział wkładu UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność 

stanowi 90,4% dofinansowania ze środków UE w podpisanych umowach o dofinansowanie. 

 

Tabela 6. Umowy z naborów w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 

(stan na 31 grudnia 2022 r.). 

Poddziałanie 

w RPOWP 2014-2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wkład UE w wydatkach  

z zatwierdzonych wniosków 

o płatność (w PLN) Liczba projektów 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

RPPD.01.04.02 5 30 334 077,90 28 461 728,37 

RPPD.04.01.02 3 6 462 225,38 6 462 225,38 

RPPD.03.03.02 1 4 432 311,36 180 528,31 

RPPD.05.04.02 11 116 852 125,91 107 598 444,74 

RPPD.08.02.02 1 17 329 794,36 17 329 794,36 

RAZEM 21 175 410 534,91 160 032 721,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data 

dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację (zostały zatwierdzone końcowe wnioski 

o płatność) 17 projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT BOF. Listę tych projektów 

zaprezentowano w tabeli 7. Nie zakończono realizacji 4 projektów pozakonkursowych, 

a w przypadku 1 projektu pozakonkursowego nie została do końca 2022 roku podpisana 

umowa o dofinansowanie (projekt został zidentyfikowany 30 grudnia 2022 roku na etapie 

opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 8)). 
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Tabela 7. Lista projektów w trybie pozakonkursowym w ramach alokacji ZIT, których realizację zakończono 

do 31 grudnia 2022 r. 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Numer projektu 
Data zatwier-

dzenia wniosku 
końcowego 

Wartość  

wkładu UE  

(w PLN) 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w Białymstoku 

RPPD.05.04.02-20-0012/17 21.12.2022 5 391 898,07 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

Laboratorium Młodego Mistrza i 
Odkrywcy w Białymstoku 

RPPD.08.02.02-20-0006/17 11.12.2020 17 329 794,36 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

Uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych w Białymstoku 

RPPD.01.04.02-20-0003/16 08.12.2020 15 250 125,24 

GMINA 
 ŁAPY 

Uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych w Łapach 

RPPD.01.04.02-20-0001/16 10.10.2019 12 477 503,20 

GMINA CZARNA 
BIAŁOSTOCKA 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w gminie Czarna Bia-
łostocka 

RPPD.05.04.02-20-0006/16 30.07.2019 1 519 258,93 

GMINA  
SUPRAŚL 

Projekt zintegrowany: Po-
prawa dostępności do terenów 
inwestycyjnych przy ul. Ko-
deksu Supraskiego 

RPPD.01.04.02-20-0002/16 28.12.2018 1 136 513,69 

GMINA  
ZABŁUDÓW 

Projekt Zintegrowany: Uzbroje-
nie terenów inwestycyjnych w 
Zabłudowie 

RPPD.01.04.02-20-0004/17 21.12.2018 1 089 618,20 

GMINA  
SUPRAŚL 

Projekt zintegrowany: Po-
prawa dostępności do terenów 
inwestycyjnych przy ul. Ko-
deksu Supraskiego 

RPPD.04.01.02-20-0002/16 20.12.2018 1 650 800,14 

GMINA  
ZABŁUDÓW 

Projekt Zintegrowany: Uzbroje-
nie terenów inwestycyjnych w 
Zabłudowie 

RPPD.04.01.02-20-0003/17 18.12.2018 1 060 183,84 

GMINA TUROŚŃ 
KOŚCIELNA 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w gminie Turośń Ko-
ścielna 

RPPD.05.04.02-20-0005/16 14.12.2018 5 271 600,30 

GMINA  
WASILKÓW 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w gminie Wasilków 

RPPD.05.04.02-20-0010/17 15.11.2018 878 923,97 

GMINA  
ŁAPY 

Poprawa dostępności komuni-
kacyjnej terenów inwestycyj-
nych w Łapach 

RPPD.04.01.02-20-0001/16 31.10.2018 3 751 241,40 

GMINA  
JUCHNOWIEC 
KOŚCIELNY 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w gminie Juchnowiec 
Kościelny 

RPPD.05.04.02-20-0002/16 26.10.2018 974 240,36 

GMINA  
DOBRZYNIEWO 
DUŻE 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w gminie Dobrzy-
niewo Duże 

RPPD.05.04.02-20-0009/17 29.06.2018 1 850 450,07 

GMINA  
SUPRAŚL 

Modernizacja indywidualnych 
źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej w gminie Supraśl 

RPPD.05.04.02-20-0004/16 28.03.2018 929 389,28 

GMINA CZARNA 
BIAŁOSTOCKA 

Realizacja planu gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie 
gminy Czarna Białostocka. 

RPPD.05.04.02-20-0001/16 22.03.2018 2 088 464,07 

GMINA  
ZABŁUDÓW 

Realizacja planu gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie 
gminy Zabłudów 

RPPD.05.04.02-20-0003/16 01.12.2017 1 672 773,24 

RAZEM 75 659 745,45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data 

dostępu: 5 stycznia 2023 r. 
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W tabeli 8. przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wszystkich projektów pozakon-

kursowych, których realizacja nie zakończyła się do 31 grudnia 2022 roku. Realizacja projek-

tów: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże oraz EcoCentrum 

Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospo-

darowania energią i zasobami rozpoczęła się dopiero w 2021 roku, natomiast realizacja pro-

jektów Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF 

oraz Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) rozpoczęła się w 2017 

roku i jest kontynuowana za zgodą IZ RPOWP (terminy realizacji tych projektów zostały wy-

dłużone i zostaną zakończone w IV kwartale 2023 roku). 

W I kwartale 2023 roku zaplanowano zwiększenie dofinansowania UE w projekcie Uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, co jest zgodne z przesunięciami 

w ramach alokacji ZIT BOF dokonanymi w ramach aktualizacji Strategii ZIT BOF (wersji 8). Za-

kres projektu nie uległ zmianie, przy czym ostateczna kwota w przeprowadzonym przetargu 

przez Gminę Dobrzyniewo Duże jest ponad dwukrotni wyższa niż pierwotnie zakładana 

w projekcie. Zwiększenie dofinansowania UE w projekcie będzie dużym wsparciem prowa-

dzonej inwestycji, która ma znaczenie strategiczne nie tylko dla Gminy Dobrzyniewo Duże, 

ale także dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Projekt EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze 

efektywności gospodarowania energią i zasobami jest realizowany od 1 marca 2021 roku, a jego 

zakończenie jest planowane na 31 października 2023 roku. Realizacja zadań w projekcie prze-

biega zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
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Tabela 8. Podstawowe informacje o realizowanych projektach pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT (stan na 31 grudnia 2022 r.) 

L.p. 
Poddziałanie 
w RPOWP 
2014-2020 

Tytuł lub zakres projektu 
Beneficjent 

wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość pro-
jektu 

(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika 
Rodzaj 

wskaźnika 
Wartość  

docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

od początku 
realizacji 
projektu 

1. 1.4.2 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. 
Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże 

Gmina 
Dobrzyniewo 

Duże 
2021-08-17 2 373 600,00 1 872 349,53 

Powierzchnia przygotowanych tere-
nów inwestycyjnych (w ha) P 5 0 

Liczba inwestycji zlokalizowanych 
na przygotowanych terenach inwesty-
cyjnych (w szt.) 

RB 3 0 

2. 3.3.2 

EcoCentrum Kompetencji BOF – utwo-
rzenie branżowego centrum kompeten-
cji w obszarze efektywności gospodaro-
wania energią i zasobami 

Stowarzyszenie 
Białostockiego 

Obszaru 
Funkcjonalnego 

2021-04-28 5 214 483,96 4 432 311,36 

Liczba nauczycieli kształcenia zawo-
dowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem 
w programie (w osobach) 

P 37 0 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji klu-
czowych lub umiejętności uniwersal-
nych w programie (w osobach) 

P 280 96 

Liczba uczniów szkół i placówek kształ-
cenia zawodowego uczestniczących w 
stażach i praktykach u pracodawcy (w 
osobach) 

P 200 0 

Liczba uczniów objętych wsparciem w za-
kresie rozwijania kompetencji i nabywania 
kwalifikacji w programie (w osobach) 

P 250 0 

Liczba nauczycieli kształcenia zawo-
dowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifi-
kacje lub nabyli kompetencje po opusz-
czeniu programu (w osobach) 

RB 24 0 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne 
po opuszczeniu programu (w osobach) 

RB 280 0 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompe-
tencje lub uzyskali kwalifikacje 
po opuszczeniu programu (w osobach) 

RB 180 0 



 

 

  Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2022 r. 19 

 

L.p. 
Poddziałanie 
w RPOWP 
2014-2020 

Tytuł lub zakres projektu 
Beneficjent 

wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość pro-
jektu 

(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika 
Rodzaj 

wskaźnika 
Wartość  

docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

od początku 
realizacji 
projektu 

3. 5.4.2 
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyj-
nego transportu zbiorowego i rowero-
wego w BOF 

Lider 
projektu: 
Miasto 

Białystok 

2017-11-07 159 335 612,90 90 382 473,62 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO2) 

RB 11 213,00 0 

Pojemność zakupionego taboru pasażer-

skiego w publicznym transporcie zbioro-

wym komunikacji miejskiej (w os.) 

P 720 1835 

Liczba zakupionych jednostek taboru pa-

sażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej (w szt.) 

P 12 15 

Liczba stanowisk postojowych w wybu-
dowanych obiektach „Bike&Ride” (w szt.) 

P 140 84 

Długość wybudowanych dróg dla rowe-
rów (w km) 

P 48,27 33,42 

Długość nowych lub zmodernizowanych 
linii komunikacji miejskiej (w km) 

P 21,23 20,86 

4. 5.4.2 
Utworzenie centrum przesiadkowego w 
Łapach (dworzec i teren PKS) 

Gmina Łapy 2017-10-25 7 517 097,50 5 892 654,00 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO2) 

RB 10 625,00 0 

Liczba samochodów korzystających 
z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” (w szt.) 

RB 928 0 

Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych (w szt.) 

P 1 0 

Liczba stanowisk postojowych w wybu-
dowanych obiektach „Bike&Ride” (w szt.) 

P 48 48 

Liczba miejsc postojowych w wybudowa-
nych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.) 

P 78 78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz danych wewnętrznych IP ZIT BOF. 
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1.2. Tryb konkursowy  

W trybie konkursowym w Strategii ZIT BOF realizowane są projekty w ramach działań i pod-

działań, które zostały zaprezentowane w tabeli 9. wraz z korespondującymi z nimi poddzia-

łaniami z RPOWP 2014-2020. Procedura konkursowa ma na celu dokonanie wyboru do dofi-

nansowania projektów spełniających kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 

RPOWP 2014-2020. Opracowane kryteria wyboru projektów mają na celu zapewnienie, aby 

wybrane do dofinansowania projekty, w jak największym stopniu przyczyniły się do realizacji 

Strategii ZIT BOF ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów poro-

zumienia pomiędzy IZ RPOWP a IP ZIT BOF. 

 

Tabela 9. Matryca działań/poddziałań w trybie konkursowym w ramach Strategii ZIT BOF oraz poddziałań RPOWP 

2014-2020. 

Strategia ZIT BOF RPOWP 2014-2020 

Cel ZIT Działania/Poddziałania ZIT 
Oś  

priorytetowa 
Nazwa Poddziałania 

Skrót  
Poddziałania 

Cel 2.  
Kompetencje 

do pracy 

Poddziałanie 2.4.1.  

Podniesienie jakości edukacji 
przedszkolnej 

III 

Poddziałanie 3.1.3.  

Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej w ramach BOF 

RPPD.03.01.03 

Poddziałanie 2.4.2.  

Rozwój infrastruktury wychowania 
przedszkolnego 

VIII 

Poddziałanie 8.2.2.  

Infrastruktura edukacyjna na ob-
szarze BOF 

RPPD.08.02.02 
Poddziałanie 2.1.2.  

Rozwój infrastruktury szkolnictwa 
zawodowego i ustawicznego 

Działanie 2.2.  

Stworzenie Centrum Kompetencji BOF 
III 

Poddziałanie 3.3.2.  

Stworzenie Centrum Kompetencji 
BOF 

RPPD.03.03.02 

Cel 4.  
Aktywna  

integracja  
społeczna 

Działanie 4.2.  

Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych 

VII 

Poddziałanie 7.2.2.  

Rozwój usług społecznych w ra-
mach BOF 

RPPD.07.02.02 

Działanie 4.3.  

Rozwój infrastruktury poprawiają-
cej integrację społeczną 

VIII 

Poddziałanie 8.4.2. 

 Infrastruktura usług socjalnych 
w obszarze BOF 

RPPD.08.04.02 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do 31 grudnia 2022 roku zostało podpisanych 42 umowy o dofinansowanie projektów konkur-

sowych na kwotę dofinansowania ze środków UE wynoszącą 127 351 576,03 PLN, natomiast 

wkład UE w wydatkach z zatwierdzonych wniosków o płatność projektów konkursowych wy-

nosił 95 191 593,54 PLN (tabela 10.). Do końca 2022 roku spośród projektów konkursowych 

objętych umowami o dofinansowanie UE zostało zakończonych 20 projektów, w tym w 2022 

roku zakończono 6 projektów konkursowych. 
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Tabela 10. Umowy z naborów w trybie konkursowym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 (stan 

na 31 grudnia 2022 r.). 

Poddziałanie 

w RPOWP 2014-2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wkład UE w wydatkach  

z zatwierdzonych wniosków 

o płatność (w PLN) Liczba projektów 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

RPPD.03.01.03 8 7 952 651,69 5 549 606,89 

RPPD.03.03.02 1 13 607 735,75 13 038 792,40 

RPPD.07.02.02 11 13 165 406,60 6 091 750,29 

RPPD.08.02.02 17 84 008 426,84 67 687 385,57 

RPPD.08.04.02 5 8 617 355,15 2 824 058,39 

RAZEM 42 127 351 576,03 95 191 593,54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz informacji wewnętrznych IP ZIT BOF, data 

dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

W ramach trybu konkursowego realizowane są projekty zintegrowane z dwóch funduszy EFS 

i EFRR (Poddziałanie 3.1.3. i Poddziałanie 8.2.2. z RPOWP 2014-2020) dotyczące edukacji przed-

szkolnej w siedmiu gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (w gminie Juchnowiec Ko-

ścielny mamy dwa projekty zintegrowane): Choroszcz, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, 

Łapy, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów. 

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację następujących projektów zintegrowanych 

(EFRR+EFS): 

− Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci w Gminie Juchnowiec Kościelny; 

− Przedszkole dobre na start w Gminie Zabłudów; 

− Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce w Gminie Supraśl; 

− Przygotowanie przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wy-

sokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czarna Białostocka; 

− Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz w Gminie Choroszcz; 

− Przedszkola marzeń w Gminie Juchnowiec Kościelny. 

Natomiast w gminie Łapy (projekt: „Bo w przedszkolu fajnie jest!” - poprawa dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy) zakończono jedynie projekt dotyczący infrastruk-

tury finansowany z EFRR. W Gminie Wasilków nie zakończono obu projektów zintegrowa-

nych. 

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym realizowane są również zintegrowane przedsię-

wzięcia, które przyczyniają się do stworzenia wysokiej jakości kształcenie zawodowego, do-

stosowanego do potrzeb gospodarczych i społecznych obszaru BOF oraz poprawy infra-

struktury kształcenia zawodowego. Działania dotyczące poprawy infrastruktury kształcenia 

zawodowego finansowane w ramach ZIT z Podziałania 8.2.2 z RPOWP 2014-2020 realizo-

wane są w dziewięciu projektach. Projekty te są zintegrowane z działaniami dotyczącymi po-

prawy jakości kształcenia zawodowego i są finansowane spoza alokacji ZIT – z Podziałania 

3.3.1 z RPOWP 2014-2020. W ramach Podziałania 8.2.2 zakończono do 31 grudnia 2022 roku 

cztery projekty: 
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− "Wiemy więcej - budujemy więcej", którego Beneficjentem jest Miasto Białystok; 

− Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Biało-

stockiego, którego Beneficjentem jest Powiat Białostocki; 

− Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, którego Beneficjentem jest Miasto Biały-

stok; 

− Z Dobrym Zawodem w dorosłość, którego Beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Za-

wodowego w Białymstoku. 

W trybie konkursowym realizowany był również projekt Centrum Kompetencji BOF – komplek-

sowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego finansowany ze środków EFS z Poddziałania 3.3.2 z RPOWP 2014-2020. 

W ramach tego projektu utworzone zostało Centrum Kompetencji BOF, które przyczyniło się 

do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie BOF. Ważną kwe-

stią jest kompleksowe podejście do rozwoju szkolnictwa zawodowego, co pozwala na nawią-

zywanie współpracy z pracodawcami i innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodar-

czego (m.in. uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy) oraz z uczniami szkół podstawo-

wych i ich rodzicami, zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia oraz rozwój doradz-

twa zawodowego. Realizacja projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia 

i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

została zakończona w 2022 roku. 

W zakresie aktywnej integracji społecznej w 2022 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie w 

ramach Poddziałania 7.2.2. (projekty niezintegrowane) z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

− Wasilkowskie Centrum Seniora, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków; 

− Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem, którego Beneficjen-

tem jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział W Białymstoku; 

− Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie, którego Beneficjentem jest Sto-

warzyszenie My Dla Innych; 

− Szansa dla rodzin, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i 

Dzieciom Szansa. 

Ponadto realizowane są/zrealizowane zostały jeszcze cztery projekty finansowane jedynie 

ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.2.2., w przypadku których umowy o dofinansowanie 

podpisano przed rokiem 2022. 

W zakresie aktywnej integracji społecznej w 2022 roku podpisano 2 umowy o dofinansowanie w 

ramach Poddziałania 8.4.2. (projekty niezintegrowane) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego: 

− Wasilkowskie Centrum Seniora, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków; 

− Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywoła-

nych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, którego Beneficjentem jest Sto-

warzyszenie Pomocy Dzieciom Z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL". 

W poprzednich latach podpisane zostały również umowy o dofinansowanie projektów zintegro-

wanych z dwóch funduszy EFS i EFRR (Poddziałanie 7.2.2. i Poddziałanie 8.4.2. z RPOWP 2014-

2020): 
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− Moje miejsce – ARKA realizowanego przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej,  

− Mieszkalnictwo wspomagane realizowanego przez Stowarzyszenie "My dla innych"; 

−  Centrum Reintegracji Rodziny realizowanego przez Fundację Dialog.  

W 2022 roku zakończono realizację (zatwierdzony został końcowy wniosek o płatność) projektu 

zintegrowanego w ramach EFRR i EFS: Mieszkalnictwo wspomagane, którego Beneficjentem było 

Stowarzyszenie "My dla innych". Ponadto już w 2021 roku zakończono projekt Moje miejsce – ARKA 

dotyczący infrastruktury usług społecznych finansowany z EFRR.  

W tabeli 11. przedstawiono podstawowe informacje finansowe dotyczące wszystkich projek-

tów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach in-

strumentu ZIT do 31 grudnia 2022 r. W wierszach wypełnionych kolorem przedstawione są 

dane dotyczące projektów zakończonych (projektów, w przypadku których do 31 grudnia 

2022 roku zatwierdzone zostały końcowe wnioski o płatność). 

 

Tabela 11. Lista projektów konkursowych, na realizację których podpisano umowy o dofinansowanie 

w ramach instrumentu ZIT do 31 grudnia 2022 r. 

L.p. 
Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Tytuł lub zakres projektu 
Beneficjent 

wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

1. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

Dobry start-edukacja przed-
szkolna w Gminie Choroszcz 

GMINA  
CHOROSZCZ 

2018-08-31 869 542,32 739 110,97 

2. RPPD.08.02.02 2018-08-07 1 429 145,63 1 106 161,47 

3. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

Przygotowanie Przedszkola 
„Kraina Marzeń” w Czarnej Bia-
łostockiej do świadczenia wy-
sokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym 

GMINA CZARNA  
BIAŁOSTOCKA 

2018-10-16 1 441 763,52 830 959,49 

4. RPPD.08.02.02 2018-09-25 6 167 648,44 1 663 904,21 

5. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

Bajkowe przedszkole- atrak-
cyjne dla wszystkich dzieci 

GMINA  
JUCHNOWIEC 
KOŚCIELNY 

2017-07-27 858 934,93 730 094,69 

6. RPPD.08.02.02 2017-07-20 2 415 355,73 1 890 144,22 

7. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
te

g
ro

w
a

n
y 

Przedszkola marzeń 
GMINA  
JUCHNOWIEC 
KOŚCIELNY 

2018-08-07 1 265 660,97 1 075 760,97 

8. RPPD.08.02.02 2018-07-24 5 031 538,80 3 031 247,14 

9. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

„Bo w przedszkolu fajnie 
jest!”- poprawa dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w Gminie Łapy 

GMINA ŁAPY 

2021-08-11 1 351 401,57 1 148 691,33 

10. RPPD.08.02.02 2021-08-11 4 322 143,37 2 499 495,48 

11. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

Przyjaciele dzieci - nowe 
przedszkole w Grabówce 

GMINA  
SUPRAŚL 

2017-08-11 1 464 311,37 1 244 664,66 

12. RPPD.08.02.02 2017-08-01 7 386 856,12 3 623 985,38 

13. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

Nowoczesne Przedszkole 
Słoneczne w Wasilkowie- 
wzbogacenie oferty w ra-
mach projektu zintegrowa-
nego 

GMINA  
WASILKÓW 

2020-10-08 1 847 400,00 1 500 000,00 

14 RPPD.08.02.02 2020-09-23 12 290 558,74 4 999 397,14 
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L.p. 
Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Tytuł lub zakres projektu 
Beneficjent 

wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

15. RPPD.03.01.03 P
ro

je
kt 

zin
teg

ro
w

a
n

y 

Przedszkole dobre na start 
GMINA  
ZABŁUDÓW 

2018-08-21 804 236,31 683 369,58 

16. RPPD.08.02.02 2018-07-24 2 898 150,83 
1 376 

199,30 

17. RPPD.03.03.02 

Centrum Kompetencji BOF - kom-
pleksowy model wsparcia i moder-
nizacji systemu kształcenia zawo-
dowego na terenie Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

2016-12-19 16 009 100,89 13 607 735,75 

18. RPPD.07.02.02 P
ro

je
k

t 
zin

te
g

ro
w

a
n

y 

Moje miejsce - ARKA 
CARITAS  
ARCHIDIECEZJI  
BIAŁOSTOCKIEJ 

2019-05-20 1 106 772,00 940 756,20 

19. RPPD.08.04.02 2019-05-20 3 603 594,29 
2 691 

575,23 

20. RPPD.07.02.02 P
ro

je
k

t 
zin

te
g

ro
w

a
n

y 

Mieszkalnictwo wspoma-
gane 

STOWARZYSZE-
NIE "MY DLA IN-
NYCH" 

2020-10-05 1 034 795,00 879 575,75 

21. RPPD.08.04.02 
STOWARZYSZE-
NIE "MY DLA IN-
NYCH" 

2020-10-05 227 695,33 190 880,40 

22. RPPD.07.02.02 P
ro

je
kt 

zin
te

g
ro

w
a

n
y 

Centrum Reintegracji Ro-
dziny 

FUNDACJA DIA-
LOG 

2021-04-28 1 642 296,00 1 395 951,60 

23. RPPD.08.04.02 2021-04-28 431 846,44 367 069,47 

24. RPPD.07.02.02 
Razem możemy więcej - lokalny 
program wsparcia rodzin 

FUNDACJA  
DIALOG 

2017-04-06 3 434 474,22 2 919 303,09 

25. RPPD.07.02.02 Razem możemy więcej II 
FUNDACJA  
DIALOG 

2019-07-04 1 037 243,75 881 657,18 

26. RPPD.07.02.02 Przepis na samodzielność 

NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 
"MD CARE" 
SPÓŁKA Z O.O.  

2019-10-30 1 665 080,40 1 409 875,40 

27. RPPD.07.02.02 Mieszkalnictwo wspomagane 
STOWARZYSZE-
NIE "MY DLA IN-
NYCH" 

2019-07-09 1 010 203,26 858 672,77 

28. RPPD.07.02.02 Wasilkowskie Centrum Seniora 
GMINA WASIL-
KÓW 

2022-01-31 1 396 189,94 1 186 761,44 

29. RPPD.07.02.02 Szansa dla rodzin 

STOWARZYSZE-
NIE POMOCY RO-
DZINIE I DZIECIOM 
SZANSA 

2022-01-31 1 450 848,00 1 233 220,80 

30. RPPD.07.02.02 
Dobre miejsca w BOF - Centrum 
Usług na rzecz Osób z Autyzmem 

KRAJOWE TOWA-
RZYSTWO AUTY-
ZMU ODDZIAŁ W 
BIAŁYMSTOKU 

2022-10-27 1 036 587,50 881 099,37 

31. RPPD.07.02.02 
Asystent Osobisty szansą na nieza-
leżne i godne życie 

STOWARZYSZE-
NIE MY DLA IN-
NYCH 

2022-12-21 680 627,06 578 533,00 

32. RPPD.08.02.02 
Gastronomik Białystok. Przepis na 
sukces! 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

2017-09-28 6 971 924,90 5 038 445,09 

33. RPPD.08.02.02 

Rozbudowa i modernizacja bazy 
kształcenia zawodowego w Ze-
spole Szkół Rolniczych CKP w Bia-
łymstoku 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

2019-02-08 12 828 696,63 10 292 343,87 

34. RPPD.08.02.02 Wiemy więcej - budujemy więcej 
MIASTO  
BIAŁYSTOK 

2017-09-28 16 461 687,16 10 319 142,41 
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L.p. 
Poddziałanie 

w RPOWP 2014-
2020 

Tytuł lub zakres projektu 
Beneficjent 

wiodący 

Data podpisania 
umowy 

pierwotnej 

Wartość 
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

35. RPPD.08.02.02 
Zawodowe perspektywy Zespołu 
Szkół Technicznych - Kierunek przy-
szłość! 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

2019-02-14 18 433 012,99 14 112 764,22 

36. RPPD.08.02.02 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w 
Białymstoku- Szkoła inteligentnych 
specjalizacji 

MIASTO  
BIAŁYSTOK 

2018-09-18 3 175 802,31 2 698 343,89 

37. RPPD.08.02.02 
Kompleksowa inwestycja w kształ-
cenie zawodowe – projekt zintegro-
wany Powiatu Białostockiego 

POWIAT  
BIAŁOSTOCKI 

2017-08-24 3 202 430,31 2 703 498,79 

38. RPPD.08.02.02 Z Dobrym Zawodem w dorosłość 

ZAKŁAD  
DOSKONALENIA  
ZAWODOWEGO  
W BIAŁYMSTOKU 

2019-01-18 1 345 247,65 1 143 460,48 

39. RPPD.08.02.02 
ZSE w Białymstoku – nowy wymiar 
edukacji 

MIASTO BIAŁY-
STOK 

2021-03-26 21 852 196,39 14 991 896,28 

40. RPPD.08.02.02 
Profesjonalne kształcenie zawo-
dowe w Łapach 

POWIAT BIAŁO-
STOCKI 

2021-03-26 2 962 350,00 2 517 997,47 

41. RPPD.08.04.02 Wasilkowskie Centrum Seniora GMINA WASILKÓW 2022-12-29 3 667 901,76 2 750 926,31 

42. RPPD.08.04.02 

Utworzenie domu opieki dla osób 
dorosłych z zaburzeniami funkcji 
ruchowych wywołanych uszkodze-
niem ośrodkowego układu nerwo-
wego 

STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIE-
CIOM Z PORAŻE-
NIEM MÓZGOWYM 
"JASNY CEL" 

2022-09-16 3 115 361,62 2 616 903,74 

RAZEM  181 628 614,45  127 351 576,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

W harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym 

na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą nr 236/4253/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 24 listopada 2021 r. IP ZIT BOF nie zaplanowało naborów w trybie konkursowym. 

W związku z dostępnością alokacji ZIT BOF przy kolejnej zmianie harmonogramu przyjętej 

uchwałą nr 239/4324/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. za-

planowano konkurs na projekty niezintegrowane w ramach Poddziałania 8.4.2. z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach kolejnych aktualizacji harmono-

gramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2022 

nie dokonano zmian w zakresie poddziałań realizowanych z alokacji ZIT BOF. 

Konkurs został ogłoszony 10 lutego 2022 roku, a nabór trwał od 14 marca 202 roku 

do 4 kwietnia 2022 roku (informacje o konkursie przedstawione zostały w tabeli 12.). Przed-

miotem konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 były projekty w zakresie usług społecznych: 

• infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codzien-

nym funkcjonowaniu; 

• infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 

• infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych. 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór o numerze RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22 wpłynęły 

2 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 

5 367 830,05 PLN. 
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Projekty spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, przy czym uchwałą 

nr 283/5298/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku (zatwier-

dzenie do dofinansowania projektu w konkursie nastąpiło uchwałą nr 23/2022 Zarządu Stowa-

rzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 12 sierpnia 2022 r.) ze względu na do-

stępną alokację w konkursie jedynie jeden projekt zostały wybrane do dofinansowania: Utwo-

rzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodze-

niem ośrodkowego układu nerwowego (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Porażeniem Mózgo-

wym "JASNY CEL"). Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 12 sierpnia 

2022 roku podjął uchwałę nr 24/2022 w sprawie zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofi-

nansowanie projektów w konkursie nr RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22 i wówczas drugi projekt 

Wasilkowskie Centrum Seniora (Gmina Wasilków) uchwałą nr 286/5351/2022 Zarządu Wojewódz-

twa Podlaskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku został również wybrany do dofinasowania (zatwierdze-

nie do dofinansowania projektu w konkursie nastąpiło uchwałą nr 25/2022 Zarządu Stowarzyszenia 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 6 września 2022 r.). Podpisanie umów o dofinanso-

wanie obu projektów nastąpiło w III/IV kwartale 2022 r. 
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Tabela 12. Informacje o konkursach w ramach ZIT BOF wg poddziałań RPOWP 2014-2020 w roku 2022. 

Numer Poddziałania w 
SZOOP RPOWP 

Fundusz Nazwa Poddziałania w SZOOP RPOWP 
Data ogłoszenia o konkursie 

i termin naboru wniosków 

Orientacyjna kwota przezna-
czona na dofinansowanie pro-

jektów w ramach konkursu (UE i 
budżet państwa jeśli dotyczy 

w PLN) 

Etap, na którym  
jest konkurs 

OŚ VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

8.4.2 EFRR 
Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych 
w obszarze BOF 

Ogłoszenie o konkursie:  
10.02.2022 r. 

 
Nabór wniosków: 

14.03.2022 r. - 4.04.2022 r.  
 

4,2 mln 
06.09.2022 r. –konkurs  

zakończony 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2022 r.  

 



28 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2022 r.  

 

1.3. Tryb nadzwyczajny  

W 2020 r. wprowadzony został wybór do dofinansowania projektów w trybie nadzwyczajnym, 

co było związane z ograniczeniem wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 zgodnie 

z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację pro-

gramów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Od wybuchu wojny na Ukrainie w 

trybie nadzwyczajnym mogą być realizowane również projekty wspierające uchodźców z Ukra-

iny. Stowarzyszenie BOF podjęło działania w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skut-

ków COVID-19 związane ze wsparciem przedsiębiorstw, szkół i szpitala z Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego (tabela 13.). 

 

Tabela 13. Umowy z naborów w trybie nadzwyczajnym w ramach ZIT wg poddziałań RPOWP 2014-2020 

(stan na 31 grudnia 2022 r.). 

Poddziałanie 

w RPOWP 2014-2020 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie Wkład UE w wydatkach  

z zatwierdzonych wniosków 

o płatność (w PLN) Liczba projektów 
Wartość  

wkładu UE (w PLN) 

RPPD.01.04.02 1 7 810 910,90 7 810 910,90 

RPPD.08.02.02 1 6 507 580,84 1 715 490,26 

RPPD.08.04.02 1 2 999 649,93 1 008 815,00 

RAZEM 3 17 318 141,67 10 535 216,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji wewnętrznych IP ZIT BOF oraz danych z SL2014, data 

dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

W ramach Poddziałania 1.4.2. już w 2020 roku podjęto działania związane ze wsparciem 

przedsiębiorstw z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie Bon antywirusowy 

powstał fundusz grantów, które są powierzane przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, na dostosowanie do funkcjonowania 

w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym 

związanych. Granty mogą być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę proce-

sów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfika-

cję lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi 

w odpowiedzi na zmiany popytowe. W projekcie Bon antywirusowy przedsiębiorcy mogli 

otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. PLN, jako refundację 90% poniesionych 

wydatków. 11 lipca 2022 roku zatwierdzono końcowy wniosek o płatność. 

Kolejne działania Stowarzyszenia BOF podejmowane w celu ograniczenia skutków pandemii 

COVID-19 obejmują wsparcie szkół i szpitala w BOF. Umowa o dofinansowanie projektu 

w trybie nadzwyczajnym Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane 

z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura 

dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruk-

tury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze 
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Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego została podpisana 23 czerwca 2021 r. Pierwotnie 

projekt miał się zakończyć 31 grudnia 2021 r., przy czym w związku z problemami w rozstrzy-

gnięciu zamówień publicznych termin zakończenia projektu przedłużono do 29 kwietnia 

2022 r. W ramach projektu Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane 

z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 wsparciem objęte są szkoły podstawowe i szkoły 

ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży na terenie BOF, których organami prowadzącymi 

są jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna 

Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Su-

praśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów oraz Powiat Białostocki. 

Zakres realizowanych działań uzależniony jest od indywidualnych potrzeb placówek, a decy-

zja o zakresie inwestycji została podjęta na podstawie badania sytuacji placówek objętych 

przedsięwzięciem, które za pomocą specjalnych ankiet przekazały informacje dotyczące sy-

tuacji uczniów i nauczycieli. W projekcie zrealizowane zostały następujące działania: 

1) zakup środków i urządzeń dezynfekujących, 

2) zakup środków ochrony indywidualnej, 

3) proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować 

do obecnej sytuacji epidemicznej,  

4) zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,  

5) zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,  

6) szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także pod-

niesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie 

bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19. 

Umowa o dofinansowanie projektu Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia-

łymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID – 19 w ramach Osi Priorytetowej 

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, 

Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF została 

podpisana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku 17 maja 2021 roku. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością działań związanych 

z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach realizacji projektu 

dokonywane były zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-

19 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. 

W przypadku obu projektów w 2022 roku zostały złożone końcowe wnioski o płatność (26 wrze-

śnia 2022 r. – Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograni-

czaniem skutków pandemii COVID – 19 oraz 23 maja 2022 r. – Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19), przy czym do końca I kwar-

tału 2023 roku nie zostały one zatwierdzone przez IZ RPOWP 2014-2020. 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie zaplanowano realizację w 2023 roku projektu 

w trybie nadzwyczajnym Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia 

uchodźców z Ukrainy w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług 
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socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjo-

nalnego zostało wezwane w trybie nadzwyczajnym 30 grudnia 2022 roku do złożenia wnio-

sku o dofinansowanie, a wniosek o dofinansowanie został złożony 28 lutego 2023 roku. 

 

 

1.4. Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym z Krajowych 

Programów Operacyjnych 

Projekty komplementarne w trybie pozakonkursowym zostały wskazane w Strategii ZIT BOF 

w Załączniku 13.3.1 Na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 3) zostały zidentyfikowane 

przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia trzy projekty po-

zakonkursowe, natomiast przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infra-

struktura i Środowisko – dwa projekty pozakonkursowe. Do 31 grudnia 2017 roku zostały 

podpisane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów komplementarnych do Strategii 

ZIT BOF. Na etapie opiniowania kolejnych wersji Strategii ZIT BOF nie zidentyfikowano nowych 

projektów komplementarnych. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Miasto Białystok podpisało umowy o do-

finansowanie trzech projektów pozakonkursowych komplementarnych do Strategii ZIT BOF2: 

− Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej; 

− Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku; 

− Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z koryta-

rzami publicznego transportu zbiorowego). 

Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 14. 

W ramach projektu Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej w 2022 

roku zakończono ostatnie zadania inwestycyjne: przebudowę ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 

oraz kampanię promocyjną komunikacji miejskiej. W dniu 19 grudnia 2022 r. został zatwier-

dzony wniosek o płatność końcową projektu i płatność końcowa nastąpiła 21 grudnia 2022 r. 

Kolejny projekt pozakonkursowy z POPW to Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Bia-

łymstoku. W ramach projektu w 2022 roku realizowany były następujące zadania: zakup tablic 

informacji pasażerskiej oraz modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dy-

namicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą, a także systemu zliczania pasażerów. Pla-

nowane zakończenie projektu, zgodnie z Aneksem nr 7 podpisanym 23 stycznia 2023 roku, ma 

nastąpić 31 grudnia 2023 roku. 

 
1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-

2020 (wersja 3), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2016, s. 272. 

2 Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POPW opraco-

wane zostały na podstawie danych przekazanych przez Miasto Białystok. 
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W projekcie pozakonkursowym z POPW Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (cen-

trum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) 23 lutego 2023 roku 

został podpisany kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym planowane za-

kończenie projektu ma nastąpić 30 września 2023 r. W 2022 roku zaprojektowano i zbudowano 

przejście podziemne pieszo-rowerowe pod torami PKP w Białymstoku oraz przebudowano 

ulice Kolejową i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP, przebudowano ul. Bohaterów Monte Cas-

sino i Łomżyńską w Białymstoku oraz zaprojektowano i zbudowano Centrum Przesiadkowe. 

Biorąc pod uwagę jednoczesną realizację, na tym samym terenie, inwestycji wykonywanej 

przez Miasto Białystok oraz inwestycji PKP PLK S.A. CRI – rozbudowa linii kolejowej E75, zacho-

dzi konieczność ścisłej współpracy oraz dostosowania się Miasta Białystok do wyłączeń toro-

wych przewidzianych przy realizacji inwestycji PKP PLK S.A. CRI. Wyłączenia torowe pozwalają 

na udostępnienie terenu pod prowadzenie prac i związane są ze zmianami obsługi komunika-

cyjnej ruchu kolejowego. Opóźnienia w udostępnianiu terenu przez PKP PLK S.A. CRI pod rea-

lizację poszczególnych faz budowy przejścia podziemnego powodują opóźnienia w przekaza-

niu placu budowy wykonawcy inwestycji miejskiej, co prowadzi do opóźnień w dotrzymaniu 

pierwotnie założonego terminu zakończenia realizacji inwestycji i będzie się wiązało z koniecz-

nością przesunięcia zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Enea Ciepło sp. z o.o. w Bia-

łymstoku podpisała umowy o dofinansowanie dwóch projektów pozakonkursowych komple-

mentarnych do Strategii ZIT BOF3: 

− Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II; 

− Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia pro-

dukcji ciepła w kogeneracji. 

Podstawowe informacje o wyżej wymienionych projektach zaprezentowano w tabeli 15. 

Realizacja projektu Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat ener-

gii – etap II przewidziana była poprzez wykonanie 27 zadań polegających na przebudowie 

sieci ciepłowniczej w Białymstoku. Do 31 stycznia 2023 roku zakończono w ujęciu rzeczowym 

realizację wszystkich zadań w projekcie i zrealizowano następujące wskaźniki: 

− Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 23,13 km (stopień realizacji wskaźnika 

98,85%); 

− Spadek emisji gazów cieplarnianych – 4 221,46 Mg (stopień realizacji wskaźnika 

98,85%); 

− Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 16 869,28 GJ/rok (stopień realizacji wskaźnika 

98,85%). 

Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu został złożony końcowy wniosek o płatność, we-

dług którego wydatki ogółem w projekcie wyniosły 69 527 180,16 zł, w tym wydatki kwalifiko-

walne – 50 256 163,85 zł, a kwota dofinansowania – 25 657 757,11 zł. Do 31 grudnia 2022 

roku końcowy wniosek o płatność nie został zatwierdzony. 

 
3 Informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczące projektów komplementarnych z POIiŚ opraco-

wane zostały na podstawie danych przekazanych 15 lutego 2023 r. przez Enea Ciepło sp. z o.o. w Bia-

łymstoku. 
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Drugi projekt pozakonkursowy w ramach POIiŚ realizowany przez Enea Ciepło sp. z o.o. 

w Białymstoku to Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwięk-

szenia produkcji ciepła w kogeneracji. Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku 8 stycznia 2021 r. 

zawarła aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie ww. projektu. W ramach aneksu został wy-

dłużony okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2022 r. W tym projekcie za-

planowano budowę sieci ciepłowniczej oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia 

nowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi 

przy ul. Ciołkowskiego i ul. Plażowej w Białymstoku. W 2022 roku zakończono rzeczową rea-

lizację projektu. W ramach projektu wybudowano 2,49 km liniowej sieci ciepłowniczej, czyli 

wykonano 105,51% zaplanowanej wartości wskaźnika produktu: Długość wybudowanej sieci 

ciepłowniczej (w km). Przekroczenie zaplanowanej wartości wskaźnika wynika wyłącznie z od-

mienności warunków terenowych stanu powykonawczego względem szacunków wykona-

nych na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pozostałe wskaźniki zrealizo-

wano w 100% w stosunku do planowanej wartości: Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 1 209,86 Mg CO2 /rok i Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 16 741,44 GJ/rok. 

Został złożony końcowy wniosek o płatność, który nie został zatwierdzony do końca I kwar-

tału 2023 roku. 
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Tabela 14. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do Strategii ZIT BOF z POPW 2014-2020 

L.p. 
Działanie 
w POPW 

Tytuł lub zakres  
Projektu 

Beneficjent 
wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość  
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika 
Rodzaj 

wskaźnika 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Wartość 
osiągnięta  

do 31.12.2022 

1. 2.1 

Intermodalny wę-
zeł komunikacyjny 
w Białymstoku 
(centrum prze-
siadkowe wraz 
z korytarzami pu-
blicznego trans-
portu zbioro-
wego)* 
 
*projekt w trakcie 
realizacji 

Miasto 
Białystok 

22.12.2017 195 108 128,75 135 102 251,30 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażer-
skiego w publicznym transporcie zbiorowym komu-
nikacji miejskiej (w szt.) 

P 0 20 0 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicz-
nym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.) 

P 0 1 400 0 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych li-
nii komunikacji miejskiej (w km) 

P 0 53,70 0 

Długość wyznaczonych buspasów (w km) P 0 1,91 0 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km) P 0 1,64 0 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych (w szt.) 

P 0 1 0 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami (w szt.) 

P 0 12 0 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebu-
dowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej 
(w szt./rok) 

RB 7 606 560 7 682 626 0 

2. 2.1 

Poprawa dostęp-
ności centrum 
Białegostoku dla 
komunikacji miej-
skiej 

Miasto 
Białystok 

28.02.2017 132 054 096,51 84 413 565,73 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażer-
skiego w publicznym transporcie zbiorowym komu-
nikacji miejskiej (w szt.) 

P 0 20 20 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicz-
nym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (w os.) 

P 0 2 405 2 405 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych li-
nii autobusowych komunikacji miejskiej (w km) 

P 0 77,06 77,06 

Długość wyznaczonych buspasów (w km) P 0 6,21 6,21 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km) P 0 5,06 5,06 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych (w szt.) 

P 0 1 1 

Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełno-
sprawnych (w szt.) 

P 0 39 39 
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L.p. 
Działanie 
w POPW 

Tytuł lub zakres  
Projektu 

Beneficjent 
wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość  
projektu 
(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika 
Rodzaj 

wskaźnika 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Wartość 
osiągnięta  

do 31.12.2022 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebu-
dowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej 
(w szt./rok) 

RB 6 991 140 7 061 051 7 061 051 

3. 2.1 

Rozwój infrastruk-
tury transportu 
miejskiego w Bia-
łymstoku 

Miasto 
Białystok 

27.06.2017 177 484 135,85 124 731 976,11 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażer-
skiego w publicznym transporcie zbiorowym komu-
nikacji miejskiej (w szt.) 

P 0 24 24 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej (w os.) 

P 0 2 766 2 766 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych li-
nii autobusowych komunikacji miejskiej (w km) 

P 0 72,44 72,44 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych (w szt.) 

P 0 1 1 

Długość wyznaczonych buspasów (w km) P 0 1,87 1,87 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej (w km) P 0 3,69 3,69 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” (w szt.) P 0 1 1 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” (w szt.) 

P 0 80 80 

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnospraw-
nych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.) 

P 0 6 6 

Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełno-
sprawnych (w szt.) 

P 0 22 22 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudo-
wanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (w 
szt./rok) 

RB 
18 747 

690 
18 935 167 18 935 167 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (w szt.) 

RB 0 24 096 24 096 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2022 r.  
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Tabela 15. Podstawowe informacje o projektach w trybie pozakonkursowym komplementarnych do Strategii ZIT BOF z POIiŚ 2014-2020 

L.p. 
Działanie 
w POIiŚ 

Tytuł lub zakres projektu 
Beneficjent 

wiodący 

Data 
podpisania 

umowy 
pierwotnej 

Wartość pro-
jektu 

(w PLN) 

Wkład UE 
(w PLN) 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Nazwa wskaźnika 
Rodzaj 

wskaźnika 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Wartość 
osiągnięta  

do 31.12.2022 

1. 1.5 

Przebudowa sieci cie-
płowniczej w Białym-
stoku w celu zmniejsze-
nia strat energii - etap II 

Enea Ciepło 
sp. z o.o.  

w Białymstoku 
13.09.2017 69 663 944,57 25 800 000,00 

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowni-
czej (w km) 

P 0 23,40 23,13 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (w szt.) 

P 0 1 1 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 
(w GJ/rok) 

RB 0 17 065,63 16 869,28 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (w Mg CO2 /rok) 

RB 0 4 270,57 4 221,46 

2. 2.1 

Budowa sieci ciepłowni-
czych w celu podłącze-
nia nowych odbiorców 
oraz zwiększenia pro-
dukcji ciepła w kogene-
racji 

Enea Ciepło 
sp. z o.o.  

w Białymstoku 
27.09.2017 902 586,66 115 714,03 

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 
(w km)  

P 0 2,36 2,49 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (w szt.) 

P 0 1 1 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 
(w GJ/rok) 

RB 0 16 741,44 16 741,44 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (w Mg CO2 /rok) 

RB 0 1 209,86 1 209,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych IP ZIT BOF, stan na 31 grudnia 2022 r. 
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2. Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT BOF 

 

System wskaźników Strategii ZIT BOF wpisuje się w system wskaźników w Regionalnym Pro-

gramie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zastosowane w Strategii 

ZIT BOF wskaźniki, w większości ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK), dotyczą 

efektów rzeczowych osiąganych bezpośrednio na skutek realizacji projektów – wskaźniki 

produktu oraz wpływu projektów na otoczenie, bezpośrednio po ich zakończeniu – wskaźniki 

rezultatu bezpośredniego. Wskaźniki te uzupełnia lista wybranych wskaźników rezultatu 

strategicznego oraz wskaźników ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, któ-

rych źródłem jest przede wszystkim statystyka publiczna. Wskaźniki produktu i rezultatu bez-

pośredniego są monitorowane na poziomie działań i poddziałań Strategii ZIT BOF.  

Przygotowanie rocznej informacji o stanie realizacji Strategii ZIT BOF na podstawie porówna-

nia wskaźników planowanych do osiągnięcia z postępem rzeczowym w ramach Strategii ZIT 

BOF, powinno dostarczyć informacji, by w razie potrzeby podjąć działania w kierunku aktua-

lizacji dokumentu. 

 

2.1. Informacje o realizacji wskaźników RPOWP 2014-2020 w ramach ZIT 

W tabeli 19. zaprezentowano wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki 

produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP), które zostały wpisane do Strategii ZIT 

BOF (wersji 8). Beneficjenci oprócz zawartych w tabeli 19. wskaźników w ramach realizowa-

nych projektów (przede wszystkim projektów ze środków EFS) zastosowali dodatkowe spe-

cyficzne wskaźniki projektowe. Wskaźniki te dotyczą najczęściej jednego projektu, stąd nie 

zostały ujęte w tej tabeli. Z uwagi na brak możliwości agregowania i porównywania wskaźni-

ków projektowych pomiędzy projektami, wskaźniki te mają charakter monitoringowo-rozli-

czeniowy na poziomie projektu. 

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

W ramach Celu 1. zrealizowane zostały projekty pozakonkursowe dotyczące uzbrojenia tere-

nów inwestycyjnych, w tym projekty zintegrowane z Priorytetu Inwestycyjnego 3a oraz Prio-

rytetu Inwestycyjnego 7b, w przypadku których umowy o dofinansowaniu podpisane zostały 

do końca 2017 roku. W Działaniu 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych realizowany 

jest jeszcze projekt w trybie pozakonkursowym Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, 

gm. Dobrzyniewo Duże (zidentyfikowany w procesie aktualizacji Strategii ZIT BOF (wersji 6)), 

w przypadku którego umowa o dofinansowanie podpisana została 17 sierpnia 2021 roku. 

Po aktualizacji umowy zakończenie realizacji tego projektu jest planowane w czerwcu 

2023 roku.  

Powyżej wymienionych projektów dotyczą następujące wskaźniki: 
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− powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (w ha) – kluczowy wskaźnik 

produktu; 

− liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.) 

– kluczowy wskaźnik rezultatu bezpośredniego. 

Informacje o poziomie realizacji wyżej wymienionych wskaźników na koniec 2022 roku 

przedstawiono na wykresie 2. W ramach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyj-

nych w projektach zrealizowano wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba inwestycji zlokali-

zowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych na poziomie równym 3 szt. (16,7% war-

tości docelowej), a wartość docelowa tego wskaźnika ma wynieść 18 sztuk. Wskaźnik pro-

duktu Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych został już zrealizowany w 93,1%, 

a zakończenie projektu Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże 

pozwoli na jego zrealizowanie w 100%. 

 

Wykres 2. Realizacja wskaźników (% realizacji wartości docelowej ze Strategii ZIT BOF) w projektach w ra-

mach Działania 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych (PI 3a) na 31 grudnia 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 

2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 

lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 

 

W ramach Działania 1.2 Strategii ZIT BOF w 2020 roku zostały przeznaczone wolne środki 

w wysokości ok. 8 mln zł z alokacji ZIT BOF na wsparcie przedsiębiorstw z Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego w obliczu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoła-

nej wirusem SARS-CoV-2. W projekcie Bon antywirusowy zrealizowano kluczowe wskaźniki za-

prezentowane w tabeli 16. (w 2022 roku zatwierdzono wniosek o płatność końcową). 

 

93,1%

16,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych (P)

Liczba inwestycji zlokalizowanych na
przygotowanych terenach inwestycyjnych (RB)
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Tabela 16. Wskaźniki kluczowe w ramach projektu Bon antywirusowy 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Rodzaj  

wskaźnika 

Wartość  
docelowa  

w projekcie 

Wartość osiągnięta  
w wyniku zrealizowania 

projektu 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie pu-
bliczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

zł P 1 266 954,10 1 266 954,10 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa P 95 98 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
w związku z pandemią COVID-19 

przedsiębiorstwa P 95 98 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa P 95 98 

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa RB 0 0 

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnolo-
gicznych 

szt. RB 52 52 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt. RB 83 83 

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt. RB 45 45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY 

W ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i ustawicznego realizo-

wanych jest sześć projektów zintegrowanych wybranych w procedurze konkursowej (pro-

jekty EFS finansowane są spoza ZIT, natomiast projekty EFRR finansowane są w ramach ZIT), 

a trzy zostały zakończone do 31 grudnia 2022 roku. W projektach w ramach EFRR osiągnięte 

zostały do 31 grudnia 2022 roku następujące wartości wskaźników produktu (wykres 3.): 

− liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 6 sztuk (40% 

wartości docelowej zaplanowanej w Strategii ZIT BOF (wersji 8)); 

− liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego – 8 sztuk (40% wartości docelo-

wej zaplanowanej w Strategii ZIT BOF (wersji 8)); 

− liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 sztuki 

(57,1% wartości docelowej zaplanowanej w Strategii ZIT BOF (wersji 8)); 

− potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infra-

struktury edukacyjnej – 2094 osoby (59,8% wartości docelowej zaplanowanej w Stra-

tegii ZIT BOF (wersji 8)). 

Wartości docelowe wg podpisanych umów o dofinansowanie są na poziomie wartości doce-

lowych przyjętych w Strategii ZIT BOF (wersji 8), bądź je przekraczają, stąd nie jest zagrożone 

osiągnięcie zaplanowanych celów w 2023 roku. 
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Wykres 3. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 2.1. Rozwój potencjału kształcenia za-

wodowego i ustawicznego (PI 10a) na 31 grudnia 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 

2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 

 

Od 1 stycznia 2017 roku w ramach Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF rea-

lizowany jest projekt konkursowy Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia 

i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF. Realizacja projektu została za-

kończona w 2022 roku i 25 stycznia 2023 roku został zatwierdzony wniosek o płatność koń-

cową. Informacje o realizacji wskaźników produktu i rezultatu należących do grupy wskaźni-

ków kluczowych i specyficznych dla programu RPOWP 2014-2020 prezentuje tabela 17. Po-

nadto w projekcie tym zrealizowano 20 wskaźników produktu specyficznych dla projektu 

oraz 6 wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu, w których przypadku nie ma możli-

wości agregowania i porównywania pomiędzy projektami i mają one przede wszystkim cha-

rakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu. 

 

Tabela 17. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie Centrum Kompe-

tencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF 

Nazwa wskaźnika 
Grupa 

wskaźników 
Rodzaj 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość  
osiągnięta 

od początku 
realizacji projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika 
 (w %) 

(w osobach) 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu obję-
tych wsparciem w programie 

P Kluczowe 220 546 248,2% 

100,0%

110,0%

142,9%

120,2%

40,0%

40,0%

57,1%

59,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0%

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia
zawodowego (w szt.)

Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego (w
szt.)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (w szt.)

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (w osobach)

Stosunek wartości osiągniętej do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)

Stosunek wartości docelowej wg podpisanych umów do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)
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Nazwa wskaźnika 
Grupa 

wskaźników 
Rodzaj 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość  
osiągnięta 

od początku 
realizacji projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika 
 (w %) 

(w osobach) 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczest-
niczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy 

P Kluczowe 600 601 100,2% 

Liczba uczniów objętych wspar-
ciem w zakresie rozwijania kom-
petencji i nabywania kwalifikacji 
w programie 

P 
Specyficzne 

dla programu 
1 280 1 040 81,3% 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

RB Kluczowe 176 690 392,0% 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje lub uzyskali kwalifi-
kacje po opuszczeniu programu 

RB 
Specyficzne 

dla programu 
787 202 25,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

 

Od 1 marca 2021 roku do 31 października 2023 roku realizowany jest w ramach Działanie 2.2. 

projekt pozakonkursowy EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompe-

tencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami. Informacje o wskaźnikach pro-

duktu i rezultatu należących do grupy wskaźników kluczowych i specyficznych dla programu 

RPOWP 2014-2020 prezentuje tabela 18. Ponadto projekt ten realizuje 9 wskaźników produktu 

specyficznych dla projektu oraz 3 wskaźniki rezultatu specyficzne dla projektu, w których przy-

padku nie ma możliwości agregowania i porównywania pomiędzy projektami i mają one przede 

wszystkim charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu. 

 

Tabela 18. Kluczowe i specyficzne dla programu wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie EcoCentrum Kom-

petencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią 

i zasobami 

Nazwa wskaźnika 
Grupa 

wskaźników 
Rodzaj 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość  
osiągnięta 

od początku 
realizacji projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika  
(w %) 

(w osobach) 

Liczba nauczycieli kształcenia za-
wodowego oraz instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

P Kluczowe 37 0 0,0% 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwer-
salnych w programie 

P Kluczowe 280 96 34,3% 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestni-
czących w stażach i praktykach u 
pracodawcy 

P Kluczowe 200 0 0,0% 

Liczba uczniów objętych wspar-
ciem w zakresie rozwijania kompe-
tencji i nabywania kwalifikacji w 
programie 

P 
Specyficzne 

dla programu 
250 0 0,0% 
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Nazwa wskaźnika 
Grupa 

wskaźników 
Rodzaj 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

w projekcie 

Wartość  
osiągnięta 

od początku 
realizacji projektu 

Realizacja  
wartości 

wskaźnika  
(w %) 

(w osobach) 

Liczba nauczycieli kształcenia za-
wodowego oraz instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu, którzy uzy-
skali kwalifikacje lub nabyli kompe-
tencje po opuszczeniu programu 

RB Kluczowe 31 0 0,0% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kom-
petencje kluczowe lub umiejętno-
ści uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

RB Kluczowe 280 0 0,0% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kom-
petencje lub uzyskali kwalifikacje 
po opuszczeniu programu 

RB 
Specyficzne 

dla programu 
180 0 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, data dostępu: 5 stycznia 2022 r. 

 

Rozwój wychowania przedszkolnego warunkowany jest jednoczesnym rozwojem jego infra-

struktury oraz zapewnieniem wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z bogatą ofertą zajęć 

edukacyjnych wykraczającą poza podstawę programową oraz będącą odpowiedzią na zdia-

gnozowane specjalne potrzeby dzieci. Warunki opieki oraz realizacji zadań edukacyjnych, 

w tym ponad podstawę programową, wymagają właściwej infrastruktury. Biorąc powyższe 

pod uwagę, w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego realizowane są pro-

jekty zintegrowane EFS+EFRR. Działania zwiększające dostępność i atrakcyjność wychowania 

przedszkolnego są prowadzone w następujących gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, 

Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. W projektach tych zaplanowana 

jest realizacja wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej na poziomie 

10 szt., a osiągnięta wartość do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 9 szt. W Strategii ZIT BOF (wersji 

8) zaplanowana została do osiągnięcia wartość tego wskaźnika na poziomie 9 szt. Natomiast 

w przypadku wskaźnika: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej zaplanowana wartość w powyższych projektach wy-

nosi 1 670 osób, a osiągnięta do 31 grudnia 2022 r. – 1 317 osób i stanowi 90,8% wartości 

docelowej ze Strategii ZIT BOF (wersji 8).  

Informacje o realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dotyczących projek-

tów w ramach EFS przedstawiono na wykresie 4. Realizacje wszystkich tych wskaźników sta-

nowi od 67,3% do 105,3% wartości docelowych zaplanowanych w Strategii ZIT BOF (wersji 8). 

Zgodnie z informacjami z wykresu 4. osiągnięcie wartości docelowych wszystkich wskaźni-

ków w projektach w ramach EFS nie jest zagrożone. 
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Wykres 4. Realizacja wskaźników w projektach z EFS w ramach Działania 2.4. Rozwój wychowania przed-

szkolnego na 31 grudnia 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 

2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 

lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 

 

W ramach Działanie 2.5. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży do 31 grudnia 2022 

r. zrealizowane zostały w 100% wartości wskaźników produktu – liczba wspartych instytucji po-

pularyzujących naukę i innowacje, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepeł-

nosprawnościami oraz liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i in-

nowacje (osoby/rok). Wskaźniki te zostały osiągnięte w ramach projektu Laboratorium Młodego 

Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku, którego realizacja została zakończona w 2020 r. 

Kolejnym projektem realizowanym w ramach Działania 2.5 jest projekt w trybie nadzwyczaj-

nym Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków 

pandemii COVID-19 realizowany w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. W ramach 

podpisanej umowy projekt realizuje następujące wskaźniki: 

− liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skut-

kom pandemii COVID-19, o wartości docelowej 103 szkoły; 

− wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pan-

demią COVID-19, o wartości docelowej 7 655 985,20 PLN. 

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w 2022 roku, przy czym złożony wniosek 

o płatność końcową nie został zatwierdzony do 31 grudnia 2022 roku. 

 

108,6%
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92,6%
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Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji

przedszkolnej (w osobach)

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie (w szt.)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (w
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Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu (w osobach)

Stosunek wartości osiągniętej do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)

Stosunek wartości docelowej wg podpisanych umów do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF (w %)
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CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

W Celu 4. Aktywna integracja społeczna w ramach konkursów w 2022 roku podpisano cztery 

umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzia-

łania 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych: 

− Wasilkowskie Centrum Seniora, którego Beneficjentem jest Gmina Wasilków; 

− Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem, którego Beneficjen-

tem jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział W Białymstoku; 

− Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie, którego Beneficjentem jest Sto-

warzyszenie My Dla Innych; 

− Szansa dla rodzin, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i 

Dzieciom Szansa. 

Łącznie z projektami na realizację, których umowy o dofinansowaniu podpisano w latach 

wcześniejszych, w ramach ZIT BOF realizowanych jest jedenaście projektów w Celu 4. Ak-

tywna integracja społeczna, Działaniu 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych. 

Wartość wskaźnika produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osiągnięta 

od początku realizacji projektów wynosi 1504 osób, a wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu – 100 sztuk. 

Ponadto realizowane są działania dotyczące infrastruktury w ramach aktywnej integracji spo-

łecznej w Celu 4. Aktywna integracja społeczna, Działaniu 4.3. Rozwój infrastruktury popra-

wiającej integrację społeczną. Realizowanych jest pięć projektów dotyczących rozwoju infra-

struktury poprawiającej integrację społeczną: Moje miejsce – ARKA, którego Beneficjentem jest 

CARITAS Archidiecezji Białostockiej, Mieszkalnictwo wspomagane – STOWARZYSZENIE "MY 

DLA INNYCH", Centrum Reintegracji Rodziny – FUNDACJA DIALOG, Wasilkowskie Centrum Se-

niora – Gmina Wasilków oraz Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji 

ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego – Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL". W projektach tych zaplanowane jest osią-

gnięcie wskaźnika produktu Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywi-

zacji społeczno-zawodowej na poziomie 4 sztuk. Wartość osiągnięta od początku realizacji pro-

jektów do 31 grudnia 2022 roku wynosi – 2 sztuki. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością działań związanych 

z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach realizacji projektu 

Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem 

skutków pandemii COVID – 19 dokonywane są zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia de-

dykowanego walce z COVID-19 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. 

W projekcie zaplanowano do osiągnięcia następujące wskaźniki: 

− liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt. 

(zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 0%); 

− liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt. (zrealizo-

wany do 31 grudnia 2022 r. w 0%); 
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− liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania korona-

wirusa i respiratory – 22 szt. (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 95,45%); 

− wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pande-

mią COVID-19 – 3 529 000 PLN (zrealizowany do 31 grudnia 2022 r. w 23,89%); 

− wartość zakupionego sprzętu medycznego – 3 007 598,64 PLN (zrealizowany do 31 

grudnia 2022 r. w 0,00%); 

− wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej – 231 896,58 PLN (zrealizo-

wany do 31 grudnia 2022 r. w 0,00%). 

 

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W ramach Celu 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska realizowane są ze środków 

ZIT w ramach RPOWP 2014-2020 trzy poddziałania: Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyj-

nego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności 

gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego oraz Poddziałanie 5.2.5. Moderniza-

cja źródeł energii cieplnej i elektrycznej.  

W Poddziałaniu 5.1.1. mamy dwa projekty pozakonkursowe, w tym Projekt partnerski: Rozwój 

niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, w którego zakres wchodzą zadania 

realizowane w dziewięciu gminach BOF i planowane jest ich zakończenie w 2023 roku. Stosu-

nek osiągniętych wartości wskaźników produktu do wartości docelowej wg Strategii ZIT BOF 

(wersji 8) (w %) oraz stosunek wartości docelowej wg podpisanych umów do wartości docelowej 

wg Strategii ZIT BOF (wersji 8) (w %) prezentuje wykres 5. Głównie wskaźniki rezultatu bezpo-

średniego mają wartości osiągnięte na poziomie 0%.  

Do 31 grudnia 2022 roku w ramach Działania 5.2. zakończono realizację dziewięciu projek-

tów. W ramach tych projektów osiągnięte wartości wskaźników produktu na koniec 2022 

roku prezentuje wykres 6. 

W grudniu 2022 roku na etapie opiniowania Strategii ZIT BOF (wersji 8) został zidentyfikowany 

nowy projekt pozakonkursowy Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odna-

wialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w ramach Celu 5. Gospodarka ni-

skoemisyjna i ochrona środowiska, Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycznej 

i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 5.2.5. Modernizacja źródeł 

energii cieplnej lub elektrycznej. Umowa o dofinansowaniu tego projektu będzie podpisana 

w II kwartale 2023 roku, a projekt zostanie zakończony do grudnia 2023 roku. W projekcie 

tym zaplanowano realizację następujących wskaźników: 

− szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 928,80 ton ekwiwalentu CO2; 

− produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych 

instalacji wykorzystujących OZE – 1059,922 MWhe/rok; 

− produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych insta-

lacji wykorzystujących OZE – 200,535 MWht/rok. 
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Wykres 5. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego i rowerowego w BOF na 31 grudnia 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

(wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 

 
Wykres 6. Realizacja wskaźników w projektach w ramach Działania 5.2. Poprawa efektywności energetycz-

nej i ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza na 31 grudnia 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. 

oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

(wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 
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Tabela 19. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (RB), wskaźniki produktu (P) oraz projektowe wskaźniki produktu (PP) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT 

Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość  

osiągnięta 
na 31.12.2022 r.  

Wartość docelowa 
wg podpisanych 

umów  

Wartość docelowa wg 
Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Źródło  

danych 

Częstotliwość  
pomiaru 

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych RB sztuka 3 18 18 SL 2014 Roczna 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych P ha 67,48 72,48 72,47 SL 2014 Roczna 

Całkowita długość nowych dróg P km 0,93 0,93 0,93 SL 2014 Roczna 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg P km 3,19 3,19 3,19 SL 2014 Roczna 

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych RB sztuka 45 45 6 SL 2014 Roczna 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych RB sztuka 83 83 42 SL 2014 Roczna 

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych RB sztuka 52 52 27 SL 2014 Roczna 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie P przedsiębiorstwo 98 95 75 SL 2014 Roczna 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 P przedsiębiorstwo 98 95 75 SL 2014 Roczna 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje P przedsiębiorstwo 98 95 75 SL 2014 Roczna 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) P zł   1 266 954,10   1 266 954,10 832 834,23 SL 2014 Roczna 

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY 

DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego P sztuka 6 15 15 SL 2014 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 3 10 20 SL 2014 Roczna 

Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego P sztuka 8 22 7 SL 2014 Roczna 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub in-
frastruktury edukacyjnej 

P osoba 2 094 4 208 3 500 SL 2014 Roczna 

DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszcze-
niu programu 

RB osoba/% 202 967 67% SL 2014 Roczna 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki za-
wodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

RB osoba/% 690 207 78% SL 2014 Roczna 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS 

RB sztuka/% 0 2 100% SL 2014 Roczna 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne 
po opuszczeniu programu 

RB % 0 280 67% SL 2014 Roczna 
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Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość  

osiągnięta 
na 31.12.2022 r.  

Wartość docelowa 
wg podpisanych 

umów  

Wartość docelowa wg 
Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Źródło  

danych 

Częstotliwość  
pomiaru 

Liczba firm objętych badaniem potrzeb kompetencyjnych/luk kompetencyjnych BOF PP sztuka 511 660 700 Beneficjenci Roczna 

Liczba osób objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie luki kom-
petencyjnej BOF 

PP osoba 2 638 3300 3500 Beneficjenci Roczna 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego (zespołów szkół zawodowych) 
współpracujących z pracodawcami w programie, objętych wsparciem w zakresie 
modernizacji oferty kształcenia oraz w zakresie wdrażania systemów jakości 
kształcenia 

PP sztuka 26 13 13 Beneficjenci Roczna 

Liczba utworzonych laboratoriów, centrów demonstracyjnych w zakresie odna-
wialnych źródeł energii w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego 

PP osoba 0 2 2 Beneficjenci Roczna 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie 

P osoba 546 257 250 SL 2014 Roczna 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w sta-
żach i praktykach u pracodawcy  

P osoba 601 800 700 SL 2014 Roczna 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywa-
nia kwalifikacji w programie 

P osoba 1040 1530 1430 SL 2014 Roczna 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie walidacji i/lub certyfikacji kompetencji PP osoba 535 725 700 Beneficjenci Roczna 

Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie zdiagnozowanej luki 
kompetencyjnej BOF 

PP osoba 946 1174 1100 Beneficjenci Roczna 

Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym w zakresie efektywności gospodaro-
wania energią i zasobami  

PP osoba 0 100 100 Beneficjenci Roczna 

Liczba zorganizowanych seminariów branżowych w zakresie efektywności gospo-
darowania energią i zasobami  

PP sztuka 0 2 2 Beneficjenci Roczna 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczo-
wych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

P osoba 96 280 280 SL 2014 Roczna 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

P sztuka 0 2 2 SL 2014 Roczna 

DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opusz-
czeniu programu 

RB osoba 82 99 78% SL 2014 Roczna 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększają-
cymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

P osoba 1319 1520 1400 SL 2014 Roczna 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie   P sztuka 530 679 685 SL 2014 Roczna 
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Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość  

osiągnięta 
na 31.12.2022 r.  

Wartość docelowa 
wg podpisanych 

umów  

Wartość docelowa wg 
Strategii ZIT BOF 

(2023 r.) 

Źródło  

danych 

Częstotliwość  
pomiaru 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie P osoba 88 100 95 SL 2014 Roczna 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej P sztuka 9 10 9 SL 2014 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 8 10 7 SL 2014 Roczna 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub in-
frastruktury edukacyjnej 

P osoba 1 317 1 670 1450 SL 2014 Roczna 

DZIAŁANIE 2.5. PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje RB osoba 35 200 20 000 35 200 SL 2014 Roczna 

Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje P sztuka 1 1 1 SL 2014 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 1 1 1 SL 2014 Roczna 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziała-
nia skutkom pandemii COVID-19 

P sztuka 0 103 95 
SL 2014 Roczna 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

P zł 0 7 655 985,20 7 729 417,00 
SL 2014 Roczna 

CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

DZIAŁANIE 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istnieją-
cych po zakończeniu projektu 

RB sztuka 100 384 95% SL 2014 Roczna 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

P osoba 1504 1628 1628 SL 2014 Roczna 

DZIAŁANIE 4.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ  

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej 

P sztuka 2 4 17 SL 2014 Roczna 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami P sztuka 6 8 6 SL 2014 Roczna 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 P sztuka 0 1 1 SL 2014 Roczna 

Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 P sztuka 0 1 1 SL 2014 Roczna 

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koro-
nawirusa i respiratory 

P sztuka 21 22 22 SL 2014 Roczna 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pande-
mią COVID-19 

P zł 843 104,55 3 528 999,93 3 529 000 SL 2014 Roczna 
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Wskaźnik 
Rodzaj 

wskaźnika 
(RB/P/PP) 

Jednostka 
 pomiaru 

Wartość  

osiągnięta 
na 31.12.2022 r.  
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Wartość docelowa wg 
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danych 

Częstotliwość  
pomiaru 

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I NIEZMOTORYZOWANY 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych RB tony ek. CO2 0 12 141 12 141 SL 2014 Roczna 

Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” 

RB sztuka 0 10 625 10 625 SL 2014 Roczna 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbioro-
wym komunikacji miejskiej  

P osoba 1 835 720 1835 SL 2014 Roczna 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej  

P sztuka 15 12 15 SL 2014 Roczna 

Długość wybudowanych dróg dla rowerów P km 33,42 48,27 48,27 SL 2014 Roczna 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych P sztuka 0 1 1 SL 2014 Roczna 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride P sztuka 132 188 188 SL 2014 Roczna 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” P sztuka 78 78 78 SL 2014 Roczna 

Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej PP km 20,86 21,23 21,23 SL 2014 Roczna 

DZIAŁANIE 5.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych RB tony ek. CO2 5 035,49 4 774,43 5 965,42 SL 2014 Roczna 

Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym PP sztuka 2 494 2 494 2 494 Beneficjenci Roczna 

Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła 
energii cieplnej lub elektrycznej 

PP 
gospodarstwo 

domowe 
1 560 1 560 1 561 Beneficjenci Roczna 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwór-
czych instalacji wykorzystujących OZE 

RB MWhe/rok 0 0 1056 SL 2014 Roczna 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych in-
stalacji wykorzystujących OZE 

RB MWht/rok 0 0 453,1 SL 2014 Roczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 na 31 grudnia 2022 r., data dostępu: 5 stycznia 2023 r. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Biało-

stockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersji 8), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2022, s. 271-274. 
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2.2. Informacje  o  sytuacji  społeczno-gospodarczej  BOF  w  latach  

2012-2021 

Działania podejmowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powinny przy-

czynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonal-

nego. Należy podkreślić, że działania te są uzupełnieniem wielu innych działań i odbywają się 

w określonych warunkach w szerszym otoczeniu, jak województwo i cały kraj. Niewątpliwie 

negatywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy niesie pandemia COVID-19, jak również 

sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i wybuch wojny na Ukrainie, co najprawdopodobniej 

będzie widoczne w wartościach wskaźników od 2021 roku. W podrozdziale 2.1. dokonano 

analizy wskaźników dotyczących realizacji projektów (wskaźniki produktu i rezultatu bezpo-

średniego) wpisanych do Strategii ZIT BOF (wersji 8), a uzupełnieniem jest analiza wskaźników 

dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej BOF przedstawiona w niniejszym podrozdziale. 

Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-

2021 prezentuje tabela 21. Tabela ta zawiera listę wskaźników wybranych do monitorowania 

rozwoju społeczno-gospodarczego BOF na podstawie diagnozy zawartej w Strategii ZIT BOF. 

Poprawę (wzrost w przypadku stymulanty, spadek w przypadku destymulanty) wartości 

wskaźnika w roku 2021 względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli w kolumnie Ocena 

kierunku zmian symbolem koła w kolorze zielonym, natomiast pogorszenie (spadek w przy-

padku stymulanty, wzrost w przypadku destymulanty) wartości wskaźnika w roku 2021 

względem roku poprzedniego oznaczono w tabeli symbolem koła w kolorze czerwonym. W 

dalszej części podrozdziału przeprowadzona została analiza obszarów, w których występują 

wskaźniki oznaczone kołem w kolorze czerwonym.  

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym następują niekorzystne zmiany w sytuacji demo-

graficznej. W 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło znacznie mniejszy 

wzrost liczby ludności niż we wcześniejszych latach. W 2021 r. BOF zamieszkiwało 424 027 

osoby, czyli o 0,05% (221 osób) więcej niż w 2020 r. W 2021 r. liczba ludności BOF stanowiła 

36,8% ogółu mieszkańców Podlasia, czyli o 2,1 pp. więcej niż w 2014 r. Największy przyrost 

ludności nastąpił w gminach: Wasilków (wzrost o 2,89% czyli o 554 os.) oraz Choroszcz 

(wzrost o 2,24%, czyli o 376 os.). W stolicy województwa liczba ludności zmalała o 0,43% (czyli 

o 1 262 os.), a kolejne gminy ze spadkiem ludności to: Łapy (spadek o 0,91%, czyli o 190 os.) 

i Czarna Białostocka (spadek o 1,56%, czyli o 172 os.). Należy zaznaczyć, że gminy Czarna Bia-

łostocka i Łapy są to gminy najdalej położone od Białegostoku, w których niekorzystny spad-

kowy trend demograficzny utrzymywał się również w poprzednich latach. 

 

Tabela 20. Ludność BOF w 2020 i 2021 roku 

Jednostka terytorialna 
Ludność w osobach Zmiana ludności  

w 2021 r w stosunku 
do 2020 r. (w %) 2020 2021 

Białystok 294 675 293 413 – 0,43% 

Choroszcz 16 807 17 183 2,24% 

Czarna Białostocka 11 059 10 887 – 1,56% 

Dobrzyniewo Duże 9 941 10 082 1,42% 

Juchnowiec Kościelny 17 839 18 102 1,47% 
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Jednostka terytorialna 
Ludność w osobach Zmiana ludności  

w 2021 r w stosunku 
do 2020 r. (w %) 2020 2021 

Łapy 20 886 20 696 – 0,91% 

Supraśl 16 922 17 260 2,00% 

Turośń Kościelna 6 756 6 835 1,17% 

Wasilków 19 184 19 738 2,89% 

Zabłudów 9 737 9 831 0,97% 

BOF 423 806 424 027 0,05% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, marzec 2023 r. 

 

W latach 2014-2021 w Polsce i w województwie podlaskim utrzymywał się ujemny przyrost 

naturalny, zaś w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym do roku 2019 przyrost naturalny 

na 1000 mieszkańców był dodatni, ale już od roku 2020 – ujemy. W 2021 roku w BOF przyrost 

naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł –2,13 os. na 1000 mieszkańców (wykres 7.). Przyrost 

naturalny w poszczególnych gminach BOF charakteryzuje się zróżnicowaniem, przy czym 

w 2021 roku tylko w jednej gminie przyrost naturalny był dodatni – w Gminie Wasilków 3,18 

os. na 1000 mieszkańców. W pozostałych gminach przyrost naturalny był ujemny od –0,33 

os. na 1000 mieszkańców w Gminie Juchnowiec Kościelny do –8,72 os. na 1000 mieszkańców 

w Gminie Czarna Białostocka. 

 

Wykres 7. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Polsce, w województwie podlaskim i w Białostockim 

Obszarze Funkcjonalnym w latach 2014-2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2023 r. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POLSKA -0,03 -0,67 -0,15 -0,02 -0,68 -0,91 -3,20 -4,95

PODLASKIE -0,69 -1,24 -0,76 -0,40 -1,00 -0,98 -3,50 -5,74

BOF 1,30 1,20 1,88 2,52 2,11 2,01 -0,05 -2,13
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Wykres 8. Struktura ludności (w %) według grup wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego (kobiety 18-59 lat, 

mężczyźni 18-64 lat) i poprodukcyjnego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w latach 2014-2021 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2023 r. 

 

W Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w obszarze demografii zachodzą również nieko-

rzystne zmiany w strukturze ekonomicznej ludności (wykres 8.). W 2012 roku w BOF grupa 

osób w wieku produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat, mężczyźni: 18-64 lat) stanowiła 65,4% ogółu 

mieszkańców BOF, natomiast w 2021 roku jest to już 59,9%. Nadal największy udział w struk-

turze stanowi ludność w wieku produkcyjnym, jednak wskaźniki obciążenia demograficz-

nego wykazują niekorzystne zmiany struktury ludności, co oznacza, że na terenie BOF postę-

puje proces starzenia się społeczeństwa. 

Wśród wskaźników monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w ob-

szarze aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców (tabela 21.) jedynie w przy-

padku wskaźnika nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na 1 osobę ak-

tywną zawodowo nie nastąpiły pozytywne zmiany. W województwie podlaskim nakłady na 

działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach wynoszą 941 zł na 1 osobę aktywną zawodowo 

i stanowią 39,2% wartości tego wskaźnika w Polsce. Województwo podlaskie zajęło 10 lokatę 

w Polsce pod względem analizowanego wskaźnika. W przypadku wskaźnika nakłady inwesty-

cyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w grupie miast wojewódzkich w Polsce, Biały-

stok zajmuje ostatnią lokatę (wykres 9.) z nakładami stanowiącymi 68,3% wartości tego wskaź-

nika w Polsce, natomiast województwo podlaskie zajmuje 12 lokatę wśród województwa w 

Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę, że tempo zmian wszystkich wskaźników w obszarze ak-

tywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców należy przyjąć jako niezadawalające, 

gdyż BOF lub rdzeń BOF – Miasto Białystok zajmuje ostatnie pozycje wśród miejskich obszarów 

funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich lub miast wojewódzkich w Polsce. 
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Wykres 9. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na mieszkańca w rdzeniach MOF OW w Polsce4 

w 2021 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, kwiecień 2023 r. 

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta Białystok są zanieczyszcze-

nia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów i rozproszone źródła emisji z sektora ko-

munalno-bytowego. Dużym problemem, zarówno w Białymstoku, jak i w gminach wchodzą-

cych w skład BOF, jest emisja zanieczyszczeń z ogrzewania domów indywidualnych, np. 

za pomocą pieców fizycznych, kotłów opalanych węglem złej jakości, drewnem, a szczególnie 

produktami kwalifikowanymi jako odpady (płyty wiórowe itp.). Emisja zanieczyszczeń powie-

trza pochodzi także z energetyki zawodowej (miasto Białystok) i energetyki cieplnej (Biały-

stok, Łapy, Czarna Białostocka) oraz dużych zakładów zlokalizowanych głównie na obszarze 

miasta Białystok i pozostałych gmin BOF. Największa ilość zanieczyszczeń przemysłowych 

powietrza na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego powstaje w mieście Białystok 

i w 2021 roku wyniosła 0,55 ton na km2 dla zanieczyszczeń pyłowych (wzrost do roku po-

przedniego) i 8 871 ton na km2 dla zanieczyszczeń gazowych (wzrost do roku poprzedniego). 

Powyższa analiza wskazuje na dalszą potrzebę wsparcia Białostockiego Obszaru Funkcjonal-

nego, aby nie zachodziły niekorzystne procesy demograficzne oraz obszar stawał się bardziej 

atrakcyjny inwestycyjnie i otwarty na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, o dynamicznie 

rozwijającej się gospodarce, opartej w znacznym stopniu na kapitale ludzkim o wysokich spe-

cjalistycznych kompetencjach do pracy, zapewniający wysoki poziom i jakość życia, w tym 

dobry stan środowiska naturalnego. 

 
4 Symbole podane na wykresie oznaczają: BIA – Białystok, BYD – Bydgoszcz, GDA – Gdańsk, GOW – 

Gorzów, KAT – Katowice, KIE – Kielce, KRA – Kraków, LUB – Lublin, LOD – Łódź, OLS – Olsztyn, OPO – 

Opole, POZ – Poznań, RZE – Rzeszów, SZC – Szczecin, WAR – Warszawa, WRO – Wrocław, ZIG – Zielona 

Góra. Powyższe skróty są stosowane w całym dokumencie. 

WAR OPO GDA POZ OLS KAT WRO RZE ZIG KRA KIE SZC LUB LOD BYD GOW BIA

2021 19 592 9 954 9 949 8 983 8 877 8 100 7 303 6 493 6 201 6 055 5 628 5 429 5 343 4 950 4 850 4 654 3 710
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Tabela 21. Wskaźniki monitorowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w BOF w latach 2012-2021 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość  
bazowa 
 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Źródło  
danych 

Jednostka  
terytorialna 

Zakła-
dany 
trend 

Ocena 
 kierunku 

zmian 

1. Przyrost naturalny  
osoby na 1000 
mieszkańców 

1,43 0,68 1,30 1,20 1,88 2,52 2,11 2,01 -0,05 -2,13 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF  

 

2. 
Udział ludności w wieku 
produkcyjnym w stosunku 
do ogółu ludności  

% 65,40 64,90 64,41 63,83 63,22 62,38 61,59 60,82 60,16 59,88 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF  

 

3. 
Liczba podmiotów gospo-
darczych 

jednostek gosp.  
na 10 000  

mieszkańców 
1025 1048 1073 1092 1104 1 121 1 142 1 158 1 206 1 253 

obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF   

4. 
Liczba podmiotów z udzia-
łem kapitału zagranicz-
nego 

jednostek gosp. 
na 10 000  

mieszkańców 
1,51 1,53 1,53 1,65 1,78 1,60 2,20 2,00 2,00 2,5 GUS województwo 

podlaskie 
 

 

5. 

Wskaźnik bezrobocia li-
czony jako liczba bezro-
botnych w relacji do osób 
w wieku produkcyjnym 

% 8,8 9,1 7,9 7,1 6,1 5,0 4,5 4,0 5,2 4,6 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF  

 

6. 

Przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto w rela-
cji do średniej krajowej 
(Polska=100) 

% 93,3 93,5 92,6 92,6 92,5 92,0 90,9 91,6 92,8 94,2 GUS Białystok   

7. 
Produkcja sprzedana prze-
mysłu (podmioty o liczbie 
pracujących powyżej 9) 

zł  
na mieszkańca 

11 280 10 532 9 628 9 389 10 724 11 279 11 650 12 657 12 996 15 517 GUS Białystok  
 

8. 
Produkcja sprzedana prze-
mysłu 

zł  
na mieszkańca 

16 323 17 493 18 372 18 435 19 484 23 322 24 181 27 129 28 212 33 119 GUS 
województwo 

podlaskie 
 

 

9. 

Nakłady na działalność in-
nowacyjną przypadające 
na jedno przedsiębiorstwo 
przemysłowe, które ponio-
sło nakłady na tego typu 
działalność 

tys. zł na przed-
siębiorstwo 

3 640 b.d. 2 674,5 3 563,7 3 962,6 3 645,1 b.d. b.d.  b.d. b.d. GUS 
województwo 

podlaskie 
  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość  
bazowa 
 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Źródło  
danych 

Jednostka  
terytorialna 

Zakła-
dany 
trend 

Ocena 
 kierunku 

zmian 

10. 

Nakłady na działalność in-
nowacyjną przypadające 
na jedno przedsiębiorstwo 
z sektora usług, które po-
niosło nakłady na tego 
typu działalność 

tys. zł na przed-
siębiorstwo 

314 b.d. 519,7 381,1 656,8 60,9 b.d. b.d.  b.d. b.d. GUS województwo 
podlaskie 

  

11. 

Nakłady na działalność in-
nowacyjną w przedsiębior-
stwach na 1 osobę ak-
tywną zawodowo 

zł  

na osobę 
1 036 670 540 729 851 670 552 1 729 1 020 941 GUS 

województwo 
podlaskie 

  

12. 
Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach 

zł  

na mieszkańca 

1 975,0 1 827,2 2 353,8 2 684,4 2 118,4 2 650,0 2 922,0 2932,0 3 099,0 3 938,0 GUS województwo 
podlaskie 

 
 

2 874,0 2 721,5 3 401,0 3 516,0 2 363,3 2 739,0 2 736,0 2 663,0 2 906,0 3 710,0 GUS Białystok   

13. 

Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi miejsco-
wymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego w 
powierzchni ogółem 

% 21,2 21,6 21,7 22,0 22,1 22,2 22,4 22,5 22,6 22,6 
obliczenia  
z danych 

GUS 
BOF   

14. 
Wskaźnik zagrożenia ubó-
stwem według ustawowej 
granicy ubóstwa 

% 10,7 17,6 18 13,4 14,7 16,6 15,9 15,7 b.d. b.d. GUS województwo 
podlaskie 

  

15. 
Emisja zanieczyszczeń py-
łowych 

t na km2 1,26 1,21 1,11 1,29 1,27 0,76 0,45 0,57 0,51 0,55 
obliczenia  
z danych 

GUS 
Białystok  

 

16. 
Emisja zanieczyszczeń ga-
zowych 

t na km2 7 442 8 282 8 914 9 029 8 526 6 975 6 660 7 778 8 347 8871 
obliczenia  
z danych 

GUS 
Białystok  

 

Znak b.d. oznacza brak danych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z realizacji Strategii ZIT BOF za 2021 r., s. 57-58 oraz danych GUS Banku Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, marzec 2023 r.  

http://www.bdl.stat.gov.pl/
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3. Informacje o realizacji celów Strategii ZIT BOF  

w Gminach BOF 
 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano informacje przekazane przez Gminy – członków Sto-

warzyszenia BOF oraz informacje wewnętrzne Biura Zarządu Stowarzyszenia o realizacji ce-

lów rozwojowych Strategii ZIT BOF. Realizacja siedmiu celów rozwojowych Strategii ZIT BOF ma 

się przyczynić do stworzenia atrakcyjnego miejsca do pracy i życia w Białostockim Obszarze 

Funkcjonalnym. W 2020 r. zadania podejmowane w poszczególnych Gminach BOF przyczy-

niły się do realizacji tych celów w poniżej wskazanym zakresie. 

 

CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

❖   DZIAŁANIE 1.1.  WSPARCIE INWESTORÓW  

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Podmioty 

gospodarcze z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER 

i innych. 

 

❖    DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

❖  PODDZIAŁANIE 1.2.1.  UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

❖  PODDZIAŁANIE 1.2.2.  ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI TERENÓW  

INWESTYCYJNYCH 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 20.06.2023 r. 

Wartość projektu: 4 823 150,00 PLN 

Dofinansowanie: 3 018 306,53 PLN 

Projekt polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na obszarze miejscowości Fasty w Gmi-

nie Dobrzyniewo Duże. Łączna powierzchnia przygotowywanych terenów inwestycyjnych 

wynosi ok. 5 ha. W ramach projektu planowane jest: oczyszczenie terenu z drzew i krzewów; 

wyrównanie terenu i nawiezienie ziemi; odwodnienie terenu; budowa drogi wewnętrznej; 

wykonanie infrastruktury technicznej (budowa sieci: teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej, wodociągowej oraz oświetlenia). Zostanie za-

pewniony odpowiedni dojazd do terenów inwestycyjnych, jak też dociągnięcie mediów do te-
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renów inwestycyjnych na koszt Gminy (koszty nie objęte zakresem projektu). Tereny inwe-

stycyjne leżą w pobliżu drogi gminnej – ul. Łyskowskiej, która prowadzi do drogi serwisowej 

wzdłuż trasy S8 Białystok-Warszawa. Dzięki temu istnieje możliwość sprawnego przemiesz-

czania się pojazdów dostawczych. Teren inwestycyjny w tej części gminy Dobrzyniewo Duże 

ze względu na swoją lokalizację względem dróg krajowych i miasta Białystok będzie atrak-

cyjny dla inwestorów. Ponadto, nie występuje tu bezpośredni konflikt kolizji w funkcji zabu-

dowy, ponieważ najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 300 metrów 

od przedmiotowego terenu. 

 

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

Bon antywirusowy 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.01.2022 r. 

Wartość projektu: 9 088 368,16 PLN 

Dofinansowanie: 7 821 780,12 PLN 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą 

sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: za-

kaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy 

reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transporto-

wych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory 

płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd. 

 

CEL 2. KOMPETENCJE DO PRACY 

 

❖  DZIAŁANIE 2.1.  ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO 

❖  PODDZIAŁANIE 2.1.1.  WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

❖  PODDZIAŁANIE 2.1.2.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWO-

DOWEGO I USTAWICZNEGO 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

 

Miasto Białystok 

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! – projekt zintegrowany EFS 

Okres realizacji projektu (EFS): 01.09.2017 r.- 30.06.2022 r. 

Wartość projektu (EFS): 3 340 580,49 PLN 

Dofinansowanie (EFS): 3 173 551,46 PLN 
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W ramach projektu zaplanowano realizację szeregu kursów/ szkoleń zarówno dla uczniów 

jak i nauczycieli; staży/praktyk; wyjazdów zawodoznawczych; studia podyplomowe; spotka-

nia z ludźmi z branży gastronomicznej; zapewnienie stypendiów dla uczniów uzdolnionych; 

zajęcia podnoszące umiejętności z zakresu przedsiębiorczości; zajęcia dodatkowe prowa-

dzone metodą e-learningu; działania promocyjne;  współpracę uczniów i nauczycieli z przed-

siębiorcami regionalnymi, udziału stoisk szkolnych w branżowych imprezach regionalnych, 

współpracę z uczelniami wyższymi; przebudowę i doposażenia bazy dydaktycznej szkoły. 

 

„Wiemy więcej – budujemy więcej” projekt zintegrowany 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 30.06.2022 r. (złożono wniosek o płatność końcową pro-

jektu EFRR) 

Wartość projektu (EFS): 4 675 127,20 PLN 

Dofinansowanie (EFS): 4 440 067,20 PLN 

Wartość projektu (EFRR): 16 461 687,16 PLN 

Dofinansowanie (EFRR): 10 320 067,99 PLN 

Projekt zintegrowany „Wiemy więcej – budujemy więcej” obejmuje swoim zakresem projekt 

EFS, którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli ZSB-G zwiększających 

szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy oraz  projekt EFRR, którego efek-

tem będzie rozbudowa budynku szkoły o Centrum Kształcenia Praktycznego, wyposażenie 

w sprzęt techno-dydaktyczny pracowni, adaptacja Sali 205 w istniejącym budynku szkoły 

na salę ćwiczeniową w zawodzie technik geodeta oraz sali praktycznych spotkań zawodo-

wych z pracodawcą, modernizacja i wyposażenie pracowni językowej, budowa sieci WiFi, do-

posażenie sal dydaktycznych w istniejącym budynku szkoły w sprzęt komputerowy i multi-

medialny. W ramach projektu EFS realizowane będą zadania w trzech obszarach: podniesie-

nie jakości i trafności kształcenia praktycznego, wspieranie ucznia w jego rozwoju zawodo-

wym, wykorzystanie narzędzi ICT po poprawy efektywności kształcenia. Projekt skierowany 

jest do uczniów ZSB-G oraz nauczycieli ZSB-G. 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji – projekt zintegrowany 

EFRR+ EFS 

Okres realizacji projektu (EFS): I kw. 2019 r. - III kw. 2021 r. 

Wartość projektu (EFS): 1 037 500,00 PLN 

Dofinansowanie (EFS):  985 625,00 PLN 

Okres realizacji projektu (EFRR): 14.04. 2017 r. – 31.05.2021 r.  

Wartość projektu (EFRR): 3 175 802,31 PLN 

Dofinansowanie (EFRR): 2 698 343,89 PLN 
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Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego 

oraz kształtowanie kompetencji uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 na terenie BOF 

wraz z dostosowaniem go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym istniejących 

i powstających miejsc pracy) w latach 2018-2020. Projekt zintegrowany składa się z dwóch pro-

jektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-

skiego na lata 2014-2020, z których pierwszy realizowany będzie w ramach Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności pu-

blicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkole-

niowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego, zaś drugi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III 

Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkuren-

cyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży  na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektu inwestycyjnego planowany jest 

remont budynku warsztatowo-dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły przy ul. Święto-

jańskiej 1 i dostosowanie ich do potrzeb kształcenia w zakresie zawodów operator maszyn i 

urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk, a także zakup wypo-

sażenia bazy dydaktyczno-technicznej oraz pomocy dydaktycznych IT. Realizacja projektu po-

zwoli na pełny rozwój szkolnictwa zawodowego na obszarze woj. podlaskiego i  BOF, podnie-

sienie jego atrakcyjności, zwiększy poziom kształcenia zawodowego w regionie. 

 

Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP 

w Białymstoku – projekt zintegrowany EFS 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.03.2023 r. 

Wartość projektu: 3 532 399,96 PLN 

Dofinansowanie: 3 355 777,08 PLN 

W ramach projektu planowane jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na tere-

nie BOF przez wsparcie 330 uczniów (122 K,208 M) oraz 22 nauczycieli (9 K,13 M) Zespołu 

Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, w zakresie wzrostu ich kompetencji zawodowych, kom-

petencji kluczowych i uzupełnienie kwalifikacji oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb re-

gionalnego rynku pracy w latach 2019-2022. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współ-

finansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość 

wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy. 

 

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość – projekt zinte-

growany 

Okres realizacji projektu: 04.02.2019 r. – 25.11.2022 r. (data złożenia wniosku o płatność końcową 

projektu EFRR) 

Wartość projektu EFS: 5 978 085,28 PLN 
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Dofinansowanie EFS: 5 081 372,48 PLN 

Wartość projektu (EFRR): 18 433 012,00 PLN 

Dofinansowanie (EFRR): 14 112 764 PLN 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości, atrakcyjności i efektywności kształce-

nia zawodowego praktycznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy przy wspar-

ciu kariery i wykorzystaniu e-edukacji ze szczególnym naciskiem na rozwój kierunków 

branży drzewnej w  Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białym-

stoku, poprzez przebudowę i rozbudowę Pracowni Zajęć Praktycznych ZST wraz z zago-

spodarowaniem terenu oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt i tym samym umożliwie-

nie młodzieży zdobycia szerokich kwalifikacji zawodowych, wsparcie ich w osiąganiu lep-

szych wyników na egzaminach zewnętrznych, motywowanie do rozwijania swoich zainte-

resowań, kontynuowanie i rozwijanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku 

pracy oraz ze środowiskiem lokalnym. Duży nacisk w projekcie zostanie położony na do-

skonalenie zawodowe nauczycieli, by mogli być prawdziwymi ekspertami branżowymi i 

przewodnikami dla uczniów w zawodzie. Oba projekty realizowane w ramach ZIT współ-

finansowane ze środków EFS i EFRR są ze sobą powiązane i gwarantują kompleksowość 

wsparcia placówki w odniesieniu do potrzeb szkoły i regionalnego rynku pracy.  

 

ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji EFRR+EFS 

Okres realizacji projektu: 26.03.2021 r. – 28.02.2023 r. 

Wartość projektu: 21 852 196,39PLN 

Dofinansowanie: 14 991 896,28 PLN 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, elastyczności oraz jakości kształcenia zawodo-

wego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, zorientowanej na wyposażenie uczniów w 

kompetencje i kwalifikacje oczekiwane na regionalnym rynku pracy, oraz stworzenie warunków 

odzwierciedlających naturalne środowisko pracy dla 8 zawodów poprzez wyposażenie bazy dy-

daktycznej ZSE oraz jej rozbudowę o Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w latach 2020– 

2023. Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w ZSE w Bia-

łymstoku przy AL. 1000−lecia Państwa Polskiego, która ma na celu dostosowanie infrastruktury 

ZSE do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, systemów bezpieczeństwa 

oraz potrzeb szkoły niezbędnych do spełnienia wymagań kształcenia uczniów zgodnie z pod-

stawą programową z 2017 r. w 8 zawodach oraz umożliwić uczniom zdobywanie dodatkowych 

kompetencji i kwalifikacji z możliwością ich potwierdzania w procesie certyfikacji jeszcze w trakcie 

nauki, przygotowując ich tym samym do wejścia na rynek pracy. 

 

Powiat Białostocki 

Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach 

Okres realizacji projektu: 26.03.2021 r. – 31.01.2023 r. 



 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2022 r. 61 

 

 

 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 2 962 350,00 PLN 

Dofinansowanie: 2 517 997,47 PLN 

Celem ogólnym projektu zintegrowanego, wspólnym dla interwencji obu funduszy jest zwiększe-

nie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Zawodo-

wego w Łapach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 67 uczniów szkoły 

(15K,52M) oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez do-

posażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla 6 na-

uczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizacje dla uczniów: doradztwa zawodo-

wego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia zawo-

dowe uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach. 

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na ja-

kość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 

Okres realizacji 2017-2020 (20.09.2022 r. zatwierdzenie wniosku końcowego) 

Źródło finansowania: projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kadr regionu, Pod-

działanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia 

ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 

Wartość projektu: 37 265 558,33 PLN 

Dofinansowanie: 33 539 002,20 PLN 

W tym Miasto Białystok: Wartość ogółem: 19 377 574,00 PLN, dofinansowanie: 17 331 376,00 PLN 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 3629 osób (1851K, 

1778M) osób dorosłych z terenu subregionu białostockiego, które z własnej inicjatywy są za-

interesowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie „bonów na szkolenie” w ter-

minie do 30.06.2020 r. Przedmiotem projektu są bony na szkolenia rozwijające kompetencje 

z zakresu TIK i języków obcych. 

 

#StaszicTeam-program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-

nokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 
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Wartość projektu: 3.449.603,13 PLN 

Dofinansowanie: 2.932.162,66 PLN 

Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 360 uczniów i uczennic placówki oraz dosko-

nalenie kompetencji 14 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizo-

wanego programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; 

staży; kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; udział w targach i konkursach branżowych; 

studia i staże dla nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni.  

 

Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 28.02.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1.296.363,42 PLN 

Dofinansowanie: 1.101.908,90 PLN 

Realizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i/lub zawodowych 60 słuchaczy i 

12 nauczycieli Szkoły Policealnej Nr 5 i dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku poprzez udział w praktykach i stażach 

zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, specjalistycz-

nych kursach, zajęciach wyrównawczych oraz doposażeniu pracowni CKU w Białymstoku. 

 

❖  DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Miasto Białystok 

Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształ-

cenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.08.2022 r. 

Wartość projektu: 16 009 100,89 PLN 

Dofinansowanie: 15 208 645,84 PLN  

Realizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Białostocki Park Naukowo-Tech-

nologiczny w Białymstoku/Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 
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Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które działa na rzecz dostoso-

wania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do po-

trzeb regionalnej gospodarki. Cel ten zrealizowano poprzez 9 komplementarnych obszarów 

wsparcia:  

- Luki kompetencyjne – identyfikacja luk kompetencyjnych, będąca podstawą 

dostosowania oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego BOF do 

potrzeb pracodawców, ale także potrzeb edukacyjnych i aspiracji mieszkańców BOF, 

- Programy rozwojowe – wsparcie szkół zawodowych w przygotowaniu programów 

rozwojowych oraz procesie opracowania nowych programów kształcenia, 

- Dodatkowe formy kształcenia – wdrożenie w praktykę nowych rozwiązań w zakresie 

uzupełniania luki kompetencyjnej poprzez Katalog Kursów, 

- Certyfikacja kompetencji – stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności 

zawodowych z uwzględnieniem udziału pracodawców, 

- Doradztwo kompetencji – przygotowanie systemu doradztwa popytowego 

zintegrowanego z procesem diagnozowania luki kompetencyjnej BOF, 

- Nowoczesne pakiety edukacyjne – programy i e-zasoby do nauki zawodu, KKZ i KUZ 

oraz szkoleń i staży dla uczniów, 

- System jakości – system weryfikacji i doskonalenia jakości kształcenia zaw. praktycznego, 

- Współpraca z uczelniami – kursy przygotowawcze, zajęcia prowadzone w szkole wyższej. 

 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze 

efektywności gospodarowania energią i zasobami 

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. - 31.10.2023 r.  

Wartość projektu: 5 214 483,96 PLN 

Dofinansowanie: 4 953 759,76 PLN 

Partnerzy: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego/Białostocka Fundacja Kształ-

cenia Kadr 

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF poprzez 

podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30 nauczycieli z 14 szkół zawodowych i dostosowa-

nie do potrzeb regionalnej i lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zaso-

bami. Zadaniem projektu jest realizacja działań mających na celu stworzenie branżowego 

centrum kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania energia i zasobami. Cel ten 

będzie realizowany poprzez 9 komplementarnych działań: 

− BADANIE POTRZEB kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyj-

nych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami; 

− DORADZTWO ecoKOMPETENCJI: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze 

związanym z gospodarowaniem energią i zasobami, realizacja doradztwa 

dla uczniów;  
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− ecoSZKOLENIA dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja 

zajęć ecoWychowanie, projekty badawczo− wdrożeniowe; 

− ecoSTAŻE I PRAKTYKI zawodowe dla uczniów; 

− CERTYFIKACJA ecoKOMPETENCJI: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych 

umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych; 

− ZASOBY ecoEDUKACJI: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia 

poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty 

związane z gospodarowaniem energią i zasobami; 

− ecoKOMPETENCJE NAUCZYCIELI, w tym: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy stu-

dyjne; 

− WSPÓŁPRACA z uczelniami, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydak-

tycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych; 

− ecoLABORATORIA edukacyjne i demonstracyjne - wyposażenie i prowadzenie dzia-

łalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF. 

 

❖ DZIAŁANIE 2.3. KSZTAŁCENIE WYŻSZE NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJA-

LIZACJI BOF 

Na obszarze BOF nie były podejmowane przez Gminy działania w tym zakresie. Uczelnie wyż-

sze z obszaru BOF realizują projekty w ramach RPOWP 2014-2020, POPW, POWER i innych. 

 

❖ DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

❖ PODDZIAŁANIE 2.4.1.  PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

❖ PODDZIAŁANIE 2.4.2.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZED-

SZKOLNEGO 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Gmina Łapy 

„Bo w przedszkolu fajnie jest” - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkol-

nej w Gminie Łap (projekt zintegrowany EFRR + EFS) 

Okres realizacji projektu EFRR: 11.08.2021 r. – 30.09.2022 r.  

Wartość projektu EFRR: 4 322 143,37 PLN 

Dofinansowanie EFRR: 2 499 495,51 zł. 

Przedmiotem projektu EFRR jest rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola nr 2 w Łapach 

o część dwukondygnacyjną bez podpiwniczenia poprzez wykonanie robót ogólnobudowla-

nych, robót drogowych i elektrycznych, robót sanitarnych: instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz doziemnej kanalizacji sa-

nitarnej. Nowa infrastruktura ma zapewnić 70 nowych miejsc przedszkolnych. Głównym ce-

lem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji 

przedszkolnej. 
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Okres realizacji projektu EFS: 01.07.2021 r. – 31.07.2023 r.  

Wartość projektu EFS: 1 351 401,57 PLN 

Dofinansowanie EFS: 1 148 691,33 PLN 

Przedmiotem projektu EFS jest organizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edu-

kacyjne i wyrównujące deficyty (tj. organizacja zajęć z logorytmiki, rytmiki, gimnastyki korek-

cyjnej, arteterapii, sensoplastyki i zajęć sportowych) oraz zajęcia w zakresie kompetencji ję-

zykowych, matematycznych oraz kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci 

(tj. organizacja zajęć z języka angielskiego, zajęć matematyczno-komputerowych oraz zajęć 

szachowych oraz zajęć przyrodniczych) u dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2, zakup 

pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia tych zajęć, organizacja działań służących popra-

wie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez ich udział w kursach, szkoleniach i studiach 

podyplomowych, organizacja bieżącej działalności przedszkola poprzez zatrudnienie nowej 

kadry w przedszkolu. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkol-

nej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej. 

 

Gmina Wasilków 

Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – Wzbogacenie oferty w ramach projektu 

zintegrowanego (projekt zintegrowany EFRR + EFS) 

Okres realizacji projektu EFS: 01.09.2021 r.- 31.08.2023 r. 

Wartość projektu EFS: 1 847 700,00 PLN 

Dofinansowanie EFS: 1 500 000,00 PLN 

Celem projektu jest upowszechnianie oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji 

poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie zajęć do-

datkowych i rozwijających oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w przedszkolu gminnym 

w Wasilkowie zlokalizowanym w dwóch budynkach: jednym przy ul. Sienkiewicza 24 oraz 

drugim przy ul. Polnej 1/4c. W wyniku realizacji projektu: 

− zostanie utworzonych 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  

− stworzonych zostanie 18 nowych etatów pracy, w tym: 10 nauczycieli, 3 pomoce na-

uczyciela, 3 woźne od-działowe, 2 pomoce kuchenne,  

− 382 dzieci w ramach programu zostanie objęta dodatkowymi zajęciami zwiększają-

cymi ich szanse edukacyjne, 

− 20 nauczycieli objętych wsparciem w programie, podniesie swoje kwalifikacje oraz 

nabędzie nowe kompetencje w tym 2 z nich ukończy studia podyplomowe z zakresu 

pedagogiki specjalnej, 

Okres realizacji projektu EFRR: 23.09.2020 r.- 23.02.2023 r. 

Wartość projektu: 12 290 558,74 PLN 

Dofinansowanie: 4 999 397,14 PLN 
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Projekt współfinansowany ze środków EFRR realizowany jest w ramach typu pn. Inwestycje 

w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach kosztów związanych z budową i za-

gospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem przedszkola przewidziano realizację zadania 

pod nazwą: Rozbudowa i wyposażenie przedszkola w Wasilkowie. W ramach niniejszego pro-

jektu zaplanowano cztery główne zadania: 

1) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Polnej wraz 

z zagospodarowaniem terenu, 

2) Rozbudowa istniejącego przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 

poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

3) Wyposażenie przedszkola, 

4) Nadzór inwestorski. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców z województwa podlaskiego, z terenu Gminy Wasil-

ków, z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Z Projektu będą korzystać dzieci w wieku 

przedszkolnym, nauczyciele oraz rodzice/ opiekunowie tych dzieci. W przypadku tworzenia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego grupą docelową będą dzieci w wieku 3-6 lat. 

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

Akademia Przyjaciół Przygody 

Okres realizacji projektu: 20.07.2020 r. – 30.06.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 380 641,25 PLN 

Dofinansowanie: 323 545,06 PLN 

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku 

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie realizacji projektu u 100 wychowanków 

placówki kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczo-

ści, pracy zespołowej poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia, a 

także zapewnienie 8 nauczycielom dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia 

umiejętności i ich kompetencji zawodowych. 

 

Od zmysłów do pojęć 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 419 131,25 PLN 

Dofinansowanie: 356 261,56 PLN 

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku 
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Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie realizacji projektu wśród 130 dzieci kom-

petencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy ze-

społowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, 

a także zapewnienie 18 nauczycielom placówki dodatkowych szkoleń w zakresie doskonale-

nia umiejętności i ich kompetencji zawodowych. 

 

Przyjazna nauka dla przedszkolaków 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.04.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 219 012,50 PLN 

Dofinansowanie: 186 160,62 PLN 

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku 

Projekt ma na celu wzmocnienie oferty edukacyjnej placówki poprzez podniesienie wiedzy i 

kompetencji zawodowych nauczycielek oraz jakości edukacji przedszkolnej, a także wprowa-

dzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 125 wychowanków przedszkola. 

 

Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie eduka-

cyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 430 218,32 PLN 

Dofinansowanie: 365 685,57 PLN 

Realizator: Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku 

Projekt skierowany jest do 165 wychowanków oraz 6 nauczycieli placówki, ma rozszerzenie 

oferty przedszkola poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycielek,  

a także wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci takich jak: efektywna na-

uka, nauka informatyki i matematyki, zajęcia muzyczno-teatralne. Zajęcia mają za zadnie 

wzmacniać kompetencje kluczowe u dzieci, wspierać postawy kreatywne, inicjatywne i inno-

wacyjne oraz prace zespołową. 

 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Alek-

sandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)  

Okres realizacji projektu: 2022 r. 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże 
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Wartość projektu: 79 525,40 PLN 

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Alek-

sandrowie. 

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Kasztanowe Przedszkole 

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Okres realizacji: sierpień 2020 r. – lipiec 2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja 

Całkowita wartość projektu: 736 292,35 PLN 

Wartość dofinansowania: 620 245,75 PLN 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych skie-

rowanych do 112 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Po-

piełuszki w Juchnowcu Górnym raz doskonalenie zawodowe 9 nauczycielek. Główne formy 

wsparcia w projekcie: zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe oraz właściwe po-

stawy/umiejętności (język angielski, Mali konstruktorzy, Mały myśliciel, Jak to działa?, zajęcia 

teatralne Na scenie, Twórcze działania z muzyką i gimnastyką ArtGym, zajęcia origami z ele-

mentami scrapbookingu, Przedszkolaki robią przysmaki, zajęcia fotograficzne Aparacik, Cy-

berprzedszkolak - zajęcia z wykorzystaniem monitora interaktywnego zajęcia specjalistyczne 

dla dzieci z niepełnosprawnościami (indywidualne zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, emo-

cjonalno-społeczne, zajęcia z elementami SI) zatrudnienie nauczyciela wspomagającego i po-

mocy nauczyciela, utworzenie i wyposażenie sali integracji sensorycznej, zakup pomocy 

do zajęć, w tym monitorów interaktywnych, laptopów wyjazdy do opery, teatru wyjazdy 

na warsztaty językowe, tematyczne, konstrukcyjne, zajęcia edukacyjne w Białowieży, dosko-

nalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie infrastruktury i 

organizacji przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. 

 

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 

Projekt realizuje: Przedszkole w Kleosinie w Zespole Szkół w Kleosinie 

Okres realizacji: maj 2022 – styczeń 2023 

Projekt dofinansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 

Całkowita wartość projektu: 3750,00 zł (3000,00 zł Wojewoda Podlaski, 750 zł- Gmina Juchnowiec 

Kościelny) 
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Program był realizowany w Przedszkolu w Kleosinie. W ramach realizacji zostały zakupione 

książki oraz audiobooki. Odbyło się spotkanie z bajarką oraz autorką książek dla dzieci. Zo-

stała zorganizowana prelekcja dla rodziców na temat: „Czytanie dzieciom, a ich rozwój”, jak 

również zorganizowano konkurs dla dzieci "Bajkowy świat". Zorganizowano także wyjścia 

do biblioteki, "Dzień postaci z bajek-konkursy, zabawy, zagadki, dramy", teatrzyk "Etiudy 

z humorem". 

 

Gmina Supraśl 

Rozbudowa Przedszkola w Sobolewie 

Okres realizacji: 2021-2023 

Źródło finansowania: dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego 

Wartość projektu: 8 778 400,00 PLN 

Dofinansowanie: dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 500 000,00 PLN 

Rozbudowa przedszkola w Sobolewie o 5 sal dydaktycznych (125 dzieci) wraz z zapleczem 

technicznym, kuchnią i zagospodarowaniem terenu. 

 

Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci 

Okres realizacji: listopad 2020 r. – czerwiec 2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 

Wartość projektu:450 871,87 PLN 

Dofinansowanie: 383 241,08 PLN 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzie-

ciom z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu poprzez reali-

zację dodatkowych zajęć rozwijających ich kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych 

kwalifikacji przez 15 nauczycieli, poprzez realizację kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia 

umiejętności i ich kompetencji zawodowych. W ramach projektu realizowanych jest szereg 

zajęć dodatkowych takich jak: Multimedialne zabawy z językiem angielskim, Matematyczna 

Wyspa, Mały przedsiębiorca, Szachistą być!, Mały Naukowiec, Kuferek Tajemnic, Plastyczny 

Architekt, Szalony Majsterkowicz, Teatralne Czary, Barwy dźwięków, Leśni Tropiciele. W ra-

mach zajęć zaplanowano również wyjazdy edukacyjne. Do każdych zajęć zakupiono odpo-

wiednie pomoce dydaktyczne. 

 

Jestem Przedszkolakiem – II edycja 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. - 31.07.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 
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Wartość projektu: 186 691,36 PLN 

Dofinansowanie: 158 687,65 PLN 

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 60 dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Samorządowego w Ogrodniczkach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, krea-

tywności, przedsiębiorczości, poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich uzdol-

nienia i zainteresowania, a także zapewnienie nauczycielom wsparcia w postaci dodatko-

wych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych. 

W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe języka rosyjskiego, zajęcia robotyki, 

zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe, zajęcia programowania/kodowania. 

Dzieci biorą udział w wyjazdach przyrodniczych oraz wyjściach do Teatru Lalek.  Do każdych 

zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne. 

 

 

❖   DZIAŁANIE 2.5.  ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

❖ PODDZIAŁANIE 2.5.1 PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

❖ PODDZIAŁANIE 2.5.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI  

POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ I INNOWACJĘ 

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Lider), Partnerzy: Miasto Bia-

łystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina 

Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina 

Wasilków, Gmina Zabłudów, Powiat Białostocki 

Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków 

pandemii COVID-19  

Okres realizacji: 17.11.2020 r. – 31.05.2022 r.  

Wartość projektu: 7 634 188,65 PLN 

Dofinansowanie: 6 485 885,85 PLN 

Projekt jest realizowany na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz członków 

Stowarzyszenia BOF, tj.: Miasta Białystok, Gminy Choroszcz, Gminy Czarna Białostocka, Gminy 

Dobrzyniewo Duże, Gminy Juchnowiec Kościelny, Gminy Łapy, Gminy Supraśl, Gminy Turośń 

Kościelna, Gminy Wasilków, Gminy Zabłudów, a także Powiatu Białostockiego. Głównym celem 

projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sy-

tuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-

CoV-2 na terenie BOF. Projekt zakłada zadania bezpośrednie w ramach kategorii: 

1) Zakup środków i urządzeń dezynfekujących, 
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2) Zakup środków ochrony indywidualnej, 

3) Proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do 

obecnej sytuacji epidemicznej, których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie efekty 

będą widoczne nie później niż w I półroczu 2021roku,  

4) Zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,  

5) Zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,  

6) Szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także pod-

niesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie 

bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19. 

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 

Okres realizacji projektu: 30.03.2022 r. – 31.03.2023 r. 

Projekt realizowany dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa 

Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

Całkowita wartość projektu: 383 028,00 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 380 833,00 PLN 

Dofinansowanie: 344 779,88 PLN 

Celem projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w roz-

woju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do 

sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z 

nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą 

gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputero-

wego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, 

umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do Internetu. 

 

SP 26 kluczem do sukcesu 

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. – 30.09.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 133 801,04 PLN 

Dofinansowanie: 963 730,88 PLN 

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP Nr 26 w Białym-

stoku, wyrównanie dysproporcji w nauce, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych 
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i społecznych min. 200 uczniów i uczennic oraz 40 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjal-

nej, TIK i pracy metoda eksperymentu poprzez realizacje dodatkowych zajęć, szkoleń i dopo-

sażenia pracowni w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne. 

 

Potęga umysłu - umysł do potęgi 

Okres realizacji projektu: 04.12.2020 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 037 301,00 PLN 

Dofinansowanie: 881 705,85 PLN 

Realizator: ZSP Nr 1 w Białymstoku 

Celem projektu jest wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice SP Nr 16 

umiejętności, które umożliwia im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, 

przygotują ich do sprawdzianu ósmoklasisty oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycielek. 

 

Uczenie przez doświadczenie 

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 30.06.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 868.554,58 PLN 

Dofinansowanie: 738.271,39 PLN 

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodni-

czych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności , 

przedsiębiorczości wśród 136 uczniów/uczennic oraz podwyższenie kompetencji zawodo-

wych 14 nauczycieli SP Nr 9  w Białymstoku. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakre-

sie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Ósemka z kluczem 

Realizator: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 31.08.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 429.465,00 PLN 

Dofinansowanie: 365.045,25 PLN 
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Realizator: VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i ję-

zyków obcych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 275 uczniów i uczen-

nic placówki przez efektywne i atrakcyjne formy zajęć i indywidualizację kształcenia, rozwija-

jące umiejętności uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, kreatywności we współ-

pracy z otoczeniem naukowym, efektywniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego, 

zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego oraz doskonalenie kompetencji 20 nauczy-

cieli VIII LO do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Aktywna szkoła na piątkę 

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 r. – 30.06.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 779.660,37 PLN 

Dofinansowanie: 662.711,31 PLN 

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku 

Głównym celem projektu będzie rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodni-

czych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, 

przedsiębiorczości wśród 252 uczniów placówki (117 dziewczynek, 135 chłopców) oraz pod-

wyższenie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.  W ramach projektu zorganizowane zo-

staną w szkole zajęcia dodatkowe. 

 

Gmina Choroszcz 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy  

Okres realizacji: 2021 r. – 2023 r. 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Dofinansowanie: 4 995 000,00 PLN 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku szkoły o budynek składający się z trzech kondy-

gnacji (parter i dwa piętra).  

 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego 

Okres realizacji 2021-2023, 

Źródło finansowania: fundusze europejskie, krajowe i wkład własny gminy, 

Wartość projektu: 160 720,79 PLN 

Dofinansowanie: 144 357,26 PLN 
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Projekt obejmuje: szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji IT – przedmioty humani-

styczne i matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki i programowania dla uczniów, do-

posażenie szkoły w sprzęt IT: komputery przenośne – 25 szt., roboty edukacyjne – 13 szt., 

monitor interaktywny ze statywem – 1 szt. , wózek do ładowania komputerów, oprogramo-

wanie, dodatkowo: komputery dla nauczycieli - 8 szt. + 2 szt., monitory interaktywne: 2 szt. 

 

Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych w Fastach, Nowym Aleksandro-

wie, Obrubnikach i Pogorzałkach  

Okres realizacji: 2022 r. 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże, 

Wartość projektu: 352.757,16zł  

Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy placówkach oświatowych w Fa-

stach, Nowym Aleksandrowie, Obrubnikach i Pogorzałkach  

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

„Cyfrowa Gmina” projekt grantowy „GRANTY PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pra-

cowników PGR w rozwoju cyfrowym”  

Okres realizacji: marzec 2022- styczeń 2023 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. 

Całkowita wartość projektu: 137 270,00 PLN 

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do 

sprzętu komputerowego gwarantującego sprawne realizowanie nauki zdalnej. W ramach 

projektu 53 dzieci otrzymało laptopy oraz słuchawki z mikrofonem. 

 

Omnibus 

Projekt realizuje: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Okres realizacji: lipiec 2021 r. - czerwiec 2023 r. 

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja. 

Całkowita wartość projektu: 1 506 484,78 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 353 184,78 PLN 
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Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematycznych, nau-

kowo-technicznych, informatycznych, rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyj-

ności, pracy w zespole wśród 60 uczniów i 120 uczennic, wsparcie stypendialne dla najzdol-

niejszych uczniów; stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

i wykorzystania TIK oraz podniesienie kompetencji 50 nauczycieli Zespołu Szkół im. Ks. Je-

rzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. 

 

Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów 

szkół podstawowych i ogólnokształcących województwa podlaskiego - projekt partnerski 

Beneficjent: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Partner: Gmina Juchnowiec Kościelny 

Projekt realizują: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podsta-

wowa im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie.  

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. - czerwiec 2023 r. 

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja 

Całkowita wartość projektu (partner Gmina Juchnowiec Kościelny): 79 575,00 PLN 

Wartość dofinansowania (partner Gmina Juchnowiec Kościelny): 60 000,00 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania TIK oraz podniesienie kompetencji infor-

matycznych 435 uczniów szkół biorących udział w projekcie. W projekcie zaplanowano 

dodatkowe min. zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą 

czy fake news, naukę programowania, program stypendialny dla uczniów uzyskujących 

wysokie wyniki w nauce, szkolną ligę e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy 

drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły, wyposażenie 3 mobilnych pracowni 

informatycznych, które docelowe zostaną przekazane SP 2 w Mońkach, SP w Rafałówce 

oraz SP w Kleosinie. 

 

CLASSIC AGAIN ERASMUS + KLASYKA NA NOWO 

Projekt realizuje: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie 

Okres realizacji: wrzesień 2019 r. - lipiec 2022 r. 

Źródło finansowania: Projekt finansowany w ramach programu w ramach programu Erasmus+ 

Edukacja Szkolna (akcja KA 229 – współpraca szkół). 

Całkowita wartość projektu: 121 322,00 EUR 

Wartość dofinansowania: 32 768,00 EUR  

Szkoła w Kleosinie jest koordynatorem działań czterech partnerskich szkół, tj. szkół z Chor-

wacji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Priorytety projektu: 
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− promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków, 

− przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemów uczniów 

z grup defaworyzowanych, 

− edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie, 

− dziedzictwo kulturowe, 

− ugruntowanie statusów zawodów nauczycielskich. 

W ramach projektu odbywają się spotkania projektowe, warsztaty z kreatywnego pisania, 

dramy, komunikacji w języku angielskim, wykorzystywania technologii IT, krótkoterminowe 

wjazdy w ramach mobilności, e-Twinning, szkolenia oraz inne wydarzenia upowszechniające 

rezultaty działań. 

 

Białostocka Szkoła Ćwiczeń  

Projekt realizuje: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie 

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. – sierpień 2022 r. 

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu: 1 346 861,72 PLN. 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w za-

kresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku 

pracy. Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kom-

petencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: mate-

matyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. 

Szkoła uczestniczy jako szkoła współpracująca. 

 

Laboratoria Przyszłości 

Realizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie 

Okres realizacji: Listopad 2021 – wrzesień 2022 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Wartość dofinansowania: 82 500,00 PLN  

Program Laboratoria Przyszłości umożliwił zakup do szkoły nowoczesnego sprzętu, który ua-

trakcyjni zajęcia szkolne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach oraz 

w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 

Realizator: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa im. 

ks. Michała Sopoćki w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie. 
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Okres realizacji: 2022 rok 

Zajęcia finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego, Jednostki Samorządu Terytorialnego (Gmina Juchnowiec Kościelny) 

Całkowita wartość projektu: 39 493,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 33 473,00 PLN 

Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny 

udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach 

Programu organizowane są zajęcia dla grup liczących nie więcej niż 15 osób w wymiarze 20 

jednostek lekcyjnych z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu. Pierwszeństwo do udziału w Pro-

gramie mają dzieci z gmin, na terenie których nie ma krytej pływalni. 

 

Gmina Supraśl 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach 

Okres realizacji: 2022 – 2023 

Źródło finansowania: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

Całkowita wartość projektu: 12 176 998,77 PLN 

Wartość dofinansowania: 6 800 000,00 PLN  

Projekt przewiduje dobudowanie nowego skrzydła szkoły w Ogrodniczkach wraz z pełnym 

zapleczem kuchennym, stołówką, pomieszczeniami administracyjnymi. Wybudowanych zo-

stanie 6 sal lekcyjnych (każda na 25 uczniów), świetlica szkolna, toalety. Całość budynku bę-

dzie podpiwniczona oraz połączona łącznikiem z obecnie za małym budynkiem szkoły. W ra-

mach zadania zakłada się także pełne wyposażenie nowego skrzydła szkoły. 

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie 

Okres realizacji: 2022 – 2023 

Źródło finansowania: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych 

Całkowita wartość projektu: 5 570 000,00  PLN 

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN  

Planowana inwestycja ma na celu rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej, tworząc  nowe 

skrzydło, w którym pomieści  się  blok dydaktyczno-żywieniowy, a także przebudowę bu-

dynku szkoły w zakresie m. in. stworzenia zaplecza sanitarnego, zaplecza socjalnego kuchni, 

pracowni chemicznej, kotłowni gazowej. 

 

Gmina Turośń Kościelna 

„Wiem, umiem, potrafię!” 
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Okres realizacji: 01.04.2021 – 30.06.2022 

Źródło finansowania: EFS w ramach RPOWP 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 411 286,10 PLN 

Wartość dofinansowania: 369 966,10 PLN  

Celem głównym projektu było podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Turośń Ko-

ścielna poprzez rozszerzenie oferty o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkole 

Podstawowej im. Stanisława Staszica w ramach Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej dla 60 

uczniów oraz uruchomienie programu stypendialnego, stworzenie warunków do nauki 

przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu i zwiększenie wykorzystania TIK, a także 

wzrost kompetencji 10 nauczycieli. W ramach projektu realizowano następujące działania:  

• zajęcia kluczowe: matematyczne, językowe, z zakresu krytycznego myślenia i rozwią-

zywania problemów, z zakresu kreatywności, 

• zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych metodą eks-

perymentu oraz TIK, 

• zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• kursy dla nauczycieli do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniem ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi, 

• doposażenie w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania fizyki i chemii oraz pracowni TIK, 

• przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom. 

 

 

CEL 3. DOSTĘPNOŚĆ DO KULTURY 

 

❖ DZIAŁANIE 3.1.  ADAPTACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH NA DZIAŁAL-

NOŚĆ KULTURALNĄ 

 

Gmina Choroszcz 

Adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalno-

ści kulturalnej.  

Okres realizacji: 2022 r. – 2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura usług użyteczności 

publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

Dofinansowanie: 699 735,88 PLN 
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Zakres inwestycji obejmuje remont pomieszczeń w celu nadania im nowych funkcji użytko-

wych np. sala baletowa czy rozbudowa biblioteki. 

 

Gmina Łapy 

Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i 

Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości  

Okres realizacji: 02.07.2020 r. – 31.05.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFRR, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 

Wartość projektu: 1 400 000,00 PLN  

Dofinansowanie: 869 886,19 PLN  

Opis: celem operacji jest poprawa standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. poprzez rewi-

talizację małej skali centrum miasta Łap ukierunkowaną na poprawę estetyki i nadania walo-

rów funkcjonalnych temu obszarowi. W ramach projektu zostanie wybudowana fontanna po-

sadzkowa z tryskaczami w poziomie posadzki oraz podświetleniem LED, przebudowa przyłącza 

wodociągowego, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza elektro-energetycznego. 

 

Gmina Turośń Kościelna 

Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej 

Okres realizacji: 15.04.2021 – 30.07.2022 

Źródło finansowania: EFRR w ramach RPO WP 2014-2020  

Wartość projektu: 965 785,16 PLN  

Dofinansowanie: 524 070,41PLN  

Głównym celem projektu jest zachowanie i zwiększenie potencjału lokalnego dziedzictwa kul-

turowo-historycznego gminy Turośń Kościelna, poprzez przeprowadzenie kompleksowych 

prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego Dworku Myśliwskiego (wpisanego do 

Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego) zlokalizowanego w miejscowości Turośń Ko-

ścielna. W ramach projektu przeprowadzono niezbędne prace konserwatorskie, m. in. konser-

wacje więźby dachowej, naprawa istniejącego komina, remont elewacji, wymiana okien, wy-

miana istniejącego muru oporowego i schodów do piwnicy, wykonanie nowych posadzek i tyn-

ków w piwnicy, remont łazienki, wymiana istniejących drzwi wewnętrznych, parapetów, wyko-

nanie instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W 

wyniku realizacji projektu przestrzeń Dworku zostanie wykorzystana na cele kulturalne. 
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CEL 4. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

 

❖ DZIAŁANIE 4.1.  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, W TYM WYRÓWNYWANIE SZANS 

NA RYNKU PRACY  

❖ DZIAŁANIE 4.2.  ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH  

❖ DZIAŁANIE 4.3.  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCEJ INTEGRACJĘ 

SPOŁECZNĄ  

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Gmina Wasilków 

Wasilkowskie Centrum Seniora (projekt EFS) 

Okres realizacji: 01.10.2022 – 31.12.2023 

Całkowita wartość projektu: 1 396 189,94PLN 

Dofinansowanie: 1 326 380,43 PLN 

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych 50 osób w wieku 65 lat i więcej z te-

renu BOF potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych po-

przez realizację usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy "Wasilkowskie Centrum Se-

niora" oraz wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w co-

dziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie teleopieki dla 50 osób z terenu BOF.  

 

Wasilkowskie Centrum Seniora (projekt EFRR) 

Okres realizacji: 15.02.2022 – 29.12.2023 

Całkowita wartość projektu: 3 667 901,76 PLN 

Dofinansowanie: 2 750 926,31 PLN 

Projekt zakłada dostosowanie nieużytkowanego budynku zlokalizowanego w centrum mia-

sta Wasilków przy ulicy Białostockiej 32. W tym celu niezbędnym jest wykonanie prac ogól-

nobudowlanych, które będą polegać na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku 

o część komunikacyjną (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Budynek zo-

stanie wyposażony w podjazdy oraz dźwig osobowy, w celu zapewnienia dostępności oso-

bom z niepełnosprawnościami. Projekt budynku przewiduje zastosowanie rozwiązań wspie-

rających środowisko naturalne tj. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz pompę 

ciepła. Po wykonaniu prac budowlanych przewidziany jest zakup niezbędnego wyposażenia 

do prawidłowego funkcjonowania Wasilkowskiego Centrum Seniora. Powyżej wymieniony 
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zakres niniejszego Projektu jest niezbędny w celu uruchomienia Wasilkowskiego Centrum 

Seniora oraz wprowadzenia do oferty usług społecznych skierowanych do seniorów, osób 

starszych 65+ zamieszkujących Białostocki Obszar Funkcjonalny poprzez wprowadzenie sze-

regu usług społecznych. Efektem inwestycji będzie stworzenie miejsca, w którym osoby star-

sze zostaną objęte szerokim wachlarzem różnych form pomocy społecznej usługi opiekuń-

cze, aktywne formy spędzania czasu, a także teleopieka dla 50 seniorów. 

 

Fundacja Dialog 

Razem możemy więcej II 

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.10.2022 r. 

Wartość projektu: 1 037 243,75 PLN 

Dofinansowanie: 985 198,75 PLN 

Projekt obejmuje realizację szeregu kompleksowych działań wspierających rodzinę w wypełnia-

niu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie takiej 

formy wsparcia jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje; pomoc prawną; 

objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego; organ. dla ro-

dzin grup samopomocowych, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie 

izolacji (Akademia Rodziców, wyjazd terapeutyczny). Projekt skierowany do 230 osób z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci i młodzież) oraz 30 pracowników i wolon-

tariuszy jednostek wspierających rodziny. W ramach projektu do grudnia 2021 roku w siedmiu 

gminach BOF (Białystok, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz, 

Dobrzyniewo Duże), na terenie których zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności 

do usług społecznych oferowanych w projekcie realizacja długoterminowych oddziaływań o cha-

rakterze profilaktyczno-wychowawczym: Akademii Rodziców, turnusu terapeutycznego, mento-

ringu oraz usług specjalistycznych w ramach Mobilnych Punktów Wsparcia. Projekt obejmuje 

także wyposażenie w kompetencje kluczowe (w ramach zajęć dodatkowych w placówkach 

wsparcia dziennego) 130 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w ra-

mach grupy prowadzonej dla młodzieży oraz doradztwo zawodowe; 30 utworzonych miejsc 

świadczenia usług społecznych i rozszerzona działalność 7 placówek wsparcia dziennego.  

 

Centrum Reintegracji Rodziny (projekt zintegrowany EFRR+EFS) 

Okres realizacji projektu EFS: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu EFS: 1 642 296,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 554 846,00 PLN 

Okres realizacji projektu EFRR: 01.04.2021 r. – 31.10.2021 r. 

Wartość projektu EFRR: 431 846,44PLN 

Dofinansowanie: 367 069,47 PLN 
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Projekt zintegrowany zakłada utworzenie 6 mieszkań Centrum Reintegracji Rodziny w Białym-

stoku przy ul. Piłsudskiego 20/5 wspierających usamodzielnianie rodzin przeżywających trudno-

ści opiekuńczo-wychowawcze, rodzin odzyskujących dzieci z pieczy, rodziców i kandydatów 

na rodziców zastępczych. Centrum rozszerza dotychczasową ofertę pomocy świadczoną i spraw-

dzoną przez fundację do wszystkich, 10 gmin BOF, zapewniając wyrównanie dostępu do usług 

dla rodzin i pracowników pieczy całego BOF. Infrastruktura zabezpieczy realizację działań utrwa-

lających zmiany w rodzinach: terapię, pomoc, mediację i reintegrację w formie dziennej (1 miesz-

kanie- videotreningu/spotkań mediacyjnych) i krótkotrwałej całodobowej (w 4 mieszkaniach re-

integracyjnych, 1 wytchnieniowym). W 2021-2023 wsparcie uzyska w nich 120 osób (60 dorosłych 

i 60 dzieci). Partnerski charakter zakłada współprowadzenie Centrum przez JST, podmioty wspar-

cia rodziny i pieczy z całego BOF (ops, pcpr, ośrodki wsparcia) oraz inne służby działające na rzecz 

dziecka i rodziny, wypracowanie modelowych rozwiązań współpracy dzięki wspólnym szkole-

niom, superwizjom i pracy Zespołem przez 70 pracowników/wolontariuszy 10 gmin BOF. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Md Care" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przepis na samodzielność 

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.01.2023 r. 

Wartość projektu: 1 665 080,40 PLN 

Dofinansowanie: 1 575 187,40 PLN 

Projekt polegać będzie na świadczeniu kompleksowych usług społecznych umożliwiających 

pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością (OzN) niezależne i samodzielne życie w środo-

wisku lokalnym. Usługa asystencji osobistej dla OzN uzupełniana będzie możliwością korzy-

stania ze sprzętu w nowo powstałej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego. 

Model działania Asystentów Osobistych OzN  oparty będzie o europejskie rozwiązania („ASY-

STENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – rozwiązania w wybranych państwach euro-

pejskich” publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych - niepelnosprawni.gov.pl) oraz o „Ogólnoeuropejskie Wytyczne .doty-

czące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych spo-

łeczności”. Na potrzeby realizacji projektu zostanie przeszkolonych 8 Asystentów Osobistych 

OzN, treści programowe (100 godz.) obejmą całościowo problematykę niepełnosprawnych 

oraz potrzeby wynikające z poszczególnych dysfunkcji. Szkolenie uwzględniać będzie rów-

nież zalecenia wynikające z badań Rzecznika Praw Obywatelskich z 2017 roku „Asystent oso-

bisty osoby z niepełnosprawnością-analiza i zalecenia”.  

Wsparcie udzielane OzN opierać się będzie na indywidualnej ocenie potrzeb i okoliczności życia 

oraz sytuacji materialnej dokonywanej przez Interdyscyplinarny Zespół (psycholog, specjalista 

ds. rehabilitacji, pracownik socjalny, doradca zawodowy). Do diagnozy potrzeb wykorzystywana 

będzie Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która 

ma zostać również wprowadzona do polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Usługę 

asystencji uzupełniać będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu. 
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CARITAS Archidiecezji Białostockiej 

Moje miejsce – ARKA – projekt zintegrowany EFS 

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.03.2023 r. 

Wartość projektu: 1 106 772,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 045 172,00 PLN 

W ramach realizacji przedmiotowego projektu, w celu osiągnięcia zakładanych efektów 

Wnioskodawca przewidział do realizacji następujące działania w ramach projektu:  

I. Przygotowanie uczestników projektu do zamieszkania poza domem rodzinnym: 

a. Grupowe spotkania z psychologiem (3 grupy - mieszkańcy, prawni opiekunowie, 

opiekunowie) - każde spotkanie 3h; 

b. Indywidualne spotkania z psychologiem (mieszkańcy - 8 osób, prawni opiekunowie 

- 8, opiekunowie - 6) - 3h/osoba; 

c. Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców; 

d. Organizacja weekendowych spotkań adaptacyjnych (6 spotkań) mających na celu: 

− zapoznawanie się z nowymi warunkami zamieszkania (rozkład pomieszczeń, 

obsługa urządzeń, orientacja w najbliższym terenie), 

− doskonalenie w zakresie samoobsługi (higiena osobista, ubieranie się i rozbie-

ranie się, przygotowania do snu), 

− rozwijanie umiejętności dnia codziennego (zakupy, pomoc w przygotowaniu po-

siłku, sprzątanie po posiłku, porządki w pokojach oraz innych pomieszczeniach), 

− spędzanie czasu wolnego (rozmowy, planowanie kolejnych aktywności, 

wspólne muzykowanie i śpiew, wyjścia na spacery i do kościoła). 

II. Zamieszkanie w ARCE: 

a. Zapewnienie opieki psychologicznej i terapeutycznej dla niepełnosprawnych uczest-

ników projektu; 

b. Zapewnienie opieki przez 6 opiekunów osób niepełnosprawnych; 

c. Zapewnienie pomocy psychologicznej opiekunom prawnym; 

d. Organizacja co miesięcznych spotkań z opiekunami prawnymi (36 spotkań); 

e. Działania integracyjne – organizacja imprez mających na celu: budowanie i rozwija-

nie relacji: osoba z niepełnosprawnością intelektualną – osoba sprawna intelektu-

alnie (6 imprez integracyjnych). 

 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” 

Mieszkalnictwo wspomagane (projekt zintegrowany EFS) 

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r. 

Wartość projektu: 1 034 795,00 PLN 

Dofinansowanie: 982 945,00 PLN 
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Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na ob-

szarze BOF poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych dla 10 osób z niepełnosprawno-

ściami. Grupa docelowa obejmuje 30 osób z niepełnosprawnościami z obszaru BOF, 4 asy-

stentów oraz 2 wolontariuszy (osoby fizyczne z obszaru BOF stanowiące pracowników i wo-

lontariuszy). Główne zadania w projekcie: 

Zadanie 1. Przygotowanie kadry do realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego - 60-

godzinne szkolenie dla 6 osób – pracowników (AOON) i wolontariuszy Wnioskodawcy. 

Zadanie 2. Etap dopasowania mieszkańców- warsztaty diagnozujące dla łącznie 30 osób 

z niepełnosprawnościami pod kątem gotowości usamodzielnienia i dopasowania miesz-

kańców w zakresie poziomu funkcjonowania i potrzeb. 

Zadanie 3. Etap treningowy- opracowanie i realizacja IPD w zakresie wsparcia na zasa-

dzie mieszkania treningowego dla 15 osób z niepełnosprawnościami. 

Zadanie 4. Etap usamodzielnienia- pobyt w mieszkaniach na zasadzie wspieranej 

dla łącznie 10 osób z niepełnosprawnościami. 

 

Asystent Osobisty szansą na niezależne i godne życie 

Okres realizacji: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu: 680 627,06 PLN 

Dofinansowanie: 646 595,70 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, niezależności i aktywności społecznej 30 

osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób w wieku 60+, zamieszkujących na ob-

szarze BOF (miasto Białystok, gmina Wasilków) poprzez świadczenie usług asystenckich.  

Główne zadania w projekcie: 

1. Przygotowanie kadry do realizacji usług asystenckich 

2. Realizacja usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

3. Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami 

 

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku 

Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ogranicze-

niem skutków pandemii COVID_19 

Okres realizacji: 17.05.2021 r. – 30.03.2022 r. 

Wartość projektu: 3 528 999,94 PLN 

Dofinansowanie: 2 999 649,93 PLN 

Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości usług medycznych w BOF dedykowanych 

walce z koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez realizację działań takich jak:  

− zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej,  

− zakup środków ochrony osobistej,  

− zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materia-

łów medycznych,  
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− zakup specjalistycznych środków transportu,  

− wykonanie niezbędnych prac remontowo- budowlanych infrastruktury technicznej.  

Wszystkie działania w projektach odpowiadają na aktualny i spodziewany popyt na usługi 

medyczne niezbędne do walki z COVID-19. 

 

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 

Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem 

Okres realizacji: 01.08.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu: 1 036 587,50 PLN 

Dofinansowanie: 984 567,50 PLN 

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania skierowane do 80 osób z niepełno-

sprawnością z tytułu zaburzeń rozwojowych CRZ oraz członków gospodarstwa domowego 

sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z terenu BOF. Projekt zakłada, że 

wsparcie odbędzie się na podst. Indywidualnej  stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnie-

niem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zaso-

bów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Działania przewidziane w ramach projektu:   

1. Utworzenie i prowadzenie centrum usług na rzecz osób z ASD i ich opiekunów. 

2. Prowadzenie usług asystenckich na rzecz osób z ASD. 

3. Stworzenie i prowadzenie miejsca opieki wytchnieniowej w formie mieszkania wspie-

ranego. 

4. Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z ASD. 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA 

Szansa dla rodzin 

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu: 1 450 848,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 369 248,00 PLN 

Projekt „Szansa dla rodzin” zakłada działania prowadzące do ułatwienia dostępu do trwałych 

oraz wysokiej jakości usług społecznych osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Zaplanowano uzupełnienie istniejącej oferty wsparcia o: Poradnię Rodzinną (te-

rapia i specjalistyczne wsparcie rodzin), asystę usamodzielnienia, utworzenie ośrodka oferu-

jącego wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia dla kadry re-

alizującej program oraz dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą i edukacją. Głów-

nym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obsza-

rze BOF poprzez utworzenie lokalnego systemu reintegracji społecznej świadczącego kom-

pleksowe wsparcie 80 rodzinom zmarginalizowanym mieszkającym na obszarze ulic: Barsz-

czańska i Klepacka w Białymstoku oraz dostosowanie lokalu do świadczenia tych usług.  
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STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL" 

Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 

Okres realizacji: 18.06.2021 r. – 29.12.2023 r. 

Wartość projektu: 3 115 361,62 PLN 

Dofinansowanie: 2 616 903,74 PLN 

Przedmiotem Projektu jest dostosowanie budynku oraz jego rozbudowa w zakresie szybu win-

dowego oraz klatki schodowej, zlokalizowanego przy ul. Św. Rocha 11 w Białymstoku. Efektem 

rzeczowym inwestycji będzie dom opieki na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami funkcji rucho-

wych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Budynek będzie pozba-

wiony wszelkich utrudnień i przeszkód architektonicznych, aby umożliwić podopiecznym pla-

cówki odpowiednią przestrzeń, swobodę ruchów i manewrowania. Modernizacja obiektu usunie 

wszelkie bariery architektoniczne oraz zapewni odpowiednie udogodnienia.  

Placówka będzie oferować usługi społeczne w zakresie opieki dziennej dla stałej grupy 10 osób oraz 

w zakresie opieki wytchnieniowej dla grupy 30 osób w ciągu jednego roku. Opieka dzienna będzie 

sprawowana w dni powszednie, natomiast opieka wytchnieniowa w formie czternastodniowych 

turnusów z pobytem całodobowym dla maksymalnie 4 osób jednocześnie. Placówka będzie dążyć 

do zapobiegania odizolowaniu osób z niepełnosprawnościami od społ. lokalnej przez zapewnienie 

kontaktu z innymi osobami, rozrywki i aktywnego spędzania czasu, przy czym oferowane usługi 

będą dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych. Zakłada się, że odpowiednio dobrana 

terapia rehabilitacyjna umożliwi maksymalnie wysoki poziom usamodzielnienia się podopiecz-

nych, a w efekcie opóźnienie objęcia stałą opieką przez placówki zinstytucjonalizowane. Jednocze-

śnie poprawie ulegnie jakość życia osób sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi osobami z 

niepełnosprawnością ruchową poprzez przejęcie części obowiązków opiekuńczo-pielęgnacyjnych 

przez Stowarzyszenie Jasny Cel, co skutkuje wzrostem aktywności zawodowej opiekunów.  

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT  

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce  

Okres realizacji: 11.2021 r. – 05.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 620 735,51 PLN 

Dofinansowanie: 377 743,80 PLN 

Wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do budynku zlokalizowanego na działce 

geod. nr 114 obręb Kozińce w formie utwardzenia nawierzchni typu polbruk wraz z wykona-

niem chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W zakres inwestycji leży również 
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wymiana wiaty autobusowej i wykonanie otwartej strefy aktywności, oświetlenia solarnego 

oraz wyposażenia scenicznego. 

 

Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w Dobrzyniewie Dużym 

Okres realizacji: 09.2022 r. – 11.2023 r. 

Źródło finansowania: Program Polski Ład i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Wartość projektu: 12 237 610,71 PLN 

Dofinansowanie: 10 300 00,00 PLN 

Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w Dobrzyniewie Dużym wraz z za-

gospodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt przewiduję budowę parkingów oraz in-

stalacji fotowoltaiczną. 

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach 

Okres realizacji: 2022-2023 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych 

Całkowita wartość projektu: 2 040 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 999 200,00 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową 

budynku o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie 

działających mieszkańców wsi Koplany. W mieszkańcach tkwi duży potencjał, który sprawia, że 

są oni jednym z podstawowych zasobów Gminy. To tutaj działa zespół folklorystyczny „Kopla-

nianki” wykonujący znany szerszej publiczności utwór „Maryś, zaczep się!” oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna Koplany. Inwestycja pozwoli nadać budynkowi świetlicy funkcje miejsca integracji spo-

łecznej i aktywności lokalnej. Stworzenie nowoczesnego miejsca spotkań zwiększy zaangażowa-

nie w rozwój lokalny i znacząco wpłynie na poprawę jakości ich życia. 

 

Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie 

Okres realizacji: październik 2021 r. – grudzień 2022 r. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Prioryte-

towej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz roz-

woju lokalnego. Gmina otrzymała dofinasowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną 

Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska. 
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Całkowita wartość projektu: 878 990,02 PLN 

Wartość dofinansowania: 346 577,03 PLN 

Projekt dotyczy stworzenia nowego miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej w miejscowości 

Klewinowo w gminie Juchnowiec Kościelny. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa integracji i ak-

tywizacja społeczności lokalnej w Klewinowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont, termomo-

dernizację i wyposażenie budynku świetlicy w Klewinowie oraz zaoferowanie dzieciom, młodzieży i ro-

dzicom różnorodnych zajęć, w tym socjoterapeutycznych i warsztatów aktywizacji zawodowej. Inwesty-

cja pozwoli nadać budynkowi świetlicy funkcje miejsca integracji społecznej i aktywności lokalnej.  

 

Centrum rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu 

Okres realizacji: październik 2022-czerwiec 2024 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-

tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Gmina otrzymała dofi-

nasowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska. 

Całkowita wartość projektu: 115 337,10 PLN 

Wartość dofinansowania: 73 388,00 PLN 

Projekt dotyczy utworzenia Centrum Rekreacyjnego w Ignatkach-Osiedlu w celu zaspokoje-

nia potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny i tu-

rystów. W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów i 

dzieci oraz rampy do wsiadania na konie z przeznaczeniem na prowadzenie indywidulanych 

i zorganizowanych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych przez społeczność lokalną i turystów.  

 

Gmina Łapy 

Sukces w działaniu (w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowa-

rzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi) 

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFS (Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie 

Rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność) 

Wartość projektu: 3 405 822,75 PLN 

Dofinansowanie: 3 233 182,75 PLN 

Projekt skierowany jest do 208 osób, w tym 30 os. z niepełnosprawnością zagrożonych ubó-

stwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej, obję-

tych programem PO PŻ, bezrobotnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności 
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społeczno-zawodowej ww. grupy osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy po-

przez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu przewidziano: aktywi-

zację społeczną poprzez wsparcie pracownika socjalnego oraz poradnictwo specjalistyczne; 

aktywizację zawodową poprzez poradnictwo zawodowe, kursy/szkolenia, staże zawodowe. 

Powyższe formy wsparcia przyczynią się do wzrostu motywacji do poszukiwania pracy po 

opuszczeniu programu i uzyskaniu kwalifikacji lub podjęcia pracy. 

 

Gmina Wasilków 

Budowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Osowicze 

Okres realizacji: 15.09.2022 – 31.08.2023 

Źródło finansowania: Polski Ład 

Całkowita wartość projektu: 3 473 000 PLN 

Dofinansowanie: 2 700 000 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy we wsi Osowicze. Świetlica ma pełnić funkcje 

integracyjną oraz krzewienia kultury i tradycji wśród młodych pokoleń. Docelowo ma być to 

miejsce spotkań młodzieży, seniorów oraz lokalnych kół gospodyń wiejskich. Teren wokół 

świetlicy zostanie również zagospodarowany, powstanie m.in. plac zabaw, siłownia pod 

chmurką, wiata do spotkań wielopokoleniowych. Planowo budynek ma zostać wyposażony 

w system odprowadzania i zbierania deszczówki. 

 

Gmina Zabłudów 

Remont świetlicy wiejskiej w Ciełuszkach  

Okres realizacji: 20.10.2022 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 82 988,22 PLN 

Dofinansowanie: 52 805,00 PLN 

Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remontu dachu  Świetlicy: roboty rozbiórkowe, 

remontowo - budowlane (kominy, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, odwodnienie dachu), 

remontowe - instalacja odgromowa, utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki. Z efek-

tów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości Ciełuszki jak 

również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, w tym w szczególności osoby z grupy defawory-

zowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz-

nym, w tym seniorów, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. 
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Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówkach 

Okres realizacji: 20.10.2022 r. – 30.06.2023 r. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 398 799,11 PLN 

Dofinansowanie: 253 755,00 PLN 

W ramach projektu zaplanowano wykonanie kompleksowego remontu Świetlicy Wiejskiej 

w Ostrówkach obejmującej: roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne (prace ter-

momodernizacyjne) wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowej, wykonanie instalacji 

sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szcze-

gólności mieszkańcy miejscowości Ostrówki jak również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, 

w tym w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób w wieku produk-

cyjnym i przedprodukcyjnym. Modernizacja świetlicy wiejskiej przyczyni się do aktywizacji 

w/w grup docelowych poprzez udostępnienie im infrastruktury umożliwiającej organizację 

działań związanych z przygotowaniem interesującej i kształcącej oferty spędzania czasu wol-

nego dla każdej grupy wiekowej. 

 

Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabłudowie 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Program Polski Ład 

Wartość projektu: 9 000 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 8 100 000,00 PLN 

Projekt zakłada budowę centrum sportowo-rekreacyjnego (w trybie zaprojektuj i wybuduj) 

obejmującego: budowę boiska wielofunkcyjnego; przebudowę istniejącego boiska pełnowy-

miarowego do gry w piłkę nożną; budowę obiektu, w którym zlokalizowana zostanie m.in. 

sale szkoleniowe, gimnastyczne, biurowe, kuchnia, szatnie, pomieszczenia sanitarne, gospo-

darcze wraz z wyposażeniem; budowę skate-parku, siłowni zewnętrznej, placu zabaw i in-

nych elementów wraz z zagospodarowaniem całego terenu. Kompleksowe wyposażenie 

obiektu umożliwi prowadzenie szkolnej i pozaszkolnej działalności oraz podejmowanie ini-

cjatyw rekreacyjno-sportowych. Nowoutworzone centrum będzie dostępne przez cały rok 

kalendarzowy dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie, uczestników klu-

bów sportowych oraz mieszkańców Gminy Zabłudów. Przedmiotowa inwestycja stanowi 

jedno z działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy, ale przede wszystkim 

jest kluczową inwestycją związaną podniesieniem poziomu integracji społecznej. 
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Rewitalizacja terenów popegeerowskich w miejscowości Dobrzyniówka 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Program Polski Ład 

Wartość projektu: 2 200 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 980 000,00 PLN 

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku sklepu, w związku ze zmianą sposobu użyt-

kowania, na świetlicę wiejską, wraz z zewnętrzną instalacją gazową w m. Dobrzyniówka. Bu-

dowa podniesie jakość życia ludzi, stworzy warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną i osiedleńczą. Pozytywny wpływ 

na środowisko poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych, min: wymianę stolarki 

okienno-drzwiowej, modernizację systemu oświetlenia (energooszczędne) i ogrzewania (do-

datkowa indywidualna kotłownia gazowa), rozwiązania budowlano instalacyjne spełnią wy-

magania dotyczące oszczędności energii zgodnie z przepisami, docieplenie ścian i dachu, wy-

posażenie obiektu, zagospodarowanie terenu, pod nadzorem inwestorskim. 

 

 

 

CEL 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

❖ DZIAŁANIE 5.1. NISKOEMISYJNY PUBLICZNY TRANSPORT MIEJSKI I  

NIEZMOTORYZOWANY  

❖ PODDZIAŁANIE 5.1.1.  ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIORO-

WEGO I ROWEROWEGO W BOF 

❖ PODDZIAŁANIE 5.1.2.  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W BIAŁYM-

STOKU 

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Miasto Białystok (Lider projektu), Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina 

Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina 

Wasilków, Gmina Zabłudów 

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF 

Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 31.12.2023 r.  

Całkowita wartość projektu: 184 104 643,21 PLN 
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Wydatki kwalifikowalne: 150 956 667,33 PLN 

Dofinansowanie: 93 741 225,97 PLN 

Projekt obejmuje swoim zakresem: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu 

miejskiego, wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego 

(zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe), budowę liniowej 

infrastruktury dla rozwoju niezmotoryzowanego transportu indywidualnego – dróg rowero-

wych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę i przebu-

dowę dróg gminnych i powiatowych. 

W projekcie zaplanowano realizację strategii niskoemisyjnych poprzez jednoczesną inter-

wencję we wszystkich aspektach kształtujących zrównoważoną mobilność miejską, w tym: 

a) zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego; 

b) budowę dróg rowerowych: 

− budowa drogi rowerowej na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze – gm. Choroszcz; 

− budowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Bia-

łostocka; 

− budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kleosinie, gmina Juchnowiec Kościelny; 

− budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej: granica miast Białe-

gostoku – Wólka; 

− budowa dróg rowerowych w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych i powiato-

wych w Łapach; 

− budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków; 

− budowa dróg rowerowych w Białymstoku; 

c) budowę dróg lokalnych, które pozwolą na utworzenie nowych połączeń komunikacji 

miejskiej (zwiększenie zasięgu funkcjonowania Białostockiej Komunikacji Miejskiej): 

− budowa drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową nr 

1535 B; 

− budowa drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością 

Porosły w gminie Choroszcz; 

− budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski; 

− przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska; 

− budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową; 

− budowa drogi w Henrykowie, gm. Supraśl; 

− budowę ciągu komunikacyjnego (ul. Gminna), gm. Zabłudów, będącego przedłu-

żeniem ulicy Gminnej Białymstoku; 

d) przebudowę dróg lokalnych, która poprawi stan infrastruktury transportu miejskiego 

w BOF: 

− przebudowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne, gm. Dobrzyniewo 

Duże; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fa-

bryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ul. Kościelna; 

− przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wasilkowie ul. Białostockiej i ul. Gro-

dzieńskiej; 
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− przebudowa ulic w Choroszczy; 

− wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego 

(zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe). 

Niniejszy projekt spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z uwagi na: 

− poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa,  

− poprawę transportowej mobilności mieszkańców poprzez wdrożenie idei zrów-

noważonego transportu niskoemisyjnego z udziałem komunikacji miejskiej, ko-

lejowej, rowerowej i pieszej, 

− stworzenie sieci dróg rowerowych stanowiących połączenie w relacjach Białystok 

- miejscowości położone poza Białymstokiem,  

− zwiększenie ilości miejscowości podmiejskich, które będą obsługiwane przez ko-

munikację miejską BKM, 

− utrzymanie połączeń komunikacji miejskiej (BKM) pomiędzy Białymstokiem a 

miejscowościami podmiejskimi, 

− wzrost udziału komunikacji rowerowej będącej alternatywą dla transportu samo-

chodowego w ruchu miejskim i podmiejskim BOF. 

Poszczególne zadania wchodzące w zakres projektu zostały ujęte w „Planie Gospodarki Ni-

skoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo 

Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”. 

 

Gmina Łapy 

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) 

Okres realizacji: 13.03.2014 r. – 30.11.2021 r. – wydłużenie terminu realizacji projektu w zakresie 

prac uzupełniających do 31.07.2023 r. (finansowe zakończenie projektu) 

Wartość projektu: 7 517 097,50 PLN 

Dofinansowanie: 5 892 654,01 PLN 

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego (BOF) oraz rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbioro-

wego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF. Projekt dotyczy utworzenia 

centrum przesiadkowego w Łapach i obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie: utwar-

dzenia placów manewrowych dla autobusów, dróg dojazdowych, placów parkingowych dla 

pojazdów osobowych, chodników, oświetlenia terenu, zmian kolidujących instalacji, ułożenia 

instalacji pod teren budowy, budowę wiat przystankowych i wiat dla rowerów, utworzenie 

terenów zielonych z miejscami oczekiwania dla dzieci, w tym placem zabaw itp. W ramach I 

etapu prac uzupełniających wykonano instalację monitoringu oraz instalację elektroenerge-

tyczną, instalację sieci LAN, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze 

teletechniczne, wykonano montaż obiektów małej architektury: telebim – 1 szt., ławka so-

larna – 4 szt., słupki do ładowania pojazdów elektrycznych - 3 szt., donice wraz z nasadze-

niami – 40 szt., uzupełnienie liter przestrzennych napisu „ŁAPY” o blendy i doniczki wraz z na-

sadzeniem, podświetlenie liter przestrzennych „ŁAPY”. W ramach II etapu prac przewidziany 
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jest następujący zakres prac: wykonanie bariery ochronnej przed uciążliwym hałasem i za-

nieczyszczeniem powietrza w postaci wodnego ekranu akustycznego, budowa budynku go-

spodarczo – sanitarnego (WC), budowa punktu poboru wody do celów bytowo-socjalnych 

(forma tzw. ”źródełka”), uzupełnienie ciągów komunikacyjnych pieszych. 

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT 

Miasto Białystok 

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej 

Okres realizacji projektu: 20.04.2015 r. – 21.12.2022 r. 

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 

Całkowita wartość projektu: 130 710 015,45 PLN 

Dofinansowanie: 84 400 779,88 PLN 

Projekt zakłada rozbudowę zrównoważonego systemu transportowego w Białymstoku oraz 

poprawę mobilności mieszkańców Białegostoku i tym samym jego obszaru funkcjonalnego. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ul. Sitarskiej, przebudowę ul. 1000-lecia Pań-

stwa Polskiego, przebudowę ul. Jurowieckiej w Białymstoku, zakup niskoemisyjnego taboru, 

systemu informacyjny dla przewozu osób niepełnosprawnych, kampanię promocyjną komu-

nikacji miejskiej oraz poniesienie kosztów związanych z wykupem gruntów, nadzorem inży-

nierskim oraz promocją projektu. 

 

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 29.08.2016 r. – 31.12.2023 r. 

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 

Całkowita wartość projektu: 177 484 135,85 PLN 

Dofinansowanie: 124 731 976,11 PLN 

Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej, tak aby mieszkańcy zarówno 

Białegostoku, jak i gmin ościennych rezygnowali z transportu indywidualnego na korzyść 

miejskiego transportu zbiorowego podczas odbywania podróży. Realizacja niniejszego 

przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego. Projekt 

polega na rozbudowie podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się ko-

munikacja miejska. Przebudowie będzie towarzyszyła realizacja działań służących uprzywile-

jowaniu autobusów w ruchu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ulicy łączącej 

ul. Elewatorską z miejscowością Porosły (w granicach miasta); budowę wlotu drogi z Hrynie-

wicz do ul. K. Ciołkowskiego; budowę ul. Gminnej; przebudowę ul. Produkcyjnej; przebudowę 

ul. Klepackiej wraz z budową tunelu; przebudowę ul. K. Pułaskiego (od przejazdu kolejowego 
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do granicy miasta); przebudowę ul. A. Mickiewicza. Działaniom infrastrukturalnym będzie to-

warzyszył zakup niskoemisyjnego taboru oraz budowa infrastruktury na potrzeby pasażerów 

komunikacji miejskiej, w tym: rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, za-

kup biletomatów stacjonarnych i w autobusach, wymiana systemu karty miejskiej, utworze-

nie P&R na ul. Kawaleryjskiej, wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli biletowej i win-

dykacji oraz modernizacja systemu poboru opłat. 

 

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z koryta-

rzami publicznego transportu zbiorowego) 

Okres realizacji: 29.08.2016 r. – 30.09.2023 r. 

Projekt komplementarny do Strategii ZIT BOF z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020 (EFRR), Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 

Całkowita wartość projektu: 194 756 076,39 PLN 

Dofinansowanie: 135 102 251,30 PLN 

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją ko-

lejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego 

obszaru funkcjonalnego. 

Zakres projektu: 

- budowa centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS, 

- budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum (przebudowa ul. Św. Rocha, 

przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino, budowa „Nowej Łomżyńskiej”, 

przebudowa ul. Mikołaja Kopernika, przebudowa ul. Łomżyńskiej, budowa 

ul. Młynowej), 

- zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru. 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników produktu w ilości:  

- liczba zakupionych jednostek taboru – 20 szt., 

- poj. zakupionego taboru – 2230 os., 

- całkowita dł. nowych lub przebudowanych linii kom. miejskiej – 3,67 km, 

- dł. buspasów - 2,8 km, 

- dł. dróg dla rowerów – 1,6 km. 

Głównymi użytkownikami projektu będą mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych, rów-

nież turyści i osoby czasowo przebywające w mieście. 

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Wskakuj na rower 

Okres realizacji: październik 2020 r. – grudzień 2022 r. 

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 65 207,16 PLN 
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Wartość dofinansowania: 34 464,00 PLN 

Operacja polega na promocji produktu lokalnego jakim jest ścieżka rowerowa Białystok - 

Juchnowiec Kościelny – Wólka oraz promocji obszaru gminy Juchnowiec Kościelny z jedno-

czesnym prowadzeniem zajęć oraz warsztatów w zakresie propagowania zdrowego trybu 

życia i walorów lokalnych gminy cennych przyrodniczo oraz edukacji społecznej związanej  z 

bezpieczeństwem  publicznym na ścieżce rowerowej i w trakcie jazdy rowerem, przy współ-

pracy z lokalnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury. Projekt zakłada ogłoszenie 

konkursu na logo ścieżki rowerowej, zakup gadżetów promujących projekt w postaci: lampek 

rowerowych, plecaków, toreb typu „nerka” odblaskowych opasek, uchwytów na butelkę 

przeprowadzenie gry terenowej, organizację pikniku. Realizacja projektu przyczyni się do 

przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez zwiększenie uczestników ruchu rowerowego 

oraz podniesienie świadomości ekologicznej. 

 

 

❖ DZIAŁANIE 5.2.  POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE 

EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

❖ PODDZIAŁANIE 5.2.1.  WZROST EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 

ENERGIĄ W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

❖ PODDZIAŁANIE 5.2.2.  ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ NA OZE 

❖ PODDZIAŁANIE 5.2.3.  PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZ-

NEJ BUDYNKÓW 

❖ PODDZIAŁANIE 5.2.4.  MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU SIECI 

CIEPLNYCH 

❖ PODDZIAŁANIA 5.2.5. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ 

LUB ELEKTRYCZNEJ 

 

1. Projekty finansowane w ramach ZIT z RPOWP 2014-2020 

Miasto Białystok 

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 28.03.2017 r. – 21.12.2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 6 908 273,95 PLN 

Dofinansowanie UE (85%): 5 391 898,07 PLN 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości poprawa stanu środowiska naturalnego na te-

renie Miasta Białystok, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez 

ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2) pochodzących z domowych pie-

ców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Realizacja projektu zakłada działania związane 
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z ochroną jakości powietrza, z ograniczaniem tzw. niskiej emisji na terenie miasta poprzez 

zaprojektowanie i montaż: 

− instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych, 

− kotłów gazowych wytwarzających energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku oraz 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych. 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wynosi 

2 644,21 MgCO2. Beneficjentem ostatecznym w projekcie, są mieszkańcy Białegostoku – wła-

ściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie Białegostoku. 

 

2. Projekty finansowane spoza ZIT  

Miasto Białystok 

Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42, PS nr 71 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.11.2022 r.  

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 

5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Pod-

działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 

Całkowita wartość projektu: 4 455 807,76 PLN 

Wydatki kwalifikowalne: 4 385 330,62PLN 

Dofinansowanie: 3 727 530,94 PLN 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usłu-

gach publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację przedszkoli 

samorządowych, zlokalizowanych przy ul. Ciepłej 19A, ul. Bydgoskiej 4, ul. Waszyngtona 16, 

ul. Dziesięciny 50, ul. Gajowej 66 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświa-

towe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz 

zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne. 

 

Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 02.08.2019 r. – 31.05.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 

5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Pod-

działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 

Całkowita wartość projektu: 5 952 842,07 PLN 

Dofinansowanie: 5 030 476,05 PLN 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach 
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publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użytecz-

ności publicznej tj.  Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poleskiej 27 w Białymstoku oraz Zespołu 

Szkół Technicznych im. Generała W. Andersa przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku, stanowią-

cych publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cie-

plarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne. 

 

Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w 

Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 30.11.2022 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 

5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Pod-

działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 

Całkowita wartość projektu: 8 075 271,60 PLN   

Dofinansowanie: 6 821 830,24 PLN 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach 

publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użytecz-

ności publicznej tj.  ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku, stano-

wiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów 

cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne. 

 

Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 

31 w Białymstoku 

Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 30.09.2022 (jest zgoda na wydłużenie terminu realizacji) 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 

5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Pod-

działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne 

Całkowita wartość projektu: 4 861 755,59 PLN 

Dofinansowanie: 4 127 183,00 PLN 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach 

publicznych. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użytecz-

ności publicznej tj. Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku, 

stanowiących publiczne placówki oświatowe. Efektem projektu będzie zmniejszona emisja ga-

zów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne. 
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Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku 

Okres realizacji projektu: 31.03.2022 - 30.11.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014– 2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 

2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

Całkowita wartość projektu: 1 999 520,00 PLN 

Dofinansowanie UE (70 %) – 1 399 664,00 PLN 

Wkład własny Gratobiorców (29,55%) - 591 000,00 PLN 

Wkład Miasta Białystok - 8 856,00 PLN 

Celem ogólnym przedmiotowego projektu jest wzrost udziału rozproszonej produkcji energii 

poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Mieście Białystok celem poprawy stanu środowi-

ska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawy jakości powietrza at-

mosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2). Przed-

miotem realizacji projektu grantowego (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020) jest realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwa-

rzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji 

ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na 

potrzeby własne Grantobiorców. Moc instalacji nie będzie przekraczać - energia słoneczna – 

do 2 MWe/MWth. Projekt przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego wśród miesz-

kańców Miasta Białystok. Konkurs będzie kierowany do osób fizycznych – mieszkańców budyn-

ków mieszkalnych, domów jednorodzinnych (Grantobiorców), wśród których zostaną przy-

znane granty na zakup i montaż 80 instalacji fotowoltaicznych (70 instalacji o średniej mocy 3,2 

kWp oraz 10 instalacji o średniej mocy 6,7 KWp). Każda z instalacji będzie mieć moc do 2 

MWe/MWth.. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej będzie przeznaczona wyłącznie 

na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie ener-

gii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. 

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach 

Okres realizacji projektu: 02.03.2020 r. – 29.04.2022 r.  

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Działanie 5.1. 

Całkowita wartość projektu: 4.343.860,22 PLN 

Dofinansowanie UE (85%): 2.648.695,25PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne Wydziału Produkcji Wody Pie-

trasze „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.  W ramach projektu zakłada się: budowę elek-

trowni fotowoltaicznej  o mocy 892,16 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na 
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gruncie i istniejących zakrytych zbiornikach wodnych do produkcji energii elektrycznej 

w oparciu o energetykę słoneczną; instalację pompy ciepła w budynku Pompowni III stopnia 

w Pietraszach do produkcji energii cieplnej.  

 

Gmina Choroszcz 

Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkują-

cych energię elektryczną 

Okres realizacji: 27.08.2021 r. – 30.03.2022 r., 

Źródło finasowania: RPOWP 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie  

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 

Dofinansowanie: 1 293 619,08 PLN 

W ramach projektu dofinansowano 74 instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych. 

Sfinansowano także działania promocyjne (zakupiono tabliczki informacyjno-promocyjne). 

 

Gmina Czarna Białostocka 

Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Czarna 

Białostocka 

Okres realizacji: 27.08.2021 do 23.09.2022 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 947 626,77 PLN 

Dofinansowanie UE: 658 244,55 PLN 

Celem realizacji projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mi-

kroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodar-

stwach indywidualnych na terenie gminy Czarna Białostocka. 

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czarna Białostocka 

Okres realizacji: 01.09.2021 do 21.09.2022 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 1 997 600,00 PLN 

Dofinansowanie UE: 1 298 440,00 PLN 

Celem realizacji projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mi-

kroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w go-

spodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czarna Białostocka. 
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Gmina Dobrzyniewo Duże 

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Gniła-Pogorzałki, dz. 

nr geod. 383/4 obręb Pogorzałki, dz. nr geod. 360/1 obręb Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże 

Okres realizacji: 10.2021 r. – 05.2022 r. 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże 

Wartość projektu: 234 974,00 PLN 

Projekt polegał na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniła oraz Pogo-

rzałki. Oświetlenie odcinka drogi powiatowej w głównej mierze miała znacząco poprawić bez-

pieczeństwo użytkowników drogi. 

 

Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 

Okres realizacji: 03.2021 r. – 06.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 

Wartość projektu: 1 896 588,00 PLN  

Dofinansowanie UE: 1 232 782,20 PLN 

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 75 

mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidual-

nych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów powstających podczas 

spalania konwencjonalnych surowców energetycznych (tj. paliw kopalnych). Każdy z miesz-

kańców gminy Dobrzyniewo Duże biorący udział w projekcie przyczyni się do ochrony środo-

wiska naturalnego poprzez zainstalowanie w domu paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów 

słonecznych. Wstępnie zaplanowano montaż 44 instalacji fotowoltaicznych i 31 instalacji ko-

lektorów słonecznych. 

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny 

Okres realizacji: marzec 2021 r. – grudzień 2022 r. 

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Prioryte-

towej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach 

energii 

Całkowita wartość projektu: 1 999 980,00 PLN 
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Wartość dofinansowania: 1 299 987,00 PLN 

Celem głównym niniejszego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

budowę 80 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach 

indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Projekt będzie polegał na udzielaniu 

mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinsta-

lacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych. Łączna moc zainstalowanych 

urządzeń w ramach projektu wyniesie 329,43 kWp, a szacowana roczna produkcja energii 

elektrycznej 312,95 MWhe, co spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wy-

sokości ponad 254,12 ton równoważnika CO2. 

 

Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny 

Okres realizacji: październik 2021 r. – maj 2023 r. 

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Prioryte-

towej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz roz-

woju lokalnego. Gmina otrzymała dofinasowanie w konkursie organizowanym przez Lokalną 

Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska. 

Całkowita wartość projektu: 477 144,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 310 143,60 PLN 

Celem głównym niniejszego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez bu-

dowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidu-

alnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkań-

com przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na 

potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych. W wyniku realizacji projektu powstaną instalacje 

o łącznej mocy 99,52kWp, co przełoży się na szacowaną roczną produkcję energii elektrycznej ze 

słońca w wysokości 94,54 MWhe. Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery szacowanej na 76,77 ton równoważnika CO2. 

 

Gmina Łapy 

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – 

projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec (lider) oraz gminą Perlejewo. 

Okres realizacji: 14.05.2020 r. – 30.12.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 EFRR 

Wartość projektu: 7 963 015,93 PLN, w tym gmina Łapy - 2 894 876,34 PLN 

Dofinansowanie: 6 474 036,20 PLN w tym gmina Łapy - 2 263 912,57 PLN 
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Celem projektu jest zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu poprzez ochronę 

bioróżnorodności na terenie gmin partnerstwa: Ciechanowca, Perlejewa oraz Łap. Projekt bę-

dzie realizował następujące wskaźniki: 4 szt. form wspartych form ochrony przyrody, 1,87 km. 

utworzonych szlaków turystycznych, 4,75 km. odnowionych szlaków turystycznych oraz 

1 obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupami docelowymi są miesz-

kańcy obszarów objętych projektem oraz osoby odwiedzające obszary chronione. W gminie 

Łapy będą przeprowadzone następujące działania w miejscowości Uhowo: budowa wieży wi-

dokowo-edukacyjnej wraz z wyposażeniem, uporządkowanie terenu działki i utwardzenie na-

wierzchni, montaż elementów małej architektury, w tym m.in. altan, wiat z zadaszeniem i sto-

jakami na rowery, punkt zabiegów agrotechnicznych i leśnych, domki lęgowe dla ptaków, zegar 

słoneczny kamienny, światowidy oraz miejsca na wystawy przyrodnicze oraz zrealizowane zo-

staną działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy 

poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - wymiana lamp oświetleniowych wraz z monta-

żem systemu inteligentnego sterowania 

 

Gmina Supraśl 

Fotowoltaika w gminie Supraśl 

Okres realizacji: luty 2021 r. – październik 2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020  

Całkowita wartość projektu: 2 379 021,30 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 250 446,91 PLN 

Przedmiotem projektu jest: 

− zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (101 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych 

o mocy do 5 kWp); 

− zakup i montaż instalacji hybrydowych (5 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych 

o mocy do 5 kWp z kolektorami słonecznymi). 

Cel główny projektu stanowi zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Supraśl poprzez montaż instalacji OZE. 

 

Gmina Turośń Kościelna 

Eko-gmina Turośń Kościelna – granty na odnawialne źródła energii 

Okres realizacji: 09.03.2021 – 25.07.2022 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 974 272,44 PLN 

Dofinansowanie: 1 245 999,84 PLN 
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Celem głównym projektu było zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Projekt realizowany był w formule gran-

towej – Wnioskodawcą była Gmina Turośń Kościelna, a Grantobiorcami mieszkańcy gminy. 

Przedmiotem projektu była budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej wykorzystującej odnawialną energię słoneczną. Instalacje fotowoltaiczne i kolektory 

słoneczne zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych. Produkowana przez instalacje 

energia wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby własne Grantobiorców. W ramach pro-

jektu wykonano 88 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 5 jednostek wytwarza-

nia energii cieplnej z OZE. W wyniku przedsięwzięcia osiągnięto następujące wskaźniki:  

− szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 276,15 ton równoważnika CO2, 

− dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,35 MW. 

 

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna 

Okres realizacji: okres realizacji: 09.03.2021 – 25.07.2022 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020, 

Wartość projektu: 1 996 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 297 200,40 PLN 

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Turośń Kosćielna. Projekt realizowany był w formule gran-

towej – Wnioskodawcą była Gmina Turośń Kościelna, a Grantobiorcami mieszkańcy gminy. 

Przedmiotem projektu była budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej wykorzystującej odnawialną energię słoneczną. Instalacje fotowoltaiczne i kolektory 

słoneczne zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych. Produkowana przez instalacje 

energia wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby własne Grantobiorców. W ramach pro-

jektu wykonano 72 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 16 jednostek wytwa-

rzania energii cieplnej z OZE. W wyniku przedsięwzięcia osiągnięto następujące wskaźniki:  

− szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 260,43 ton równoważnika CO2, 

− dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,37MW. 

 

Gmina Wasilków 

Słoneczny Wasilków – instalacje OZE w Gminie Wasilków 

Okres realizacji: 24.03.2021 r. – 31.08.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość ogółem: 2 000 000 PLN 

Dofinansowanie: 1 300 000 PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji 

energii w Gminie Wasilków. W ramach niniejszego projektu około 70 mieszkańców gminy 

Wasilków zainstaluje na prywatnych domach instalację fotowoltaiczną, instalację solarną lub 
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hybrydową (czyli obie instalacje). Mieszkańcy otrzymają grant na montaż instalacji w wyso-

kości 65% inwestycji. 

 

Montaż Oświetlenie ulicznego LED 

Okres realizacji: 07.02.2022 - 30.11.2022 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość ogółem: 611 556,00 PLN 

Dofinansowanie: 458 181,33 PLN 

Projekt pn. "Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków" zakładał 

montaż nowych punktów świetlnych na terenie Wasilkowa. Zamontowano 88 nowych punktów 

świetlnych LED wzdłuż ścieżki rowerowej drogi Białystok – Wasilków. Wsparcie wpłynie na poprawę 

jakości życia oraz na bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy. Korzyści płynące z montażu 

oświetlenia energetycznego na obszarze Gminy Wasilków będą mieć wymiar środowiskowy, go-

spodarczy i społeczny. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wskaźnika rezultatu – szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 13,13 MgCO2/rok. 

 

Gmina Zabłudów 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów – etap II 

Okres realizacji: 27.08.2021 r. – 28.07.2022 r. (złożono wniosek o wydłużenie do 31.10.2022 r.) 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 942 906,43 PLN 

Dofinansowanie: 699 612,33 PLN 

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Zabłudów poprzez wymianę 

415 energochłonnych opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED oraz budowę 

29 nowych punktów oświetleniowych z zastosowaniem technologii LED przy jednoczesnym 

zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania – indywidualnego systemu sterowania 

oprawami. Celami projektu są: poprawa stanu środowiska poprzez wzrost efektywności 

energetycznej oświetlenia ulicznego, redukcję emisji CO2 do powietrza oraz zmniejszenie zu-

życia energii elektrycznej, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację i bu-

dowę infrastruktury społecznej, wzrost bezpieczeństwa i komfortu i na barwę emitowanego 

światła oraz budowę nowych punktów oświetleniowych. 

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów 

Okres realizacji: 02.08.2021 r. – 30.09.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 
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Wartość projektu: 1 076 875,00 PLN 

Dofinansowanie: 699 968,75 PLN 

Projekt dotyczy zakupu i montażu 41 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców 

gminy Zabłudów. Celami bezpośrednimi projektu są: wzrost produkcji energii z OZE, reduk-

cja emisji CO2, zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Re-

alizacja projektu zakłada poprawę stanu środowiska naturalnego oraz pozytywny wpływ na 

klimat, w związku z tym korzyści płynące z projektu będą odczuwalne pośrednio przez miesz-

kańców Lokalnej Grupy Działania oraz turystów. Dzięki komplementarności projektów reali-

zowanych na terenie Gminy, efekty synergii przyczyni się do szybszego i bardziej efektyw-

nego uzyskania oczekiwanych rezultatów. 

 

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Zabłudów 

Okres realizacji: 26.02.2021 r. – 30.06.2022 r. 

Źródło finansowania: RPOWP 2014-2020 

Wartość projektu: 1 987 300,40 PLN 

Dofinansowanie: 1 291 745,26 PLN 

Przedsięwzięcie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, 

w tym również instalacji hybrydowych, dostarczających energię na potrzeby budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabłudów. Celem projektu jest zwiększenie 

wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Zabłudów poprzez 

montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych. 

Energia z OZE wyprodukowana w ramach projektu będzie wykorzystywana na własne po-

trzeby Grantobiorców. 

 

Słoneczne Halickie 

Okres realizacji: 08.06.2022 r. – 30.10.2022 r. 

Źródło finansowania: środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi 

województwa podlaskiego – Kreatywna wieś 

Wartość projektu: 41 205,00 PLN 

Dofinansowanie: 20 602,50 PLN 

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych przez Gminę Zabłudów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiekcie użyteczności publicznej – świetlicy 

wiejskiej. W celu zapewnienia regularnego korzystania z usług społeczno-kulturalnych świe-

tlicy istnieje potrzeba poprawy warunków jej użytkowania poprzez wykonanie instalacji foto-

woltaicznej, dostawę i uzupełnienie 4 brakujących grzejników elektrycznych w pomieszcze-

niach świetlicowych oraz rozprowadzenie nowej natynkowej instalacji elektrycznej. 
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❖ DZIAŁANIE 5.3. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA 

1. Projekty finansowane spoza ZIT  

Miasto Białystok 

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wa-

silków - I etap 

Okres realizacji: 02.12.2015 r. – 30.09.2022 r. 

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 Osi priorytetowej II. Ochrona Środowiska w tym adaptacja 

do zmian klimatu Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Wartość projektu: 203 622 331,64 PLN 

Wydatki kwalifikowalne: 124 591 394,61 PLN 

Dofinansowanie UE (85%): 105 902 685,42PLN 

Celem głównym Projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Białystok 

zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków określonych  

w Dyrektywie 91/271/EWG, zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji 

sanitarnej, zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, 

zmniejszenie awaryjności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, poprawa szczel-

ności istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie wód infiltracyjnych, zmniejszenie 

niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, ogranicze-

nie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia 

wody wodociągowej, wzrost jakości wody pobieranej z ujęcia powierzchniowego, ogranicze-

nie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dla lokalnego środowiska, poprawa warun-

ków życia i zdrowia mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków, zwiększenie liczby 

ludności korzystającej z nowo wybudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej oraz 

ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej 

II. Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działania 2.1  

Okres realizacji projektu: 29.04.2021 r. – 28.11.2022 r.  

Całkowita wartość projektu: 15 233 316,31 PLN 

Dofinansowanie UE (85%): 10 520 177,94 PLN 

Na cel główny składają się następujące cele: poprawa stopnia zbierania i gromadzenia wód 

opadowych mieście Białystok; ograniczenie spływu powierzchniowego, a tym samym niwe-

lowanie zagrożenia zalaniem i podtopieniami ulic, placów i budynków; uodpornienie miasta 
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na zmiany klimatu polegające na powstawaniu i wydłużaniu się okresów suszy oraz powsta-

waniu intensywnych deszczy nawalnych; poprawa stopienia retencji wodnej oraz magazyno-

wania wody na okres suszy, zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu słabych zaso-

bów wodnych w Polsce. 

 

Gmina Choroszcz 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krupnikach i Porosłach 

Okres realizacji: 02.03.2021 r. – 26.08.2022 r. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dofinansowanie: 251 502,29 PLN 

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. 

 

Budowa sieci Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz przepompow-

nią ścieków w m. Jeroniki 

Okres realizacji: 28.12.2021 r. – 28.10.2022 r. 

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fun-

dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dofinansowanie: 859 189,00 PLN 

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. 

 

Gmina Czarna Białostocka 

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niemczyn gmina Czarna Białostocka 

Okres realizacji: 07.04.2021 do 07.04.2022 

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 2 171 160,54 PLN 

Dofinansowanie UE: 1 133 677,00 PLN 

Celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarna 

Białostocka poprze poprawę jakości wody. 

 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 

oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan 

Okres realizacji: 05.2022 r. – 09.2023 r. 



 Raport z realizacji Strategii ZIT BOF, 2022 r. 109 

 

 

 

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 

Wartość projektu: 2 174 640,00PLN 

Dofinansowanie UE: 620 710,00 PLN 

Projekt obejmuje wymianę technologii uzdatniania wody na SUW Bohdan, zabezpieczenie 

pracy obiektu poprzez montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości pracy 

jak również montaż paneli fotowoltaicznych w celu oszczędności energii elektrycznej. W ra-

mach projektu zostanie także zaprojektowana w wybudowana oczyszczalnia ścieków przy 

Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bohdan. 

 

Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz 

budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki. 

Okres realizacji: 10.2020 r. – 07.2022 r. 

Źródło finansowania: PROW 2014-2020 

Wartość projektu: 2 623 538,34 PLN 

Dofinansowanie: 1 803 638,00 PLN 

Projekt obejmuje zmianę technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Obrubniki 

wraz z budową nowego budynku oraz zabezpieczenie pracy obiektu poprzez montaż agre-

gatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości pracy, jak również montaż paneli fotowol-

taicznych w celu oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu została zaprojekto-

wana i wybudowana oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach. 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 3.622,50m i siec kanalizacyjnej o długości 1.453m 

Okres realizacji: 01.2022 r. – 12.2022 r. 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w partnerstwie z inwestorami prywatnymi 

Wartość projektu: 370 154,00zł (wkład własny) 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w part-

nerstwie z inwestorami prywatnymi. 

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny 

Okres realizacji: listopad 2021 r. – czerwiec 2023 r. 

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Pol-

ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Całkowita wartość projektu: 10 878 748,77PLN 
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Wartość dofinansowania: 8 920 573,99 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miej-

scowościach: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany 

i Brończany. Powstanie ponad 10 km sieci wodociągowej i 7,3 km sieci kanalizacyjnej. Projekt 

przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców (woda pitna) oraz wsparcia 

zrównoważonego rozwoju (zapobieganie zanieczyszczeniu wód). 

 

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie 

Okres realizacji: 2022-2024 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fun-

dusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.   

Całkowita wartość projektu: 10 000 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 9 500 000,00 PLN 

W ramach inwestycji zaplanowano prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Kleosi-

nie. Przewiduje się zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej filtracji na filtra-

cję dwustopniową. Technologię uzdatniania wody zaplanowano na wydajność 160 m3/h 

(obecnie to 120 m3/h). Pojemność retencyjna układu 800 m3. Przebudowywana stacja uzdat-

niania wody będzie w pełni zautomatyzowana. 

 

Gmina Zabłudów 

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap IV 

Okres realizacji: 28.11.2019 r. – 31.07.2022 r. 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wartość projektu: 3 121 763,48 PLN 

Dofinansowanie: 608 799,00 PLN 

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania: 

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu 

Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach projektu podjęte zostaną działania inwestycyjne ma-

jące na celu likwidację ujęcia wody SW2 oraz budowę nowego ujęcia wody SW3 w SUW Kuriany, 

przebudowę systemu odprowadzania wód popłucznych w SUW Kuriany, budowę kontenerowej 

pompowni wody na stacji wodociągowej z agregatem prądotwórczym, przebudowę oczyszczalni 

ścieków w Białostoczku, polegającej na instalacji kopuły zapachowej. 
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CEL 6. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

 

❖ DZIAŁANIE 6.1.  ROZWÓJ KLUCZOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Projekty finansowane spoza ZIT  

Gmina Choroszcz 

Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej 

w Choroszczy.  

Okres realizacji: 26.04.2022 r. – 26.10.2022 r. 

Źródło finasowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Dofinansowanie: 899 528,00 PLN 

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, wybu-

duje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do 

furtek z płytek betonowych, wykona odwodnienie i oświetlenie dróg.  

 

Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz.  

Okres realizacji: 27.04.2022 r. – 27.06.2023 r. 

Źródło finasowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Dofinansowanie: 937 008,52 PLN 

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, wybu-

duje i przebuduje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do 

furtek z płytek betonowych, wykonana odwodnienie dróg.  

 

Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy.  

Okres realizacji: 11.10.2022 r. – 11.08.2023 r. 

Źródło finasowania: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 

Dofinansowanie: 778 516,00 PLN 

W ramach projektu Gmina Choroszcz wykona nową nawierzchnię jezdni, wybuduje i przebu-

duje zjazdy na posesje z kostki betonowej, wybuduje chodniki oraz dojścia do furtek, wyko-

nana odwodnienie dróg.  

 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Gniła  

Okres realizacji: 2022 
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Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 4 160 494,20 PLN 

Dofinansowanie: 1 850 594,23 PLN 

Na odcinku 840 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy oraz od-

wodnienie drogi z kanalizacja deszczową. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Chraboły – Kopisk  

Okres realizacji: 2022 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 2 450 236,20 PLN 

Dofinansowanie: 1 000 000,00 PLN 

Na odcinku 4,16 km wykonano nawierzchnie w technologii poczwórnego utrwalenia masą 

bitumiczną i kruszywami oraz obustronne pobocza. 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105451B w m. Borsukówka o długości 1,43km  

Okres realizacji: 2022 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 2 773 269,00 PLN 

Dofinansowanie: 1 232 780,00 PLN 

Na odcinku 1,43 km wykonano nawierzchnie asfaltową oraz zjazdy na działki przylegające do drogi. 

 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1392B w Letnikach 

Okres realizacji: 2022 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 198 153,00 PLN 

Dofinansowanie: 86 592,00 PLN 

Wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem. 
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Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drogach powiatowych nr 1392B (ul. Po-

godna) i nr 1393B (ul. Spacerowa) w Nowym Aleksandrowie 

Okres realizacji: 2022 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Starostwa Powiatowego, Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 124 783,50 PLN 

Dofinansowanie: 86 592,00 PLN 

Wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem. 

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Budowa części ulicy Kwiatowej w m. Ignatki, ulicy Borsuczej w m. Księżyno i części drogi 

gminnej na dz. 440 w m. Księżyno 

Okres realizacji: czerwiec 2021 r. – czerwiec 2022 r. 

Źródło finansowania: zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Całkowita wartość zadania: 2 574 025,46 PLN 

Wartość dofinansowania: 912 620,44 PLN z RFRD i 1 000 000,00 PLN z RFIL 

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ulica Kwiatowa i ul. Borsucza. Powstaną łącznej 

948 m jezdni, 766m chodnika i 873 m odwodnienia. 

 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu 

Kościelnym 

Okres realizacji: grudzień 2021 r. – lipiec 2022 r. 

Źródło finansowania: zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 

Całkowita wartość zadania: 107 140,40 PLN 

Wartość dofinansowania: 33 600,00 PLN 

W ramach inwestycji powstanie wyniesione przejście dla pieszych dostosowane do wysoko-

ści chodnika, oznakowane znakiem P-10 oraz znakiem P-25 „próg zwalniający”. W okolicy wy-

niesionego przejścia dla pieszych przewiduje się zastosowanie dodatkowego ograniczenia 

prędkości do 30km/h. Poprawi do bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci  korzystających 

z przejścia w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu Kościelnym. 
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Gmina Zabłudów 

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów na terenie gminy Za-

błudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, na odcinku Kudrycze – Żuki od km 

0+043 do km 2 + 971  

Okres realizacji: 29.10.2020 r. – 31.12.2022 r.  

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość ogółem: 3 026 956,20 PLN 

Dofinansowanie: 1 414 831,24 PLN w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Projekt obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 106863 B na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową 1496 B w km 0+043 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1489 B w km 2+971, 

na odcinku Kudrycze -Żuki. Całkowita długość odcinka objętego rozbudową to 2928 m. Za-

kres robót obejmuje w szczególności: budowę jezdni, chodnika, zjazdów; budowę i przebu-

dowę skrzyżowań z drogami bocznymi; budowę kanału technologicznego i przebudowę ist-

niejących urządzeń telekomunikacyjnych, rozbudowę i budowę przepustów; wycinkę drzew 

i krzewów. Odcinek drogi gminnej ujęty we wniosku w km 0+043 w miejscowości Kudrycze 

łączy się z drogą powiatową nr 1496 B, następnie krzyżuje się w miejscowości Żuki z drogą 

powiatową 1498 B w km 2+971. W dalszym przebiegu, nie ujętym w tym wniosku, w km 

7+500 droga gminna nr 106863 B łączy się w Zabłudowie z drogą krajową nr 19. Z uwagi 

na fakt, że droga gminna łączy się z dwiema drogami powiatowymi oraz drogą krajową, prze-

biega od zachodnio - południowej granicy gminy Zabłudów przez miejscowości Kudrycze, 

Żuki, Pasynki, Kowalowce do Zabłudowa pełni ważną rolę w układzie komunikacyjnym gminy, 

powiatu białostockiego oraz województwa podlaskiego. 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasynki – Zabłudów, na odcinku Pasynki – 

Zabłudów – etap II  

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Program Polski Ład 

Wartość projektu: 11 500 000,00 PLN 

Dofinansowanie: 10 925 000,00 PLN 

Projekt zakłada rozbudowę drogi 106863 B na odcinki od skrzyżowania z dr. Powiatową 

1489B w Pasynkach do pasa drogowego obecnej DK 19 w Zabłudowie, co stanowić będzie 

najkrótsze połączenie południowo wschodniej części powiatu białostockiego, przez plano-

wany węzeł Białystok Południe, z Krajowym Systemem Sieci Dróg i Autostrad.  

 

Przebudowa drogi gminnej 106858B w miejscowości Protasy gmina Zabłudów  

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
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Wartość projektu: 1 076 826,54 PLN 

Dofinansowanie: 394 787,14 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106858B w miejscowości Protasy 

gmina Zabłudów, obejmująca swoim zakresem budowę nawierzchni jezdni, poboczy, miejsc 

postojowych i chodnika. Projekt przewiduje przebudowę drogi o dł. 878,79m wraz z pobo-

czami w istniejącym pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 19 

do skrzyżowania z drogą powiatową 1469B. 

 

Rozbudowa drogi gminnej 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 3 784 671,40 PLN 

Dofinansowanie: 1 881 379,43 PLN 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Białostoczek 

– Halickie, gmina Zabłudów o dł. 1,532 km. Planowana w ramach przedmiotowej inwestycji 

przebudowa drogi gminnej na odcinku Halickie - Białostoczek ma bezpośredni wpływ na roz-

wój sieci komunikacyjnej województwa. Stworzona zostanie bowiem alternatywna trasa dla 

pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową 19, do dojazdu na drogę powiatową nr 

1485B, 1484B, 1487B bez wjazdu do Białegostoku, krótsza o około 15 km. Objęty projektem 

odcinek drogi, będzie stanowił połączenie dwóch dróg krajowej 19 z drogą powiatową nr 

1485 B w miejscowości Halickie. 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 106866B na odcinku od miejscowości Ostrówki do miejscowo-

ści Dawidowicze 

Okres realizacji: inwestycja powyżej 12 miesięcy 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość projektu: 3 684 537,58 PLN 

Dofinansowanie: 1 819 040,75 PLN 

Planowana w ramach przedmiotowej inwestycji rozbudowa drogi gminnej o dł 3 417 mb na 

odcinku Ostrówki - Dawidowicze ma bezpośredni wpływ na rozwój sieci komunikacyjnej wo-

jewództwa. Stworzona zostanie bowiem alternatywna trasa dla pojazdów przejeżdżających 

przez drogę krajową 19, do dojazdu na drogę powiatową nr 1481B, 1480B, 1477B. Ponadto 

rozbudowa drogi Dawidowicze Ostrówki umożliwi łatwiejszy, alternatywny dojazd do drogi 

wojewódzkiej 685, z którą łączy się przez drogę powiatową 1480B w miejscowości Trze-

ścianka, powiat hajnowski. 
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CEL 7. INTEGRACJA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA  

            ROZWOJEM BOF 

 

❖ DZIAŁANIE 7.1.  INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BOF 

Formą instytucjonalizacji współpracy samorządów BOF jest działalność Stowarzyszenia Biało-

stockiego Obszaru Funkcjonalnego, które w 2022 roku zrealizowało zadania w następujących 

obszarach: 

1. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZINTEGRO-

WANE INWESTYCJE TERYTORIALNE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

2. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STOWARZYSZENIA BOF DO NO-

WEGO OKRESU PROGRAMOWANIA ORAZ BUDOWY TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY 

3. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ ENERGII 

4. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 

5. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE GOSPODARKI I TURYSTYKI 

6. OBSZAR WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA KLIMATYCZNEGO 

 

❖ DZIAŁANIE 7.2.  DOKUMENTY STRATEGICZNE BOF 

W 2022 r. w Stowarzyszeniu BOF trwały prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Białostoc-

kiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku, która ma spełniać warunki strategii rozwoju ponad-

lokalnego (zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym – zmienioną 13 listopada 2020 r.) i planu 

działań ZIT, inaczej strategii terytorialnej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,… oraz Ustawą o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2021-2027). Zakończenie 

prac nad SRBOF 2030 planowane jest w 2023 roku. 

Równolegle trwają prace nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Biało-

stockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035, a elementy tego dokumentu mają zostać wyko-

rzystane w Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku. Zakończenie 

prac nad dokument SUMP BOF nastąpiło w I kwartale 2023 roku, a w II kwartale 2023 r. plano-

wane jest jego przyjęcie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego.  
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Wnioski 

Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjo-

nalnego na lata 2014-2020 było warunkiem koniecznym wdrażania instrumentu Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie wprowa-

dzone przez Komisję Europejską w celu skuteczniejszego i efektywniejszego wydatkowania 

funduszy europejskich w latach 2014-2020.  

Na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 31 grudnia 2022 roku zostało podpisa-

nych 66 umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych na kwotę do-

finansowania ze środków UE wynoszącą 320 080 253 PLN, co stanowi 94,6% alokacji ZIT BOF.  

Zgodnie z decyzją Członków Stowarzyszenia BOF, w ramach alokacji ZIT BOF wykorzystanie 

pozostałych 5,4% alokacji ZIT BOF zaplanowano w 2023 roku poprzez realizację projektu 

w trybie pozakonkursowym Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawial-

nych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w ramach Poddziałania 5.4.2. Strategie 

niskoemisyjne w BOF z RPOWP 2014-2020 i projektu w trybie nadzwyczajnym Rozwój infra-

struktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy w ramach Pod-

działania 8.4.2. Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF z RPOWP 2014-2020 oraz 

zwiększając dofinansowanie w obecnie realizowanych projektach dotyczących strategii ni-

skoemisyjnych i infrastruktury szkolnictwa zawodowego w BOF.  

W lutym 2023 roku zostały złożone przez Stowarzyszenie BOF wnioski o dofinansowanie pro-

jektów: Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w bu-

dynkach użyteczności publicznej oraz Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby 

wsparcia uchodźców z Ukrainy. W II kwartale 2023 roku planowane jest podpisanie umów o do-

finansowanie ww. projektów, a ich realizacja będzie zakończona do końca 2023 r. 

W II kwartale 2023 r. dokonano aneksowania umów o dofinansowanie zwiększając dofinanso-

wanie w obecnie realizowanych projektach dotyczących strategii niskoemisyjnych i infra-

struktury szkolnictwa zawodowego w BOF. 

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację (zatwierdzone zostały końcowe wnioski 

o płatność) 38 projektów w formule ZIT. W ramach tych projektów zostały osiągnięte plano-

wane wskaźniki produktu i rezultatu zgodnie z umowami o dofinansowanie. Prowadzone 

przez IP ZIT BOF kontrole, wspólnie z IZ RPOWP, po zakończeniu realizacji projektów, również 

potwierdzały prawidłowe wykonanie działań. W przypadku pozostałych wdrażanych projek-

tów nie odnotowano ważniejszych zagrożeń w ich prawidłowym przebiegu, a ewentualne 

główne przyczyny opóźnień w realizacji projektów dotyczyły problemów z wyborem lub 

zmianą wykonawców (np. związanych ze składaniem ofert przekraczających znacznie możli-

wości finansowe beneficjentów, rozwiązaniem umowy z wykonawcą w związku z niedotrzy-

maniem jej zapisów, itp.). 

W związku z powyższym w 2023 roku nie jest planowana aktualizacja Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.  
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